

# Diário Oficial

Estado de São Paulo

Volume 125 • Número 209 • São Paulo, sábado, 14 de novembro de 2015

## DIRETORIA DE MATERIAIS

PROCESSO: TCA-44.730/026/09

2º TERMO DE ADITAMENTO – 1º ACRÉSCIMO – 1ª SUPRESSÃO – 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 93/14

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: PROJEPE ENGENHARIA LTDA

OBJETO: Reforma das dependências da Diretoria de Expediente situadas no térreo e no 1º subsolo do Prédio Anexo II do CONTRATANTE.

PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais 25 dias, a partir de 15/10/15, encerrando-se em 08/11/15.

VALOR TOTAL: Acréscimo de R\$ 2.496,39 e Supressão de R\$ 7.279,04

BASE LEGAL: Alíneas "a" e "b" do inciso I e §1º do artigo 65 e inciso I do §1º do artigo 57, todos da Lei Federal nº. 8.666/93.

VIGÊNCIA: A partir de 15/10/15

DATA DA ASSINATURA: 11/11/15