
Data do inícios das obras:

início Duração Início Fim

1 Serviços Iniciais             

47.111,57                                                                                               

2 Infra e Superestrutura             

1.059.834,09                                                                                          

3 Vedações Internas e Externas              

86.096,45                                                                                               

4 Impermeabilização, Isolação Térmica e Cobertura        

95.282,25                                                                                               

5 Portas, Janelas e Vidros              

836.138,76                                                                                             

6 Acabamentos              

176.264,58                                                                                             

7 Produtos Especiais ou Sob Encomenda                  

109.097,51                                                                                             

8 Equipamentos especiais         

90.000,00                                                                                               

9 Módulos e Sistemas Especiais de Construção                     

4.877,37                                                                                                  

10 Sistemas de Transporte Interno de Insumos                                         

14.232,79                                                                                               

11 Sistemas Hidráulicos e Mecânicos             

135.639,19                                                                                             

12 Sistemas Elétricos e de Comunicação             

290.266,29                                                                                             

13 Ar condicionado, exaustão e ventilação          

309.929,62                                                                                             

14 Serviços Finais        

191.161,12                                                                                             

3.445.931,59                                                                                          

-                          -                          -                          68.873,25               137.746,50             103.309,87             -                          

 Unidade Regional de Adamantina - UR 18 

 Rua Josefina Dall'Antonia Tiveron - Adamantina - SP 

03/06/2013 jun-13 jul-13

401.661,56             

dez-13

360.437,46             165.679,16             285.142,50             304.427,40             193.170,87             

fev-14 mar-14 abr-14 mai-14jan-14

 Cronograma 
 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

177.547,27             341.987,23             355.232,84             276.080,85             210.963,51             373.600,95             

ago-13 set-13 out-13 nov-13

-                     -                     -                     -                     

15 90 18/06/13 16/09/13
163.051,40       326.102,80       

14.495,87         3.623,97           -                     -                     -                     -                     
0 90 03/06/13 01/09/13

14.495,87         14.495,87         

-                     -                     

13.245,61         26.491,21         26.491,21         

-                     -                     

75 90 17/08/13 15/11/13
-                     -                     

326.102,80       244.577,10       -                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     19.868,41         -                     -                     

-                          -                          -                          

135 90 16/10/13 14/01/14
-                          -                          

-                          -                          54.447,00               40.835,25               -                          -                          

-                          -                          -                          -                          257.273,46             257.273,46             192.955,10             

120 45

31/10/13 29/01/14
-                          -                          

-                          -                          128.636,73             

-                          
01/10/13 15/11/13

-                          -                          

13.558,81               -                          -                          -                          

180 120 30/11/13 30/03/14
-                          -                          

-                          -                          -                          54.235,26               54.235,26               54.235,26               

25.670,00               25.670,00               6.417,50                 -                          -                          25.670,00               25.670,00               

150 90

60 30/11/13 29/01/14
-                          -                          

-                          -                          -                          

-                          -                          -                          

10.000,00               -                          -                          -                          

190 150 10/12/13 09/05/14
-                          -                          

-                          -                          -                          -                          40.000,00               40.000,00               

975,47                    975,47                    975,47                    487,74                    -                          487,74                    975,47                    

180

1.388,57                 1.388,57                 347,14                    

190 90 10/12/13 10/03/14
-                          -                          

1.388,57                 1.388,57                 1.388,57                 1.388,57                 1.388,57                 1.388,57                 

45.213,06               22.606,53               -                          -                          -                          22.606,53               45.213,06               

30 300

23/02/14 24/05/14
-                          -                          

-                          -                          -                          

1.388,57                 
03/07/13 29/04/14

-                          1.388,57                 

-                          96.755,43               96.755,43               96.755,43               

300 65 30/03/14 03/06/14
-                          -                          

-                          -                          -                          -                          -                          -                          

-                          -                          95.580,56               95.580,56               -                          -                          -                          

265 90

-                          -                          -                          

250 65 08/02/14 14/04/14
-                          -                          -                          -                          -                          

285.142,50       304.427,40       193.170,87       177.547,27       341.987,23       355.232,84       276.080,85       210.963,51       373.600,95       401.661,56       360.437,46       165.679,16       


