



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO



TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 48/2020 - ANEXOS

ANEXO I  
PLANILHA DE ACRÉSCIMOS  
PROCESSO SEI Nº 0004840/2020-01

OBJETO: Substituição de forro no 1º subsolo, nos *halls* do térreo e do 1º andar e no 3º andar do prédio Anexo I, assim como no 16º e 17º andares do prédio Sede, e execução de forro no corredor de acesso ao *hall* dos elevadores no 1º subsolo do prédio Sede do CONTRATANTE.

ITEM	SERVIÇOS	Unidade	QTD	VALORES (R\$)				
				UNITÁRIO		TOTAL		SOMA
				Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	
1	PARTE CIVIL							
1.2	CIVIL/ACABAMENTOS/ACESSÓRIOS							
1.2.1	Fornecimento e instalação de forro metálico modular tegular 0,625x0,625 m, incluindo estrutura em perfil T invertido e tabica	m²	46,80	147,22	36,81	6.889,90	1.722,71	8.612,60
<b>TOTAL GERAL, SEM BDI</b>						<b>6.889,90</b>	<b>1.722,71</b>	<b>8.612,60</b>
							<b>BDI</b>	<b>2.153,15</b>
							<b>TOTAL GERAL, COM BDI</b>	<b>10.765,76</b>



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Cardoso Neves, Procurador**, em 09/06/2021, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO CORRÊA MALEK, Diretor Técnico de Departamento**, em 11/06/2021, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0345710** e o código CRC **04F22F90**.