

Diário Oficial

Estado de São Paulo

Volume 126 • Número 146 • São Paulo, sábado, 6 de agosto de 2016

PROCESSO: TCA-26.287/026/15

1º TERMO DE ADITAMENTO – 1º ACRÉSCIMO – 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO nº 10/16

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: PAM ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI - EPP

OBJETO: Elaboração de estudo e projeto básico para implantação de plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais nas Unidades Regionais

PRAZO DE EXECUÇÃO: Prorroga-se por mais 90 (noventa) dias a partir de 02 de julho de 2016 para os lotes 01 e 02, vencendo em 29 de setembro de 2016 e, a partir de 11 de agosto de 2016 para o lote 03, vencendo em 08 de novembro de 2016

VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO: R\$ 29.945,70 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Atividade 1361 - elemento de despesa 44.90.51.10.

BASE LEGAL: Alíneas "a" e "b" do inciso I e §1º do artigo 65 e incisos I e IV do §1º do artigo 57, todos da Lei Federal n.º 8.666/93

DATA DA ASSINATURA: 03/08/2016.