

Diário Oficial

Estado de São Paulo

Volume 129 • Número 42 • São Paulo, sábado, 2 de março de 2019

PROCESSO: TCA-4.541/026/17

1º TERMO DE ADITAMENTO – 1º ACRÉSCIMO – 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO nº 47/18

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: VETOR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

OBJETO: Prorrogação do prazo de execução e acréscimo de serviços ao contrato cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de reforma do pavimento térreo do prédio Anexo I do TCESP.

ACRÉSCIMO: Acréscimo de serviços e materiais no valor de R\$ 11.080,77 (onze mil, oitenta reais e setenta e sete centavos).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Funcional Programática: 01.032.0200.1361 - Elemento 4.4.90.51.30.

BASE LEGAL: Inciso II do § 1º do artigo 57 e § 1º e alíneas "a" e "b" do inciso I do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Prorrogado por 60 (sessenta) dias, de 05/02/19 a 05/04/19.

VIGÊNCIA: A partir de 05/02/19.

DATA DA ASSINATURA: 27/02/19