

# Diário Oficial

## Estado de São Paulo

---

Volume 127 • Número 57 • São Paulo, sábado, 25 de março de 2017

---

### DIRETORIA DE MATERIAIS

---

#### DM2

PROCESSO: TCA-16.964/026/16

1º TERMO DE ADITAMENTO – 1ª RETI-RATIFICAÇÃO DO  
CONTRATO Nº 126/16

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

CONTRATADA: R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  
LTDA

OBJETO: Retificação do contrato cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a realização de reparos no prédio da Unidade Regional de Mogi-Guaçu – UR-19 .

RETIFICAÇÃO:

1) No preâmbulo do contrato onde consta "R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA", passa a constar "R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA."

2) A Cláusula 4.2 do Contrato passa a constar como prazo de execução dos serviços 30 (trinta) dias contados da data indicada na Autorização para início dos Serviços, e não 20 (vinte) dias como constou.

DATA DA ASSINATURA: 24/03/17