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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/19 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

SEI PROCESSO nº 4369/2019-18 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para adaptação de imóvel que 
abrigará a Unidade Regional de Ituverava (UR-17) do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo - TCESP. 
 
 
APRESENTAÇÃO E ABERTURA:  

Sala da Comissão Permanente de Licitação localizada na Rua Venceslau Brás, 
183 - 1° subsolo, Centro, São Paulo - SP, CEP: 01016-000, telefone 3292-3491. 

 

DATA PARA A APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: até 10/06/2019, às 10h. 

Os trabalhos de abertura dos envelopes de documentação serão iniciados 
imediatamente após o término do prazo fixado acima, em ato público. 

 
VISTORIA: Não é obrigatória. Se houver interesse em realizá-la, o interessado 
deverá agendá-la em horário de expediente, e com antecedência, junto à Unidade 
Regional de Ituverava (UR-17), pelos telefones: (16) 3839-0943 / 3839-0376 / 3839-
0249. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Futura sede da Unidade Regional de Ituverava (UR-17) – localizada na Rua Dom 
Pedro I, 520 - bairro Estância do Sol – Ituverava/ SP - CEP 14.500-000. 

RETIRADA DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÕES: Seção de 
Licitações - DM-5 - Rua Venceslau Brás, 183 - térreo, Centro, São Paulo/SP, 
telefone 3292-3635, e-mail: dm5@tce.sp.gov.br.  

O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico  
http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes.  

Os interessados poderão solicitar esclarecimentos preferencialmente através do e-
mail dm5@tce.sp.gov.br, aos cuidados da Seção de Licitações - DM-5, até o prazo 
de dois dias úteis anteriores à data para abertura dos envelopes.  

As eventuais impugnações contra este Edital deverão ser dirigidas ao Diretor 
Técnico do Departamento Geral de Administração - DGA, protocoladas diretamente 
na Seção de Licitações - DM-5, na forma, nos prazos e com os efeitos estabelecidos 
em Lei. Admite-se impugnação por intermédio de e-mail (dm5@tce.sp.gov.br), ficando 
a validade do procedimento condicionada à protocolização do original no setor de 
PROTOCOLO no prazo de até 48 horas anteriores à data para abertura dos 
envelopes. 

mailto:dm5@tce.sp.gov.br
http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes
http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes
mailto:dm5@tce.sp.gov.br


 
 

Tomada de Preços nº 03/19 - SEI - Processo nº 4369/2019-18 - fls. 2/103 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  

Os esclarecimentos prestados e as decisões sobre eventuais impugnações serão 
disponibilizados na página da Internet:  http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes. 

 

1- CONSIDERAÇÃO INICIAL 

 
1.1- A execução dos serviços será feita sob regime de empreitada por preço global. 

1.2- O valor contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas 
mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor inicial atualizado, nos termos 
do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

2- BASE LEGAL, ANEXOS E RESERVA DE RECURSOS 

 

2.1- A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações, e de forma suplementar, pela Lei Estadual nº 6.544, de 22 de 
novembro de 1989, com suas alterações, e pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e alterações. 

2.2- Integram este Edital os Anexos de I a IX e o arquivo eletrônico (disponível no 
endereço eletrônico www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes): 
 

 
 
2.3- A despesa total estimada em R$ 211.992,33 (duzentos e onze mil, novecentos e 
noventa e dois reais e trinta e três centavos), conforme planilha de serviços e custos 
apresentada no Anexo II - Memorial Descritivo, onerará os recursos orçamentários, 
reservados na Funcional Programática: 01. 032. 0200.1361, Elemento: 4.4.90.51.30. 

 
 

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

3.1- Poderão participar desta licitação empresas do ramo de atividade pertinente ao 
objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital; 

3.1.1- Para a participação os interessados deverão ter inscrição válida junto ao 
CAUFESP, ou procederem na forma do item 3.1.2; 

3.1.2- Será também aceita a participação dos licitantes que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento, apresentando para a Comissão 
Permanente de Licitação, até o terceiro dia anterior à data fixada para 
recebimento das propostas, toda documentação relacionada nos itens 4.2.1 e 4.2.2; 

 

http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes
http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes
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a) Os documentos deverão ser: 

a1)  Protocolados no setor de PROTOCOLO localizado na Rua Venceslau 
Brás, 183, térreo, Prédio Anexo II, Centro, São Paulo, e dirigidos à Comissão 
Permanente de Licitação; ou 

a2) Encaminhados pelo e-mail cpl@tce.sp.gov.br, sendo imprescindível a 
apresentação dos originais na sessão de abertura do envelope nº 1 (Documentação), 
antes de sua abertura. 

b) O restante da documentação, relacionada nos itens 4.2.3 a 4.2.5, deverá ser 
entregue na sessão de abertura do envelope nº 1 (Documentação). 

3.2- Não será permitida a participação de empresas: 

3.2.1- Estrangeiras que não funcionem no País; 

3.2.2- Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 

3.2.3- Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar com órgãos da 
Administração do Estado de São Paulo nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e 
da Súmula nº 51 deste Tribunal de Contas; 

3.2.4- Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 
9.605/98 e impedidas de contratar para os fins estabelecidos pela Lei Estadual nº 
10.218/99; 

3.2.5- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;  

3.2.6- Não cadastradas e que não preencham as condições de cadastramento 
previstas no item 3.1.2. 

 
 
4- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 1 

 

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar declaração 
conforme modelo estabelecido no Anexo VI deste Edital visando ao exercício do 
direito de preferência e fruição do benefício de habilitação com irregularidade 
fiscal e trabalhista, e apresentada, preferencialmente, FORA dos Envelopes nº 1 
(Documentação) e nº 2 (Proposta Comercial). 

Para a habilitação, todos os licitantes deverão ter inscrição válida no Cadastro 
Único de Fornecedores do Estado de São Paulo (CAUFESP) ou apresentar a 
Documentação Completa relacionada no subitem 4.2. 

A documentação de habilitação deverá ser apresentada no Envelope nº 1, na 
seguinte conformidade: 
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4.1- No que se refere ao CAUFESP: 

4.1.1- O cadastro deverá ter classificação pertinente à categoria do objeto desta 
licitação;  

4.1.2- O licitante regularmente cadastrado junto ao CAUFESP terá sua condição de 
habilitação verificada on-line naquele sistema pela Comissão Permanente de 
Licitação. As informações obtidas serão impressas e juntadas ao respectivo processo; 

4.1.3- Se no cadastro junto ao CAUFESP o licitante não estiver habilitado, ou se não 
constar algum dos documentos exigidos nos subitens 4.2.2 – “Regularidade Fiscal e 
Trabalhista” e 4.2.3 – “Qualificação Econômico-Financeira”, ou se esses documentos 
estiverem com a validade vencida, o licitante deverá apresentar documento 
equivalente válido; 

4.1.4- O cadastro junto ao CAUFESP deverá ser complementado: 

a) Pela documentação disposta no subitem 4.2.4 - “Qualificação 
Técnica/Operacional”; e 

b)  Pelas declarações constantes do subitem 4.2.5 - “Outras Comprovações”. 

4.2- No que se refere à DOCUMENTAÇÃO COMPLETA, os licitantes deverão 
apresentar: 

 

4.2.1-  HABILITAÇÃO JURÍDICA 

   

a)  Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 
individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física não 
empresária); 

b)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária; 

c)  Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 
tratando-se de sociedade empresária; 

d)  Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de 
prova da diretoria em exercício; 

e)  Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

4.2.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  

b)  Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 
Municipal, relativa à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu 
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ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  

c)  Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, 
relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida 
Ativa da União; 

d)  Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede 
ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto 
desta licitação; 

e)  Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS);  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeito de Negativa. 

A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e 
empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do 
contrato, porém, será obrigatória a apresentação durante a fase de habilitação dos 
documentos exigidos neste subitem, ainda que os mesmos veiculem restrições 
impeditivas à referida comprovação. Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério deste Tribunal de Contas, para a regularização da documentação, com 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. A não regularização da documentação implicará na decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se à convocação dos 
licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao 
procedimento licitatório.  

 

4.2.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a)   Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica; 

b)   Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

b1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o 
licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo 
competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

 

4.2.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/OPERACIONAL 

 

a) Qualificação Operacional: 

a.1) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de 
Atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou no CAU, 
necessariamente em nome do licitante e indicar(em) a execução de, no 
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mínimo, 480 (quatrocentos e oitenta) metros quadrados de pintura; 

a.2) A comprovação a que se refere a alínea “a.1” poderá ser efetuada 
pelo somatório das quantidades realizadas em tantos atestados ou 
certidões quanto dispuser o licitante. 

 

4.2.5- OUTRAS COMPROVAÇÕES  
 

Declarações subscritas por representante legal do licitante, elaboradas em papel 
timbrado, conforme Anexo VII deste Edital, atestando que: 

 
a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e alterações, a empresa encontra-se em situação regular 
perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 

b)  A empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no 
Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da 
Constituição do Estado de São Paulo;  

c)  Está ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 
12.799/08), impede(m) a contratação com este Tribunal de Contas;  

d) Está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto 
ao TCESP, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes 
da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu 
preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme Termo de Ciência e de 
Notificação, Anexo “A” ao Contrato; 

e) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no 
momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de 
nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa 
jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, 
ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do 
administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido; 

f)  Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de 
que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação 
documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial 
estão sendo cumpridas. 

 

4.3- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Todos os documentos de que trata este item deverão, quando for o caso: 

4.3.1- Estar em plena validade na data fixada para a apresentação dos envelopes; 

a) Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, 
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este Tribunal de Contas aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) 
dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas; 

4.3.2- Poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que seja 
apresentado o original para que sejam autenticados por servidor da administração, ou 
por publicação em órgão da imprensa oficial; 

4.3.3- Não serão aceitos protocolos de entrega de certidões ou de outros 
documentos exigidos neste Edital; 

4.3.4- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz; 

a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o 
participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda 
documentação de ambos os estabelecimentos, disposta nos subitens 4.2.1 a 4.2.5; 
 

4.3.5- A Comissão Permanente de Licitação diligenciará efetuando consulta direta na 
internet nos respectivos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de 
documentos obtidos por este meio eletrônico. 

4.3.6- A documentação deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua 
parte externa: 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/19 

SEI PROCESSO nº 4369/2019-18 
ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO 

“DENOMINAÇÃO DO LICITANTE” 
 

4.4- O licitante será inabilitado quando: 

 

4.4.1- Deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope 
Documentação ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou 
com irregularidades, não se admitindo complementação posterior, salvo nos casos 
especificados no artigo 43 da Lei Complementar Federal nº 123 de 14 de dezembro 
de 2006, e alterações; 
 

4.4.2- Algum documento apresentar falha não sanável na sessão. 

4.5- A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação do 
interessado na presente licitação, não implicando qualquer processo de 
cadastramento para futuras licitações. 
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5 – PROPOSTA – ENVELOPE Nº 2 

 

5.1- O Anexo III deverá ser utilizado para a apresentação da Proposta, datilografado 
ou impresso, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, 
datado e assinado pelo licitante ou seu representante legal. 

5.2- A proposta deverá conter as seguintes indicações: 

5.2.1- A denominação, endereço/CEP, e-mail, telefone, CNPJ do licitante e data; 

5.2.2- Valores unitários e totais referentes a material e mão de obra, totalização 
por subitem, valor total geral sem BDI, Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) em 
algarismos, e valor total geral com BDI em algarismos e por extenso, expressos em 
moeda corrente nacional, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, 
taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou 
indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação; 
 

5.2.3- Prazo de execução dos serviços de 90 (noventa) dias corridos, conforme 
Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, 
contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos 
Serviços; 

5.2.4- Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos, contados a 
partir da data da apresentação dos envelopes;  

5.2.5- Prazos de garantia: 

a) Equipamentos/Materiais: mínimo de 12 (doze) meses ou conforme padrão 
do fabricante, se esta for maior, contados da data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo; 

b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo. 

5.2.6- Declaração, sob as penas da lei, de que objeto ofertado atende a todas as 
especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo II deste Edital. 

5.2.7- Declaração de que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e 
indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: 
tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro; 

5.3- É vedada apresentação de proposta parcial para esta contratação, devendo o 
licitante contemplar todos os itens que a integram. 

5.4- Não será(ão) admitida(s) cotação(ões) inferior(es) à(s) quantidade(s) prevista(s) 
neste Edital.  
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5.5- A proposta comercial deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na 
sua parte externa: 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/19 
SEI PROCESSO nº 4369/2019-18 

 ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA COMERCIAL 
“DENOMINAÇÃO DO LICITANTE” 

 
 

 
6 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E HABILITAÇÃO 

 
6.1- Os envelopes nº 1 e nº 2 contendo, respectivamente, os documentos de 
habilitação e a proposta comercial deverão ser entregues na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua Venceslau Brás, 183 - 1º subsolo, 
Centro, São Paulo - SP, CEP: 01016-000, até o horário previsto neste Edital para a 
apresentação da proposta. 

6.2- O licitante poderá fazer-se representar neste certame desde que, no início da 
sessão pública, seu representante legal apresente cópia do contrato social ou 
estatuto da empresa, no qual lhe é outorgado amplo poder de decisão; 
 
6.2.1- Caso o representante legal do licitante delegue esta função para um terceiro, 
este deverá apresentar a Carta Credencial, conforme Anexo V deste Edital, ou 
procuração pública ou particular, acompanhada de documento comprobatório 
dos poderes de quem a outorgou; 

6.2.2- Não será admitido um mesmo representante para mais de um licitante, nem de 
dois representantes ou mais para um mesmo licitante. 

6.3- Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, objetivando a verificação 
das condições de participação e de habilitação dos interessados, serão iniciados em 
ato público no horário e local estabelecidos neste Edital; 

6.3.1- Abertos os envelopes nº 1 (documentação de habilitação), os documentos 
serão conferidos e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação e também pelos representantes presentes. 

6.4- Havendo concordância de todos os licitantes quanto às decisões da Comissão 
Permanente de Licitação tomadas na fase de habilitação e expressa desistência 
quanto à interposição de recurso, poderá ocorrer, na sequência, a abertura dos 
envelopes nº 2 (proposta comercial); 

6.4.1- Caso não ocorra a hipótese prevista no item 6.4, a Comissão marcará e 
divulgará, oportunamente, a data para a abertura dos envelopes nº 2 (proposta 
comercial). 

6.4.2- Os envelopes nº 2 (proposta comercial) dos licitantes inabilitados 
permanecerão fechados e deverão ser retirados pelos interessados depois de 
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da 
decisão desfavorável do recurso, após o que serão inutilizados. 
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6.5- Das sessões lavrar-se-ão atas circunstanciadas nas quais serão registradas 
todas as ocorrências sendo, ao final, assinadas pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e pelos representantes devidamente credenciados. 

6.6- As comunicações referentes a este certame serão publicadas no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo - DOE, Poder Legislativo, Tribunal de Contas do Estado. 

6.7- Os recursos contra os atos de habilitação ou de julgamento desta licitação 
deverão ser protocolados no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do 
ato ou da lavratura da ata, no setor de PROTOCOLO, localizado na Rua Venceslau 
Brás, 183, térreo, Prédio Anexo II, Centro, São Paulo, aos cuidados da Comissão 
Permanente de Licitação e dirigidos ao Presidente deste Tribunal de Contas; 

6.7.1- Admitem-se recursos por intermédio de e-mail (cpl@tce.sp.gov.br), ficando a 
validade do procedimento condicionada à protocolização do original no PROTOCOLO 
no prazo de 48 horas. 

6.8- Os recursos contra as decisões da Comissão Permanente de Licitação nas fases 
de habilitação ou julgamento das propostas, após sua apreciação e mantida a 
decisão, serão encaminhados à Presidência para decidir sobre os mesmos, sendo 
que, em seguida: 

6.8.1- Na fase de habilitação retomar-se-ão os procedimentos para o julgamento das 
propostas;  

6.8.2- Na fase de julgamento da proposta comercial, se for o caso, promover-se-á a 
homologação do certame e adjudicação do objeto ao vencedor. 
 

7 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 

7.1- Serão consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente às 
disposições deste Edital, observando-se o disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações. 

7.2- A classificação observará a ordem crescente dos preços propostos. Para essa 
finalidade, a Comissão Permanente de Licitação tomará o valor total geral com BDI 
de cada proposta. 

7.3- Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor valor total 
geral com BDI; 

7.3.1- Em caso de divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso. 

7.4- Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por sorteio, em sessão 
pública, para a qual serão convocados os interessados. 

7.5- Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 
empresas de pequeno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez 
por cento) superiores à proposta primeira classificada; 
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7.5.1- Dentre aquelas que satisfaçam as condições previstas no item 7.5, a 
microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame; 

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e 
apresentar nova proposta; 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no item 7.5, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; 

b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que 
apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação. 

7.5.2- O exercício do direito de preferência somente será aplicado se a melhor oferta 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

7.5.3- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
serão convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo 
estabelecido no item 7.5, na ordem classificatória, para o exercício do direito de 
preferência; 

a)  Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno 
porte, e não configurada a hipótese prevista no item 7.5.3, será declarada a melhor 
oferta aquela proposta originalmente vencedora do certame. 

7.6- É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em 
qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 
 

 
8- CONTRATAÇÃO  

 

8.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração 
de termo de contrato, a ser assinado pela adjudicatária no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma vez por igual 
período a critério deste Tribunal de Contas, sob pena de decair do direito à 
contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

8.2- Se, por ocasião da formalização do contrato, a documentação relativa à 
regularidade fiscal e trabalhista estiver com os prazos de validade vencidos junto 
ao CAUFESP, este Tribunal de Contas verificará a situação por meio eletrônico hábil 
de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada;  

 

a) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, 
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a adjudicatária será notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a 
situação de regularidade mediante a apresentação da respectiva documentação, com 
prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

 

8.3- Constituem também condições para a celebração da contratação: 

 
a) Cadastro da empresa junto ao CAUFESP - Cadastro Unificado de 

Fornecedores do Estado de São Paulo (www.caufesp.sp.gov.br), criado pelo Decreto 
Estadual nº 52.205 de 27/09/2007; 

a.1) A empresa que não possuir a inscrição no cadastro CAUFESP 
deverá providenciá-la junto ao site www.caufesp.sp.gov.br; 

b) Inexistência de registros em nome da adjudicatária no “Cadastro 
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado 
de São Paulo - CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da 
respectiva celebração; 

c) Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: 
apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador judicial da adjudicatária, 
ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela 
condução do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento 
equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está 
sendo cumprido; 

d) Somente no caso de empresa em situação de recuperação 
extrajudicial: apresentação de comprovação documental de que as obrigações do 
plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas. 

e) Prestação de Caução em Garantia. Este Tribunal de Contas exigirá da 
CONTRATADA garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
total do contrato, que deverá ser efetivada antes da assinatura, podendo ser prestada 
por uma das seguintes modalidades (a não prestação de garantia equivale à 
recusa injustificada para a celebração do contrato, caracterizando 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às 
penalidades legalmente estabelecidas):  

 

e.1) Caução em dinheiro: a ser recolhida junto às agências do 
Banco do Brasil S.A. ou demais bancos autorizados a receber receitas de DARE-SP, 
com fornecimento de comprovante de pagamento com autenticação digital; 

e.2) Títulos da dívida pública; 

e.3) Seguro-garantia ou fiança bancária, na forma da legislação 
vigente, que deverão conter, conforme o caso :  i)  Prazo de validade 
correspondente ao início do período de vigência do contrato até o recebimento 
definitivo ou término do prazo de execução; ii) expressa afirmação do fiador de que, 
como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente de 
interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações; iii) Não poderá 
constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância com o 

http://www.caufesp.sp.gov.br/
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inciso III do artigo 80 da Lei Federal nº 8666/93. 

8.4- Subcontratação 

8.4.1- Para a execução dos serviços correlatos ao sistema elétrico, à execução 
do cabeamento estruturado, para a instalação dos equipamentos de TI e de ar-
condicionado, para a instalação do piso laminado e montagem das divisórias de 
vidro, será permitida a subcontratação; 

8.4.2- A proposta de subcontratação, no ato da execução, deverá ser apresentada 
por escrito, e somente após a aprovação da Comissão de Fiscalização os serviços a 
serem realizados pela subcontratada poderão ser iniciados; 

8.4.3-  Este Tribunal de Contas não reconhecerá qualquer vínculo com empresas 
subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessário, de natureza 
técnica, administrativa, financeira ou jurídica que decorra dos trabalhos realizados 
será mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que responderá por seu pessoal 
técnico e operacional e, também, por prejuízos e danos que eventualmente estas 
causarem. 
 

9 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO 
 

9.1- As condições de execução e pagamento do objeto estão dispostas na Minuta do 
Contrato - Anexo IV deste Edital. 
 
9.2- A CONTRATADA deverá apresentar projeto executivo e respectivo “as built”, 
elétrica e TI, em arquivo formato DWG, nos termos do subitem 1.1.1 do Memorial 
Descritivo, Anexo II deste Edital. 
 

10 – SANÇÕES 

 

Aplicam-se à presente licitação as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e na 
Resolução nº 5 de 1º de Setembro de 1993 deste Tribunal de Contas, atualizada pela 
Resolução nº 3/08, publicada no Diário Oficial do Estado em 4 de setembro de 2008 – 
Anexo VIII deste Edital. 

 

11 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

 

11.2- O resultado desta licitação e os demais atos pertinentes sujeitos à publicação 
serão divulgados no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
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11.3- Qualquer referência a marca e modelo de equipamentos e materiais constantes 
do Memorial Descritivo - Anexo II é meramente exemplificativa, admitindo-se a oferta 
de produtos similares. 

 

11.4- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de 
São Paulo. 

 
 
 

Carlos Eduardo Corrêa Malek 
Diretor Técnico  

Departamento Geral de Administração 
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ANEXO I 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br) 
 

TOMADA DE PREÇOS n° 03/19 
SEI PROCESSO nº 4369/2019-18 

 
Denominação: 
 
CNPJ: 
 
Endereço: 
 
e-mail: 
 
Cidade: 
 
Estado: 
 
Telefone: 
 
 
 
Obtivemos, através do acesso à página http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes, 
nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
 
 
Local:                                                                    ,     de                            de 2019. 
 
Nome: 
 
 
Senhor Licitante, 
 
Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à 
Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br. 
 
A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da 
comunicação, através de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
 
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e 
ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 
 
Os esclarecimentos prestados, decisões sobre eventuais impugnações, entre outras 
comunicações, serão disponibilizados na página da Internet 
http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes. 

mailto:dm5@tce.sp.gov.brp
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ANEXO II 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBJETO 
Contratação de empresa especializada para adaptação de imóvel que abrigará a 
Unidade Regional de Ituverava (UR-17) do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo - TCESP. 
 
LOCAL 
Futura sede da Unidade Regional de Ituverava do TCESP – UR-17 
Rua Dom Pedro I, 520 - bairro Estância do Sol – Ituverava/ SP - CEP 14.500-000. 
 

ESCOPO DA CONTRATAÇÃO 
Contratação de empresa especializada para adequar a edificação que abrigará a 
Sede da Unidade Regional de Ituverava (UR-17) do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo – TCESP. 
 
A edificação constitui-se de imóvel térreo de fino acabamento com amplo salão 
principal (sala), quatro suítes, copa-cozinha e área de serviço compondo área total 
construída de 408,02 m2. 
  
Mencionada adequação consiste na transformação da entrada do padrão elétrico 
para o fornecimento de enegia trifásico, implantação de sistema de cabeamento 
estruturado com adequação do padrão de entrada para telefonia. 
 
Das instalações elétricas, contempla-se, ainda, a instação de circuitos de tomadas de 
corrente específicos e a instalação de equipamentos de ar-condicionado, incluindo 
suas tubulações frigiorígenas. Previsto, também, a substituição de luminárias de 
aclaramento, com acréscimo de unidades. 
 
O lançamento dos cabos UTP e dos novos circuitos de tomada de correntes 
específicas (TE) serão dispostos na cobertura do imóvel, sob o telhado, e lançados 
no interior de eletrodutos de PVC devidamente fixados à estrutura do citado telhado. 
 
Construção de um banheiro nos termos da NBR 9050, além de rampa no acesso 
principal da edificação. 
 
Ainda da parte de civil, prevê-se o remanejamento de algumas paredes de alvenaria, 
montagem de divisórias de vidro e pintura. 
 
Por fim, instalação da comunicação institucional do TCESP com comunicação visual 
de identificação e mastros de bandeiras. 
 
CONDIÇÕES GERAIS 
Para cotação de preços, deverá ser considerado todo o material/acessórios e 
respectiva mão de obra, necessários para a execução completa do serviço, que 
deverão estar inclusos e diluídos na planilha de serviços no respectivo item, caso não 
estiverem discriminados separadamente na planilha. 
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A contratação prevê a instalação de todos os dispositivos e acessórios necessários 
ao atendimento das normas técnicas e de segurança. 
 
A realização de vistoria prévia pelos proponentes para verificação das medidas, 
interferências e demais circunstâncias que envolvem a execução dos serviços possui 
caráter facultativo. 
 
Para a realização dos serviços os funcionários deverão estar munidos de uniformes, 
crachás e EPIs. 
 
O Contratante não disponibilizará quaisquer ferramentas, equipamentos e materiais 
para a realização dos trabalhos. 
 
A guarda das ferramentas, equipamentos e materiais da Contratada são de sua 
própria responsabilidade. O Contratante não se responsabiliza por eventuais danos 
ou desaparecimentos ocorridos em suas dependências. 
 
Todas as adaptações ou alterações no projeto original, necessárias para uma melhor 
execução das obras, deverão ser previamente aprovadas pela Comissão de 
Fiscalização designada pelo Contratante. 
 
A Contratada deverá retirar imediatamente dos serviços, após solicitação 
devidamente motivada, funcionário indicado pela Comissão de Fiscalização que 
venha a faltar com urbanidade, apresente conduta imprudente ou negligente, ou 
ainda, que apresente imperícia técnica face às atividades em prática, substituindo-o 
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, salvo circunstância excepcional devidamente 
justificada. 
 
A Contratada será responsável pelo fornecimento aos seus funcionários de todos os 
equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a 
legislação vigente. Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de 
conservação e documentação que comprove sua validade (CA - Certificado de 
Aprovação), de modo a garantir total segurança ao usuário, bem como às pessoas ao 
redor. 
 
A Contratada responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de acidentes e pela 
segurança de suas atividades e de seus funcionários quando da realização dos 
serviços, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os 
regulamentos e determinações de segurança, bem como tomando ou fazendo com 
que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias. 
 
A Contratada deverá encaminhar a relação de nomes com número da cédula de 
identidade, dos funcionários que virão prestar os serviços com antecedência mínima 
de 48 horas. 
 
A Contratada deverá manter atualizada, durante toda a execução do contrato, o rol de 
funcionários com respectiva documentação trabalhista e previdenciária; se obrigando 
a enviar a citada documentação para Comissão de Fiscalização, no mínimo, 48 horas 
antes da apresentação do funcionário ao serviço. 
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A Contratada deverá sanar qualquer irregularidade, de acordo com a indicação da 
Comissão de Fiscalização, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento pela Contratada da notificação por escrito, exceto quando a 
irregularidade for justificadamente considerada de caráter grave ou urgente, hipótese 
em que poderá ser fixado prazo menor. Irregularidades cometidas pela Contratada 
não ensejam alterações contratuais. 
 
A Contratada deverá comunicar à Comissão de Fiscalização, por escrito, eventuais 
motivos que impeçam a realização dos trabalhos. 
 
A Contratada está ciente de que a Comissão de Fiscalização poderá, quando julgar 
necessário, exigir a relação dos fabricantes e os respectivos endereços, 
comprovantes de compra, assim como esclarecimentos detalhados sobre as 
características dos produtos e materiais utilizados. 
 
Testes e ensaios (in loco ou em laboratório), quando necessários, requeridos pelas 
normas técnicas ou demandados pela Comissão de Fiscalização, para comprovação 
de qualidade, terão os custos arcados pela Contratada. 
 
Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão 
obedecer às Normas reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como: 

a) Normas de Segurança em Edificações, do CREA - Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia; 
b) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 
c) Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 
d) Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas 
autoridades governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal, 
pertinentes à execução dos serviços ora contratados; 

 
Equipamentos, quando submetidos à classificação de eficiência energética, deverão 
apresentar classificação de máxima eficiência energética, comprovadas através de 
etiquetagem ou certificação emitida por entidade credenciada pelo INMETRO. Casos 
de excepcionalidade deverão ser tratados com a Comissão de Fiscalização. 
 
Dispositivos e equipamentos eletroeletrônicos deverão atender ao padrão RoHS 
(Restriction of Certain Hazardous Substances - não utilização de metais pesados no 
processo produtivo). 
 
As medidas para confecção de peças como bancadas, balcões, painéis, forro 
(metálico ou gesso), portas, janelas, pias, lavatórios, suportes, soleiras, entre outros, 
deverão ser confirmadas in loco, antes de sua construção ou confecção, sendo os 
desenhos apresentados apenas referência para orçamento. 
 
Nos serviços de locação de caçambas para remoção de entulho, ou por outro meio, a 
Contratada, além de atender às exigências legais da Municipalidade e ao Projeto de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), deverá certificar-se de 
que os materiais removidos são destinados em locais apropriados e licenciados, 
sendo essa destinação final sua responsabilidade, devendo apresentar as 
comprovações que se fizerem necessárias. 
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Para o fornecimento de produtos de origem florestal (incluindo madeira serrada, 
faqueada ou em lâminas), deverá ser apresentado comprovante de cadastramento do 
fornecedor no CADMADEIRA da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo (SMASP), em atendimento ao Decreto Estadual nº. 53.047/08. Nos casos de 
fornecedores de outros estados, ou não cadastrados, deverá ser comprovada por 
meio idôneo a regularidade quanto à origem legal da madeira (ou derivado), nos 
termos da Portaria do MMA nº. 253/06 e da Resolução nº. 379/06 – CONAMA, dentre 
outras normas infralegais cabíveis. 
 
No caso de fornecimento de produtos (acabamentos em geral, pisos, painéis, dentre 
outros) que utilizem predominantemente madeira em sua composição (inclusive 
madeira processada), deverão ser apresentados certificados que comprovem a 
origem controlada da matéria prima florestal. 
 
Deverão ser apresentadas à Comissão de Fiscalização para aprovação, durante a 
execução do objeto, amostras dos acabamentos, além de todos os equipamentos e 
acessórios. 
 
A obra será entregue completamente limpa, inclusive vidros e pisos que serão 
lavados, devendo qualquer vestígio de tinta e de argamassa serem removidos, sob 
pena de serem substituídos. Atenção à perfeita execução da limpeza nas ferragens 
das esquadrias. Tudo quanto se refere a metais, maçanetas, entre outros, deverão 
ficar perfeitamente polidos, sem arranhões ou falhas. 
 
Todas as sinalizações/comunicações visuais existentes, referentes a combate de 
incêndio, rotas de fuga, utilização de equipamentos como extintores, alarmes e 
sinalizadores, deverão ser mantidos ou reinstalados. 
 
A Contratada aceita e concorda que os serviços deverão ser entregues em todos os 
seus detalhes, plenamente funcionais, ou seja, serviço posto e operacional. A 
Contratada não poderá prevalecer-se de qualquer erro, manifesto ou involuntário, 
eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades. 
 
Todos os materiais removidos com a indicação de reaproveitamento na Planilha de 
Serviços deverão ser disponibilizados à Comissão de Fiscalização e entregues 
mediante recibo. 
 
O prazo de garantia dos equipamentos e materiais será de 12 meses ou conforme 
padrão do fabricante, se esta for maior, e dos serviços será de 60 meses, contados a 
partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 
 
A intelecção dos serviços demandados se dá com a leitura em conjunto deste 
Memorial Descritivo, desenhos e os quantitativos consignados na Planilha de 
Serviços e Custos Estimados. 
 
Todos os desenhos mencionados no Detalhamento dos Serviços deste Memorial 
Descritivo, a seguir, encontram-se disponibilizados no endereço eletrônico 
www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes. 
 
 
 

http://www.tce.sp.gov.br/licitacao/licitacoes
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DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

1 PARTE CIVIL 

1.1 PREPARAÇÃO/REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO 

1.1.1 Apresentação de projeto executivo e respectivo “as built”, elétrica e 
TI, em arquivo formato DWG, para utilização no AutoCAD versão 
2013. No desenho deverão constar identificação da Contratada, 
nome do responsável, versão/atualização/data, identificação dos 
pavimentos, escala, entre outros. Além da mídia com arquivos 
digitais deverá ser apresentado desenhos impressos em 02 (duas) 
vias. Projeto de elétrica acompanhado de ART específica, além 
laudo de conformidade das instalações elétricas nos moldes do 
“anexo R” da Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros para efetivo 
de renovação do AVCB (o mesmo para o gerador existente). 
Emissão do laudo de conformidade elétrica se dará ao final dos 
trabalhos, em data próxima ao recebimento do objeto contratual; 

1.1.2 Entrada e documentação para obtenção de Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros – AVCB. Incluso pagamento de taxas, 
fornecimento de laudos e demais documentos necessários para a 
emissão do referido auto de vistoria. Para efeito de medição 
necessária apresentação do certificado do AVCB. 

 

1.2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 

1.2.1 Remoção da camada de vegetação superficial e escavação do solo 
em profundidade de no mínimo 30 cm, ou até encontrar “suporte” 
apropriado para composição de “caixa” a ser construído piso armado 
de concreto. Incluso todos os materiais e  mão de obra necessários 
à execução dos trabalhos; 

1.2.2 Abertura de vão em alvenaria (desenho 1) para posterior instalação 
de porta com folha de 0,90m de largura. Demarcação da alvenaria 
com disco diamantado para efeito de delimitar a área a ser demolida 
e preservar a integridade desse fechamento de alvenaria (evitar 
trincas). Incluso todos os materiais e  mão de obra necessários à 
execução dos trabalhos;  

1.2.3 Compactação da “caixa” aberta no item (1.2.1), com compactação 
da base suporte, aterramento com material apropriado e processo 
da compactação controlado, em cota que possibilite a construção do 
piso armado de concreto e espessura suficiente para assentamento 
de revestimento em pedra de granito, em conta igual a do piso 
existente (não serão tolerados desníveis). Incluso todos os materiais 
e  mão de obra necessários à execução dos trabalhos; 

1.2.4 Remoção com reaproveitamento de piso laminado de madeira dos 
ambientes (L3 e L5, incluindo closets do desenho 1), incluso rodapé. 
Serviço abrange o desmonte parcial do piso da sala L7 para 
posterior complementação do piso em decorrência da remoção do 
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armário.  Incluso todos os materiais e  mão de obra necessários à 
execução dos trabalhos; 

1.2.5 Demolição controlada das alvenarias, indicadas no desenho 1. Da 
remoção do piso laminado do item (1.2.4), proceder incialmente com 
o escoramento da laje, conforme indicação no desenho 2, com 
escoras dispostas de 1,5 a 1,5 m devidamente cunhadas. A partir do 
mencionado escoramento proceder com a demolição das alvenarias, 
frise-se, demolição somente de alvenaria composta de bloco 
cerâmico ou bloco vazado de concreto. No caso da presença de 
peça estrutural, como viga ou pilar, trabalhos deverão ser 
imediatamente interrompidos. Em vista da possibilidade da 
existência das mencionadas peças estruturais proceder com a 
demolição nos termos do desenho 2, ou seja, primeiro verificando a 
presença de coluna no canto “C1” e posteriormente na parte 
superior para verificação de viga, partes superior “S” do desenho 2. 
Mesmo cuidado na demolição para remoção  da alvenaria junto ao 
banheiro.  Incluso todos os materiais e  mão de obra necessários à 
execução dos trabalhos; 

1.2.6 Remoção de armários/prateleiras de madeiras dos closets (closet L3 
e closet L5 do desenho 1) e quarto L7 (desenho 1). Incluso todos os 
materiais e mão de obra necessários à execução e acabamento dos 
trabalhos; 

1.2.7 Execução de furos na alvenaria com serra copo diamantada ou 
sistema equivalente, para passagem de tubulação frigorígena e 
cabeamento elétrico e de controle para interligação da 
condensadora à evaporadora. Serviço contempla o acabamento na 
alvenaria na face exposta, atenção à execução dos trabalhos nas 
faces com revestimento cerâmico, face da qual, por meio de serra 
copo, deverá se iniciar o trabalho. Incluso todos os materiais e mão 
de obra necessários para perfeita execução dos trabalhos e 
acabamento; 

1.2.8 Execução de furos para passagem dos cabeamentos de elétrica 
(circuitos de TE),  TI (cabo UTP) e frigorígenas do sistema de ar-
condicionado, lançados na cobertura da edificação sobre o telhado 
para passagem e acesso às respectivas descidas do rodapé técnico. 
Furação da laje se dará de forma controlada, ou seja, furação por 
meio de brocas de widea com emprego de bitolas crescente, 
“alargando” a citada furação. Para finalização, e no caso da 
utilização de ponteiro para impacto, local da laje deverá estar 
devidamente escorada. Incluso todos os materiais necessários à 
execução do trabalho: 6 furos para passagem de cabos TI/Elétricos, 
2 para frigorígenas e 2 para alimentação dos quadros de tomada 
estabilizada-TE e telefonia; 

1.2.9 Da localização do ramal principal da tubulação de esgoto, proceder 
com a demolição do revestimento cerâmico de parte do piso da 
garagem. Haverá prévia demarcação, com disco diamantado, da 
área a ser removida, conforme desenho 3, delimitação essa que 
deverá ser bem definida tendo em vista a recomposição desse 
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revestimento cerâmico por material similar que confira harmonia 
estética ao piso. Incluso todos os materiais e mão de obra 
necessários à execução dos trabalhos; 

1.2.10  Abertura de vala para acesso à já mencionada tubulação de esgoto 
do ramal principal da edificação (ramal coletor), bem como vala para 
interligação ao banheiro PNE (WC-PNE) a ser construído, conforme 
desenho 1.  Serviço inclui a demarcação com disco diamantado da 
área de piso de concreto a ser demolida e escavação de terra. 
Incluso todos os materiais e mão de obra necessários à execução 
dos trabalhos; 

1.2.11  Demolição de área com largura de 1,20 m dos degraus e patamar 
do acesso principal da edificação, visando a construção de rampa 
de acesso (acesso principal - desenho 10) com largura de 1,20 m. 
Demarcação do piso com disco diamantado, tendo em vista 
preservação de áreas dos patamares. Remoção de duas partes 
(uma bandeira fixa e porta pivotante de vidro) do fechamento de 
vidro do acesso principal da edificação (foto abaixo). Preservação de 
uma das bandeiras fixas (lado direito – olhando para a frente da 
fachada) com manutenção da guia superior de alumínio, conferindo 
estabilidade à mencionada bandeira de vidro. Serviço engloba 
revestimento cerâmico e piso de concreto e remoção com 
reaproveitamento de portão de vidro. Incluso todos os materiais e 
mão de obra necessários à execução dos trabalhos; 

 

                                   Foto – Fechamento de vidro. 

1.2.12  Remoção de telhas, com reaproveitamento, para facilitar 
implantação da infraestrutura no telhado. Incluso todos os materiais 
e mão de obra necessários para execução dos trabalhos; 

1.2.13  Recolocação das telhas removidas no item (1.2.12). Considerar 
reposição de telhas no caso de perdas. Incluso todos os materiais e 
mão de obra necessários para execução dos trabalhos. 

 

1.3 FECHAMENTOS/ACABAMENTOS 

1.3.1 Alvenaria para construção do WC-PcD (desenho 1), fechamento do 
vão da porta,  e fechamento para construção da sala técnica 
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(desenho 11), com assentamento de blocos cerâmicos vazados para 
execução do fechamento. Para o fechamento da alvenaria deverá 
ser executado “leito” com, no mínimo, três barras CA-50 3/8” e 
argamassa areia: cimento, e disposição, a cada duas fiadas de, no 
mínimo, dois fios de bitola de 5 mm CA-60, trespassando à alvenaria 
existente para efeito de “amarração”/solidarização à alvenaria 
existente. Serviço inclui o chapisco e reboco com acabamento em 
espuma para na face externa ao ambiente receber acabamento em 
látex e internamente assentamento de revestimento cerâmico. Nas 
fiadas a serem dispostas as ferragens CA-60, emprego de 
argamassa areia: cimento (sem cal). Incluso todos os materiais e 
mão de obra necessários à execução, solidez e acabamento do 
fechamento em discussão; 

1.3.2 Montagem do piso laminado removido na sala L5 (desenho 1) e 
complementação da sala L7 em decorrência da remoção do armário 
(desenho 1). Complementação do piso a sala L7, considera o 
retrabalho do piso para instalação das réguas inteiras na 
complementação (sem a complementação com mata-junta). Incluso 
o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à 
execução dos trabalhos, incluindo manta de forração; 

1.3.3 Fornecimento e assentamento de piso laminado melamínico de alto 
tráfego – aplicação comercial, no mínimo AC4, formato de régua, 
sistema autotravante tipo “click”, substrato em MDF ou HDF-H 
resistente à umidade, incluindo manta redutora de ruído (modelo de 
referência “dura silent” marca Duratex ou similar em técnica e 
qualidade), peças e mata-juntas, no mesmo padrão do piso. O 
serviço inclui o fornecimento de rodapé da linha do fornecedor do 
piso com, no mínimo 8 cm de largura, em que as extremidades 
deverão apresentar acabamento em ½ esquadria. Modelo de 
referência para efeito de orçamento, “carvalho viena”, linha NATURE 
marca Durafloor, fabricante Duratex ou similar em técnica, qualidade 
e uniformidade estética. Incluso mata-juntas e demais acessórios 
para modulação e acabamento do piso, e fornecidos pelo fabricante 
do piso laminado.  Apresentação de amostras à Comissão de 
Fiscalização – CF para aprovação do material e definição da cor e 
textura. Incluso todos os materiais necessários para a perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de 
obra. Piso previsto para a sala L3 (desenho 1), demais ambientes 
reaproveitamento do piso laminado removido (no caso, salas L7 e 
L5 do desenho 1); 

1.3.4 Dos furos executados na laje para passagem dos cabeamentos do 
sistema elétrico e de TI, serviço contempla a recomposição dos 
trechos do cordão de gesso prejudicados. Manutenção da 
uniformidade estética do cordão de gesso. Serviço inclui 
regularização de superfície (junção) e lixa. Incluso todos os 
materiais necessários à execução dos trabalhos;  

1.3.5 Construção de piso armado de concreto (traço 1:3:3) com barras de 
aço CA-50 3/8” nas duas direções espaçadas a cada 10 cm nos dois 
sentidos (indicação desenho 1). Espessura mínima de 7 cm de 
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concreto. Previsão de cota para recebimento do revestimento com 
pedra de granito (espessura da pedra 2,5/3,0 cm + argamassa) em 
conformidade às pedras assentadas no restante do piso do salão. 
Previsão de reforços metálicos  nas bordas do piso. Incluso apoios, 
solidarização à estrutura existente e demais estruturas secundárias 
necessárias. Piso acabado, com o revestimento de pedra, deverá 
estar na mesma cota do piso existente, formando plano contínuo 
(sem degrau). Incluso todos os materiais e mão de obra necessários 
à execução dos serviços; 

1.3.6 Do piso de concreto construído, item (1.3.5), aplicação de 
revestimento de pedra de granito de padrão semelhante à pedra 
atualmente existente, conferindo uniformidade estética ao ambiente. 
Incluso rejunte. Apresentação de amostra à Comissão de 
Fiscalização (CF) para aprovação. Incluso todos os materiais e mão 
de obra necessários para a perfeita execução e acabamento do 
serviço; 

1.3.7 Construção do piso do WC-PcD por meio de sistema de vigotas e 
lajotas (laje pré), incluindo apoios (viga corrida ou sistema 
equivalente) com espessura mínima de 7 cm (H7), não 
considerando a cobertura de concreto. Serviço contempla ferragem 
positiva com fio CA-50 6,3 mm, malha 15x15, e cobertura de 
concreto traço 1:3:3 (no mínimo). Incluso todos os materiais e mão 
de obra necessários à execução do serviço; 

1.3.8 Execução de contrapiso do WC-PcD, argamassa “farofa” traço 1:3, 
devidamente apiloada, com queda na direção da caixa sifonada, 
tendo como parâmetro para cota o assentamento de revestimento 
de piso cerâmico na mesma cota do piso de granito (não haverá 
desnível entre WC- PcD e a sala principal da edificação). No preparo 
da argamassa deverá ser adicionada resina impermeabilizante tipo 
“Vedacit” ou similar em técnica e qualidade. Incluso todos os 
materiais e mão de obra necessários à execução do serviço; 

1.3.9 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico (30,0 x 
20,0 cm, acetinado) nas paredes do WC-PcD, incluso material para 
assentamento (argamassa colante) e rejunte acrílico (cor do rejunte 
deverá ser previamente ajustada com a CF).  Incluso fornecimento 
de todos os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e 
acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. Arremates das 
quinas será por meio de cantoneiras de alumínio sextavadas na cor 
de conformidade ao revestimento cerâmico. Amostras do 
revestimento cerâmico, cantoneira de alumínio e do rejunte deverão 
ser submetidas à aprovação da Comissão de Fiscalização. Modelo 
Linear White AC, marca de referência Eliane ou similar em técnica, 
qualidade e padrão estética; 

1.3.10  Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 
antiderrapante, 45,0 x 45,0 cm, incluso material para assentamento 
(argamassa colante) e rejunte acrílico, para o piso do banheiro do 
WC-PcD. Classificação PEI 4 e antiderrapante. Viabilizar caimento 
no sentido da caixa sifonada. Incluso fornecimento de todos os 
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materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento 
do serviço, ferramentas e mão de obra. Amostra do piso e rejunte 
deverá ser submetida à aprovação da Comissão de Fiscalização. 
Modelo Cargo Plus AC, marca Eliane ou similar em técnica, 
qualidade e padrão estética; 

1.3.11  Fornecimento e assentamento de soleira de granito para a nova 
porta do WC-PcD. Amostra de pedra deverá ser apresentada à CF 
para aprovação, e deverá se harmonizar esteticamente com o 
revestimento cerâmico do piso do WC-PcD. Para efeito de 
orçamento, considerar granito cinza andorinha e rejunte. Incluso 
todos os materiais e mão de obra necessários para execução do 
serviço; 

1.3.12  Nas lajes com superfície prejudicada, seja pela execução de furos 
ou pela demolição de alvenarias, retificação do emboço com 
acabamento em espuma. Incluso resina plástica para melhor 
aderência, tipo “Bianco” ou similar em técnica e qualidade. Incluso 
todos os materiais necessários à execução do serviço; 

1.3.13  Fornecimento e instalação de porta de madeira lisa encabeçada 
completa, incluindo batente e guarnições, com folha de 0,90 m de 
largura. Ferragens em material metálico cromado, no mínimo três 
dobradiças, e fechadura com maçaneta tipo alavanca com fecho. 
Acabamento da porta em esmalte sintético na cor branca (cor a ser 
confirmada com a CF à época da execução), com a fixação de placa 
de aço inox na parte inferior em largura conforme a NBR9050 e 
barras de aço inox (conforme NBR905) nas duas faces. Porta será 
montada em conformidade à NBR9050. Incluso todos os materiais e 
mão de obra necessários à execução e acabamento do serviço; 

1.3.14  Pintura dos forros (gesso e massa) com tinta látex PVA, cor branco 
fosco em no mínimo três demãos ou enquanto houver manchas. 
Serviço inclui regularização da superfície com emassamento (item 
1.3.18), lixa e aplicação de seladora. Incluso fornecimento de todos 
os materiais (pincéis, fitas, rolos, extensores, lixas, lonas,...) 
necessários para o perfeito acabamento do serviço, ferramentas e 
mão de obra. Seladora e tinta, marca Suvinil ou similar quanto aos 
aspectos técnicos e de qualidade; 

1.3.15  Pintura dos fechamentos (alvenaria em geral) com tinta látex PVA, 
cor referência “algodão egípcio” (catálogo Suvinil). Serviço inclui 
regularização da superfície com emassamento (item 1.3.18), lixa e 
aplicação de seladora. Cor das paredes deverá ser confirmada junto 
à Comissão de Fiscalização. Incluso fornecimento de todos os 
materiais (pincéis, fitas, rolos, extensores, lixas, lonas,...) 
necessários para o perfeito acabamento do serviço, ferramentas e 
mão de obra. Seladora e tinta, marca Suvinil ou similar quanto aos 
aspectos técnicos e de qualidade; 

1.3.16  Pintura dos fechamentos externos e das áreas úmidas com tinta 
látex acrílica, cor referência “algodão egípcio” (catálogo Suvinil). 
Serviço inclui regularização da superfície com emassamento (item 
1.3.18), lixa e aplicação de seladora. Cor deverá ser confirmada 
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junto à Comissão de Fiscalização. Incluso fornecimento de todos os 
materiais (pincéis, fitas, rolos, extensores, lixas, lonas,...) 
necessários para o perfeito acabamento do serviço, ferramentas e 
mão de obra. Seladora e tinta, marca Suvinil ou similar quanto aos 
aspectos técnicos e de qualidade; 

1.3.17  Pintura dos forros (gesso e massa) das áreas frias com tinta látex 
acrílico, cor branco fosco em no mínimo três demãos ou enquanto 
houver manchas. Serviço inclui regularização da superfície com 
emassamento (item 1.3.18), lixa e aplicação de seladora. Incluso 
fornecimento de todos os materiais (pincéis, fitas, rolos, extensores, 
lixas, lonas,...) necessários para o perfeito acabamento do serviço, 
ferramentas e mão de obra. Seladora e tinta, marca Suvinil ou 
similar quanto aos aspectos técnicos e de qualidade; 

1.3.18  Emassamento com massa corrida acrílica, incluindo lixa. Serviço 
visando correções das superfícies dos rebocos. Marca de referência 
Suvinil ou equivalente em técnica e qualidade. Incluso todos os 
materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento 
do serviço, ferramentas e mão de obra; 

1.3.19  Fornecimento e montagem de fechamento em vidro temperado de 
no mínimo 10 mm de espessura, com estrutura em alumínio na cor 
branca. Fechamento identificado no desenho 5  (fechamento DV1), 
contendo duas portas completas, também de vidro (vão luz de 0,90 
m), contendo fechadura com chave, sendo o vão luz mínimo de 0,90 
m.  Fechamento principal composto por 3 módulos de vidro 
“amarrados” por botão em aço inox. Ferragens, com exceção da 
estrutura de alumínio, em aço inox (eixos, fechaduras, apoios, 
botões, pivotantes,...). Um dos fechamentos (face junto à porta 
principal da edificação, painel de vidro irá até o teto. Fechamento de 
vidro receberá película tipo “jateada”. Incluso todos os materiais e 
mão de obra necessários à montagem do fechamento, acabamento 
e perfeita funcionalidade; 

1.3.20  Fornecimento e montagem de fechamento em vidro temperado de 
no mínimo 10 mm de espessura, com estrutura em alumínio na cor 
branca. Fechamento identificado no desenho 5 (fechamento DV2), 
contendo uma porta pivotante completa, também de vidro, contendo 
fechadura com chave, sendo o vão luz mínimo de 0,90 m.  
Fechamento composto por 3 módulos de vidros “amarrados” por 
botão em aço inox. Bandeira superior, também, em vidro, sendo um 
dos módulos basculantes dotado de duas correntes para apoio. 
Ferragens, com exceção da estrutura de alumínio, em aço inox 
(eixos, fechaduras, apoios, botões, pivotantes,...). Fechamento de 
vidro receberá película tipo “jateada”, inclusive porta, exceto 
bandeira (bandeira sem película). Incluso todos os materiais e mão 
de obra necessários à montagem do fechamento, acabamento e 
perfeita funcionalidade; 

1.3.21  Fornecimento e assentamento de caixa de passagem para 
evaporados de ar-condicionado Split tipo Hi-Wall (Desenho 4), 
possibilitando a passagem de tubulações frigorígenas e cabos 
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elétricos para posterior instalação de evaporadoras de ar-
condicionado. Marca de referência Polar ou equivalente em 
funcionalidade e desempenho. Incluso acabamento da alvenaria. 
Caixa deve ser instalada de forma a se permitir que o aparelho split  
fique instalado a, no mínimo, uma distância de 15,0 cm do forro 
(mediada acabada). Prever uso de flexíveis de 2” chumbado para 
possibilitar a passagem da tubulação frigorígena e cabos elétricos. 
Serviço contempla o acabamento da alvenaria. Incluso todos os 
materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento 
do serviço, ferramentas e mão de obra; 

1.3.22  Placas de sinalização de PVC (15 x 30) cm, aproximadamente, para 
indicação do acesso ao WC-PcD. Composição : uma placa 
indicando WC-PcD e demais direcionais para o WC-PcD. Incluso 
todos os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e 
acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. Símbolos e 
cores em conformidade à NBR9050; 

1.3.23  Placas de sinalização de fotoluminescente em PVC (13 x 26) cm, 
aproximadamente, para indicação da rota de fuga. Composição de 
acordo com a rota a ser indicada (direita, esquerda...) Incluso todos 
os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e 
acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. Sinais e cores 
em conformidade às Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiro 
Militar; 

1.3.24  Fechamento das valas abertas para execução das instalações de 
esgoto, com a devida compactação, retificação do piso de concreto 
(traço 1:3:3) e adequação do contrapiso para revestimento 
cerâmico, tendo em conta tratar-se de novo tipo de piso (item 
1.3.25). Incluso todos os materiais e mão de obra necessários à 
execução dos trabalhos; 

1.3.25  Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 
antiderrapante, 45,0 x 45,0 cm, incluso material para assentamento 
(argamassa colante) e rejunte acrílico, para a complementação do 
piso da garagem removido para acesso ao ramal coletor de esgoto. 
Classificação PEI 5 e antiderrapante. Incluso fornecimento de todos 
os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e 
acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. Amostra do 
piso e rejunte deverá ser submetida à aprovação da Comissão de 
Fiscalização. Amostra a ser apresentada em conformidade estética 
ao piso das áreas preservadas; 

1.3.26  Revisão do emboço do telhado (cumeeiras), bem como aplicação 
de selante flexível UV junto às calhas e rufos laterais do telhado. 
Incluso todos os materiais e mão de obra necessários à execução 
do serviço; 

1.3.27  Fornecimento e assentamento de piso tátil de alerta, em 
conformidade à NBR9050, confeccionado em material de borracha, 
cor amarela (a ser confirmada junto à Comissão de Fiscalização), 
dimensional de 250,0 x 250,0 x 5,0mm, com bordas chanfradas 
(para assentamento sobreposto – item 5.14, a, da NBR9050) – obs. 
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espessura de 5,0 mm, inclui a espessura da base e dos relevos de 
sinalização. Assentamento por meio de cola de contato acrílica 
P400. Incluso todos os materiais e mão de obra necessários para a 
perfeita execução dos serviços, incluindo arremates. Assentamento 
em conformidade à NBR 9050. Marca de referência Kapazi ou 
similar em técnica e qualidade. Amostra deverá ser apresentada à 
Comissão de Fiscalização para aprovação. Inclusa limpeza das 
superfícies em que serão assentados os pisos. 

Características do piso (item 5.14.1.1 da NBR9050): 

Diâmetro do relevo – 22,0 a 30,0 mm; 

Distância horizontal entre centros de relevo – 42,0 a 53,0 mm; 

Distância diagonal entre centros de relevo – 60,0 a 75,0 mm; 

Altura do relevo – 3,0 a 5,0 mm; 

1.3.28  Fornecimento e assentamento de piso tátil direcional, em 
conformidade à NBR9050, confeccionado em material de borracha, 
cor amarela (a ser confirmada junto à Comissão de Fiscalização), 
dimensional de 250,0 x 250,0 x 5,0mm, com bordas chanfradas 
(para assentamento sobreposto – item 5.14, a, da NBR9050) – obs. 
espessura de 5,0 mm, inclui a espessura da base e dos relevos de 
sinalização. Assentamento por meio de cola de contato acrílica 
P400. Incluso todos os materiais e mão de obra necessários para a 
perfeita execução dos serviços, incluindo arremates. Assentamento 
em conformidade à NBR 9050. Marca de referência Kapazi ou 
similar em técnica e qualidade. Amostra deverá ser apresentada à 
Comissão de Fiscalização para aprovação. Inclusa limpeza das 
superfícies em que serão assentados os pisos. 

Características do piso (item 5.14.2.2 da NBR9050): 

Largura de base do relevo – 30,0 a 40,0 mm; 

Largura do topo – 20,0 a 30,0 mm; 

Altura do relevo – 4,0 a 5,0 mm; 

Distância horizontal entre centros de relevo – 70,0 a 85,0 mm; 

Distância horizontal entre bases de relevo – 45,0 a 55,0 mm; 

1.3.29  Fornecimento e assentamento de piso tátil de alerta, em 
conformidade à NBR9050, confeccionado em concreto, cor amarela 
(a ser confirmada junto à Comissão de Fiscalização), dimensional de 
250,0 x 250,0 x 5,0mm. Serviço envolve preparação da base 
(remoção de pedras do passeio e execução de base para 
recebimento do piso) e assentamento do piso tátil de concreto. 
Incluso todos os materiais e mão de obra necessários para a 
perfeita execução dos serviços, incluindo arremates (rejunte). 
Assentamento em conformidade à NBR 9050. Amostra do piso 
deverá ser apresentada à Comissão de Fiscalização para 
aprovação. Inclusa limpeza das superfícies em que serão 
assentados os pisos; 
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1.3.30  Instalação de filtro de água em local, na cozinha, a ser definido à 
época pela CF. Serviço envolve a remoção de filtro instalado na 
atual Regional (rua José Bonifácio, 803 – Ituverava/SP), adaptações 
hidráulicas necessárias (conectores, mangueiras, adaptadores... – 
não envolve adaptação das tubulações de água fria (AF) 
chumbadas), elétrica e fixação. Incluso todos os materiais e mão de 
obra necessários à execução do serviço; 

1.3.31  Instalação de filtro de água em local, na sala principal, a ser 
definido à época pela CF. Serviço envolve a remoção de filtro 
instalado na atual Regional, adaptações hidráulicas necessárias, 
inclusive com adaptação da rede de AF (tubo ¾” e registro de 
gaveta previstos em itens abaixo). Considerar neste centro de custo 
cotovelo azul com rosca metálica e adaptadores para ligação do 
filtro à rede de AF. Incluso ainda fixação e ligação à rede elétrica. 
Incluso todos os materiais e mão de obra necessários à execução 
do serviço; 

1.3.32  Fornecimento e instalação de mastro de bandeira com 4,0 m de 
comprimento, sendo 1,0 m para engaste, galvanização a fogo, em 
conformidade à NBR 14.744. Serviço inclui construção de base em 
concreto armado e broca para engaste (1,0 m) do mastro. Alocação 
desenho 1. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários 
para o perfeito acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra; 

1.3.33  Piso 25,0 x 25,0 cm, espessura de 25,0 mm de concreto, tipo 
ladrilho hidráulico, cor cinza ou vermelha, com composição de 
quadrados, para revestimento da rampa de acessibilidade na porta 
principal da edificação. Incluso rejunte e argamassa colante. 
Amostra deverá ser apresentada à CF para aprovação. Incluso 
fornecimento de todos os materiais necessários para o perfeito 
acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra; 

1.3.34  Guarda corpo com corrimãos duplo em aço inox de primeira 
qualidade para rampa de acesso à edificação em conformidade à 
NBR9050 - item (6.7.1). Corrimãos não poderão possuir arestas 
vivas, espaço livre mínimo de 4,0 cm entre parede e corrimão, 
devendo permitir boa empunhadura e deslizamento, com seção 
circular entre 3,0 e 4,5 cm. Os corrimãos laterais devem prolongar-
se pelo menos 30,0 cm antes do início e após o término da rampa. 
Os corrimãos devem ser instalados a altura de 0,92 m do piso 
acabado. As barras de suporte deverão estar firmemente fixadas ao 
piso e em quantidade que garanta a solidez do conjunto. Considerar 
instalação de anel de fim de curso e sinalização braile nos termos da 
NBR9050. Incluso fornecimento de mão de obra e todos os 
materiais necessários para perfeita funcionalidade, fixação, solidez e 
acabamento do serviço; 
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1.3.35  Abertura de forro de gesso e recomposição para acesso à laje ou 
instalações elétricas. Serviço inclui regularização de superfície e 
lixa. Incluso todos os materiais e mão de obra necessários à 
execução do serviço; 

1.3.36  Fornecimento e instalação de adesivo jateado a ser colado no 
painel de vidro não removido da entrada principal, contendo logo 
tipo do TCESP (colorido) e as seguintes indicações “Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo – Unidade Regional de Ituverava 
UR-17”. Arte final deverá ser submetida à CF para aprovação. 
Serviço inclui, ainda, a remoção no atual imóvel da Regional de 
placa metálica e fixação em local a ser definido pela CF no imóvel 
objeto dessa reforma. Incluso todos os materiais e mão de obra 
necessários à execução dos trabalhos; 

 

Foto – local da fixação do adesivo (bandeiras à direita) 
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1.3.37  Fornecimento e assentamento na alvenaria de caixa de PVC 4”x2” 
para instalação de interruptores e tomadas. Uma caixa para o 
interrupor do WC-PcD e outra para tomado do filtro de água a ser 
instalado na sala principal (protocolo). Atentar para o correto 
gabarito de instalação e fixação adequada das caixas. Empregar 
caixas de PVC com rigidez adequada. Incluso rasgo da alvenaria e 
enchimento com argamassa e acabamento com espuma (reboco). 
Demarcação da alvenaria para rasgo por meio de disco diamantado. 
Incluso todos os materiais necessários para a perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de 
obra; 

1.3.38  Fornecimento e assentamento de eletroduto corrugado de PVC de 
¾”, incluindo rasgo da alvenaria e enchimento com argamassa e 
acabamento com espuma (reboco). Demarcação da alvenaria para 
rasgo por meio de disco diamantado. Incluso todos os materiais 
necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, 
ferramentas e mão de obra; 

1.3.39  Construção de rampa de acesso na porta principal da edificação 
(desenho 10, em conformidade à NBR9050. Incluso contrapiso 
(atentar para cota em função do tipo de revestimento a ser utilizado) 
para não haver degrau entre ambientes. Incluso todos os materiais e 
mão de obra necessários à execução dos trabalhos; 

1.3.40  Fornecimento e instalação de painel de vidro temperado de 10 mm 
de espessura, contendo adesivo com logotipo do TCESP. Dimensão 
do painel de vidro com 65,0 x 75,0 cm, fixados por meio de 04 
(quatro) botões de aço inox dotados de espaçador. Local de 
instalação desenho 01 (painel de vidro). Incluso todos os materiais 
necessários à execução dos trabalhos. 

 

1.4 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS 

1.4.1 Fornecimento e instalação de bacia de louça branca com caixa 
acoplada, padrão VDR (Volume de Descarga Reduzido) com botão 
de acionamento duplo, incluindo anel vedação, cone plástico, kit 
fixação, rejunte, assento emborrachado com dimensional e 
características que atendam a NBR9050 de acessibilidade 
(principalmente altura). Deverá ser apresentado catálogo com 
descrição da bacia à Comissão de Fiscalização para aprovação. 
Considerar fornecimento de todos os materiais necessários para 
perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão 
de obra. Marca de referência para bacia e anel de vedação Deca, 
para os metais marca de referência Docol/Deca/Esteves ou 
similares em técnica, qualidade e eficiência hídrica, além de 
harmonização e uniformização estética; 

1.4.2 Fornecimento e instalação de lavatório de louça branca com coluna 
suspensa com dimensões e características que atendam à 
NBR9050 de acessibilidade.  Inclui Kit fixação em material metálico 
cromado e sifão metálico com copo removível, marca de referência 
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Esteves ou similar em técnica, qualidade e estética, além de válvula 
de escoamento, marca de referência Deca ou similar em técnica e 
qualidade. Apresentação de amostra ou catálogo à CF para 
aprovação. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários 
para perfeita funcionalidade e acabamento do serviço; 

1.4.3 Fornecimento e instalação de barras de proteção e apoio junto ao 
lavatório, em aço inox nos termos da NBR9050. Incluso 
fornecimento de todos os materiais necessários para perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço. Catálogo ou amostra 
deverão ser submetidos à aprovação da CF; 

1.4.4 Fornecimento e instalação de torneira para lavatório, em material 
metálico cromado, acionada por dispositivo hidromecânico com 
fechamento automático temporizado de aproximadamente 06 (seis) 
segundos contendo alavanca adequada à NBR9050, com arejador 
regulável (incluindo chaveta para ajuste), incluindo adaptadores. 
Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço. Amostra da torneira deverá 
ser apresentada à Comissão de Fiscalização para aprovação. 
Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço; 

1.4.5 Fornecimento e instalação de barras de apoio em aço inox com 0,80 
m de comprimento, fixadas na parede conforme NBR 9050, item 
(7.3.1.2). Incluso fornecimento de todos os materiais necessários 
para perfeita funcionalidade e acabamento do serviço. Amostra 
deverá ser encaminhada à CF para aprovação; 

 

1.4.6 Fornecimento e assentamento de registro de gaveta ¾” para os 
ramais de água fria (AF). Para cada ramal de equipamento 
hidráulico deverá haver um registro. Dois registros previstos para o 
WC-PcD e um para o filtro de água a ser instalado na sala principal 
(protocolo). Incluso rasgo e chumbamento na alvenaria. Incluso 
fornecimento de todos os materiais necessários para perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de 



 
 

Tomada de Preços nº 03/19 - SEI - Processo nº 4369/2019-18 - fls. 33/103 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  

obra. Marca de referência Deca ou equivalente em técnica e 
qualidade; 

1.4.7 Tubo PVC de AF (marrom) de ¾” para instalações de AF no WC- 
PcD e instalação de filtro de água no protocolo, incluindo conexões 
e chumbamento na alvenaria. Marca de referência Tigre ou similar 
em técnica e qualidade. Incluso fornecimento de todos os materiais 
necessários para perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, 
ferramentas e mão de obra; 

1.4.8 Tubo de PVC branco de 100 mm, incluindo conexões, bem como 
cava e fechamento. Incluso fornecimento de todos os materiais 
necessários para perfeita funcionalidade e acabamento do serviço. 
Marca de referência Tigre ou similar em técnica e qualidade; 

1.4.9 Caixa sifonada 100x50x50 mm completa com grelha, incluindo cava 
e chumbamento. Incluso fornecimento de todos os materiais 
necessários para perfeita funcionalidade e acabamento do serviço. 
Marca de referência Tigre ou similar em técnica e qualidade; 

1.4.10  Tubo de PVC branco de 50 mm, incluindo conexões, bem como 
cava e fechamento. Tubo para conexão da rede de rasgo e 
tubulação de ventilação a ser disposto até a cobertura da edificação 
(furar laje). Incluso fornecimento de todos os materiais necessários 
para perfeita funcionalidade e acabamento do serviço. Marca de 
referência Tigre ou similar em técnica e qualidade; 

1.4.11  Tubo de PVC branco de 40 mm, incluindo conexões, bem como 
cava e fechamento. Incluso fornecimento de todos os materiais 
necessários para perfeita funcionalidade e acabamento do serviço. 
Marca de referência Tigre ou similar em técnica e qualidade; 

1.4.12  Fornecimento e instalação de engate flexível em material metálico. 
Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço. Marca de referência Deca 
ou similar em técnica e qualidade; 

1.4.13  Fornecimento e instalação de RVV – Registro Variador de Vazão 
metálico, para a torneira do lavatório PcD, com chaveta. Incluso 
fornecimento de todos os materiais necessários para perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço. Marca referência Docol ou 
similar em técnica e qualidade; 

1.4.14  Fornecimento e instalação de dispenser para papel toalha de folhas 
duplas em PVC branco. Incluso fornecimento de todos os materiais 
necessários para perfeita funcionalidade e acabamento do serviço. 
Seguir padrão adotado nos demais banheiros. Amostra deverá ser 
apresentada à CF para aprovação; 

1.4.15  Fornecimento e instalação de dispenser para sabão líquido avulso 
em PVC branco, com mostrador de nível. Incluso fornecimento de 
todos os materiais necessários para perfeita funcionalidade e 
acabamento do serviço. Seguir padrão adotado nos demais 
banheiros. Deverá ser encaminhada amostra à CF para aprovação; 
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1.4.16  Cabide duplo em metal cromado brilhante. Marca de referência 
Esteves ou equivalente em técnica, qualidade e uniformidade 
estética. Amostra deverá ser aprovada pela CF; 

1.4.17  Porta papel higiênico em metal cromado brilhante. Marca de 
referência Deca, linha Flex, ou similar em técnica, qualidade e 
uniformidade estética. Amostra deverá ser aprovada pela CF; 

1.4.18  Fornecimento e instalação de acabamentos para registros de 
material metálico cromado. Incluso fornecimento de todos os 
materiais necessários para perfeita funcionalidade e acabamento do 
serviço. Marca de referência Deca ou similar em técnica, qualidade 
com harmonização e uniformização do acabamento. Amostra deverá 
ser submetida à CF para aprovação; 

1.4.19  Fornecimento e fixação de espelho com 75,0 x 50,0 cm, borda de 
alumínio brilhante arredondada, para os novos banheiros. Incluso 
fornecimento de todos os materiais necessários para perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço. Amostra deverá ser 
submetida à CF para aprovação; 

1.4.20  Fornecimento e instalação de torneira de jardim em material 
metálico cromado, incluindo adaptadores. Marca de referência Deca 
ou similar em técnica e qualidade. Amostra deverá ser apresentada 
à CF para aprovação; 

 

 

2. INFRAESTRUTURA ELÉTRICA 

2.1. Adaptação da alimentação de energia pela concessionária para sistema 
trifásico para atender instalações de tomadas de corrente de 220V, com 
manutenção do poste existente. Incluso substituição da “bengala” de 
PVC, quadro metálico embutido com área para dispositivo de medição, 
instalação de dispostivo de proteção e seccionamento (chave tipo 
disjuntor ou chave com fusíveis - conforme padrão da concessionária de 
energia elétrica), cabos para ligação à rede pública de no mínimo 25 
mm2. Aterramento previsto no item 2.2. Serviço inclui ligação provisória 
para fornecimento de energia até efetiva ligação pela concessionária. 
Incluso todos os materiais e mão de obra necessários para a perfeita 
execução dos trabalhos e funcionalidade do sistema elétrico. Projeto 
elétrico para apresentação junto à concessionário incluso no item 1.1.1. 
Incluso recolhimento de taxas junto a concessionária de energia elétrica. 
Contratada será responsável pelos pedidos e requisições junto à 
concessionária; 
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2.2. Construção e instalação de sistema de aterramento com haste metálica 
de cobre (mínimo barra de 3 m de comprimento) para o quadro de 
entrada de energia elétrica do item (2.1). Demolição controlada do piso, 
incluso acabamento. Poço de visita da barra metálica com tampa. 
Incluso todos os materiais e mão de obra necessários para execução 
dos trabalhos;  

2.3. Fornecimento e instalação de rodapé técnico, incluindo conexões 
(curvas diversas, Ts, mata-juntas, finalizadores, exceto caixa para 
tomadas elétricas e de dados) e fixação, metálico, com 2 septos – 3 
vias, espessura de 30 mm e largura de 120 mm com acabamento de 
pintura eletrostática em epóxi-pó, cor branca. Disposição conforme 
Desenho 6. Acabamento (“tampa”) de pressão tipo “U”. Rodapé 
instalado à aproximadamente 15 cm do piso. Marca de referência DCA 
ou similar quanto às características técnicas, de qualidade e 
uniformidade estética. Amostra deverá ser encaminhada à CF para 
aprovação. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para 
o perfeito acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra; 

2.4. Fornecimento e instalação de caixa com 2 (duas) tomadas elétricas e 2 
(duas) tomadas RJ45, a serem montadas no rodapé técnico do item 
acima. Incluso tomadas e conectores RJ45 para o cabo UTP cat6. 
Tomadas padrão ABNT 2P+T. As tomadas elétricas e de dados deverão 
possuir etiqueta com identificação dos pontos e/ou circuitos (Elétricas: 
identificação do circuito; Dados: “02A aa nn”, sendo “aa” 01 ou 02 
(pavimento) e “nn” numeração sequêncial atribuída à porta lógica, com 
contagem a inicial a ser confirmada com a CF). Posicionamento 
conforme disposição de mobiliário em layout  a ser tempestivamente 
disponibilizado, logo no início dos serviços. Tomadas como pontos RJ45 
deverão ter sobra de cabeamento aproximado de 1,50 m para 
mobilidade. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para 
a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão 
de obra. Marca de referência DCA ou similar quanto às características 
técnicas e de qualidade; 

2.5. Fornecimento e instalação de quadro elétrico de sobrepor completo 
(QD-TE), para instalação dos circuitos das tomadas de corrente 
estabilizadas (TE) e dos circuitos de ar-condicionado, com no mínimo 34 
posições. Montagem do quadro com 2 (dois) barramentos de cobre, e 
dois disjuntores de seletividade. Um barramento e disjuntor previstos 
para os circuitos de TE e outro barramento/disjuntor para os circuitos do 
sistema de ar-condicionado. Inclui barramento de cobre, com terra, 
painel em acrílico, em conformidade à NR-10, porta metálica com chave 
e adesivo de indicação de tratar-se de sistema elétrico, conforme IT-
41/2011 do Corpo de Bombeiros. Circuitos deverão ser todos 
devidamente identificados. Para o início dos serviços de elétrica deverá 
ser apresentado à CF, projeto executivo com ART recolhida e cópia do 
CREA do responsável. Serviço contempla corte da alvenaria com 
demarcação de área com disco diamantado e chumbamento. Incluso 
fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. 
Quadro será instalado na sala “L17” (desenho 3) e alimentado por cabos 
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de no mínimo 25,0 mm2. Marca de referência Cemar/Legrand, Tigre ou 
similar em técnica e qualidade; 

2.6. Fornecimento de disjuntor unipolar DIN de 16 A, curva B para os 
circuitos de tomadas de corrente estabilizadas (TE) a serem montados 
no QD-TE. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para 
a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão 
de obra, Marca referência Siemens, ou similar em técnicas e qualidade; 

2.7. Fornecimento de disjuntor bipolar DIN de 25 A, curva C para os circuitos 
de alimentação das condensadoras de ar-condicionado a serem 
montados no QD-TE em barramento segregado. Incluso fornecimento 
de todos os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e 
acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra, Marca referência 
Siemens, ou similar em técnicas e qualidade; 

2.8. Fornecimento de disjuntor unipolar DIN de 25 A, curva B para o circuito 
que guarnecerá a sala técnica (2 circuitos exclusivos à sala técnica) a 
ser montado no QD-TE. Incluso fornecimento de todos os materiais 
necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, 
ferramentas e mão de obra, Marca referência Siemens, ou similar em 
técnicas e qualidade; 

2.9. Fornecimento de disjuntor tripolar DIN de 50A, curva C para seletividade 
do barramento dos circuitos de alimentação das condensadoras de ar-
condicionado. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários 
para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e 
mão de obra, Marca referência Siemens, ou similar em técnicas e 
qualidade; 

2.10. Fornecimento de disjuntor tripolar DIN de 60A, curva B para seletividade 
do barramento dos circuitos de tomadas de corrente estabilizadas (TE) e 
do circuito da sala técnica. Incluso fornecimento de todos os materiais 
necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, 
ferramentas e mão de obra, Marca referência Siemens, ou similar em 
técnicas e qualidade; 

2.11. Fornecimento e fixação de eletroduto rígido de PVC de 2” para 
passagem dos circuitos elétricos na cobertura. Tal infraestrutura será 
instalada na cobertura da edificação e fixada de forma apropriada no 
madeiramento do telhado. Incluso conexões, caixas de passagem, 
fixação (abraçadeiras, suportes, varões,...). Existência de infraestrutura 
“solta” na laje da cobertura será motivo para o não aceite dos serviços. 
Derivações se darão por meio de caixas de passagem (conduletes). 
Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. 
Marca referência Tigre, ou similar em técnica e qualidade; 

2.12. Fornecimento de espiraflex emborrachado de 2” para complementação 
da infraestrutura de cabeamento elétrico do item acima. Existência de 
infraestrutura “solta” na laje da cobertura será motivo para o não aceite 
dos serviços. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários 
para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e 
mão de obra; 
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2.13. Fornecimento e fixação de eletroduto rígido de PVC de ¾” para 
passagem dos circuitos elétricos na cobertura. Tal infraestrutura será 
instalada no cobertura da edificação e fixada de forma apropriada no 
madeiramento do telhado. Incluso conexões, caixas de passagem, 
fixação (abraçadeiras, suportes, varões,...). Existência de infraestrutura 
“solta” na laje da cobertura será motivo para o não aceite dos serviços. 
Derivações se darão por meio de caixas de passagem (conduletes). 
Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. 
Marca referência Tigre, ou similar em técnica e qualidade; 

2.14. Fornecimento de espiraflex emborrachado de ¾” para complementação 
da infraestrutura de cabeamento elétrico do item acima. Existência de 
infraestrutura “solta” na laje da cobertura será motivo para o não aceite 
dos serviços. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários 
para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e 
mão de obra; 

2.15. Fornecimento e fixação de eletroduto rígido de PVC de 1 ½” para 
passagem dos circuitos elétricos na cobertura. Tal infraestrutura será 
instalada no cobertura da edificação e fixada de forma apropriada no 
madeiramento do telhado. Incluso conexões, caixas de passagem, 
fixação (abraçadeiras, suportes, varões,...). Existência de infraestrutura 
“solta” na laje da cobertura será motivo para o não aceite dos serviços. 
Derivações se darão por meio de caixas de passagem (conduletes). 
Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. 
Marca referência Tigre, ou similar em técnica e qualidade; 

2.16. Fornecimento de espiraflex emborrachado de ½” para complementação 
da infraestrutura de cabeamento elétrico do item acima. Existência de 
infraestrutura “solta” na laje da cobertura será motivo para o não aceite 
dos serviços. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários 
para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e 
mão de obra; 

2.17. Fornecimento e instalação e fixação de eletroduto metálico galvanizado 
leve de ¾” para passagem de circuito elétrico na sala “L16” e sala 
técnica (desenho 7), fixados na parede por meio de abraçadeiras.  
Incluso conexões, caixas de passagem, fixação (abraçadeiras, 
suportes,...). Derivações se darão por meio de caixas de passagem 
(conduletes). Incluso conduletes para instalação  das tomadas elétricas. 
Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra;  

2.18. Fornecimento e instalação e fixação de eletroduto metálico galvanizado 
pesado de 1” para passagem dos cabos elétricos de alimentação do 
QD-TE vindos do quadro de medição. Incluso conexões, caixas de 
passagem, fixação (abraçadeiras, suportes,...). Derivações se darão por 
meio de caixas de passagem (conduletes). Incluso fornecimento de 
todos os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e 
acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra; 
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2.19. Fornecimento e instalação de caixa de passagem com dimensional de 
30x30cm, a ser utilizada na infraestrutura das instalações elétricas 
disposta na cobertura da edificação. Aberturas para conexão dos vários 
eletrodutos por meio de serra copo. Caixa dotada de tampa com 
parafusos ou sistema similar. Incluso todos os materias e mão de obra 
necessários para execução dos trabalhos; 

2.20. Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor para o WC-PcD, 
com 2 (duas) lâmpadas tubulares LED, acabamento em pintura 
eletrostática cor branca (6.000K), dotada de refletor e aletas parabólicas 
em alumínio anodizado de alto brilho. Incluso soquetes, lâmpadas 
tubulares T8 (G13) com 1,20 m de comprimento de 20W (no mínimo) 
LED, branca, bulbo com capa (lisa). Incluso fornecimento de todos os 
materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do 
serviço de iluminação, ferramentas e mão de obra. Modelo da calha de 
iluminação deverá ser submetido à aprovação pela Comissão de 
Fiscalização. Referência para calha marca Itaim ou similar na técnica e 
qualidade. Referência para lâmpadas marca Philips, linha Master 
LEDTube ou similar na técnica e qualidade (durabilidade, com 
identificação do fabricante/representante/distribuidor); 

2.21. Fornecimento e instalação de interruptor simples, completo, ou seja, 
com base, botão e espelho de acabamento para instalação no WC-PcD 
e sala técnica. Modelo de referência Pial Plus marca Legrand ou similar 
em técnica e qualidade. Incluso todos os materiais e mão de obra 
necessários à execução dos serviços; 

2.22. Fornecimento e instalação de canaleta branca tipo X, para interligação e 
alimentação elétrica das calhas de iluminação. Incluso todos os 
materiais e mão de obra necessários à execução do serviço; 

2.23. Fornecimento e instalação de calha quadrada de 0,62 x 0,62 m, para 4 
(quatro) lâmpadas a ser fixa na laje ou forro de gesso, acabamento em 
pintura eletrostática cor branca, dotada de refletor e aletas parabólicas 
em alumínio anodizado. Incluso soquetes, lâmpadas tubulares T8 (G13) 
com 60 cm de comprimento de 9/10W (no mínimo) LED, branca (5.500 a 
6.000 K), bulbo com capa (lisa). Marca de referência Itaim ou similar em 
qualidade, técnica e estética. Lâmpadas, soquetes, cabos inclusos no 
fornecimento. Modelo da calha deverá ser submetido à aprovação pela 
CF. Disposição das luminárias conforme desenho 8. Referência para 
calha marca Itaim ou similar na técnica e qualidade. Referência para 
lâmpadas marca Philips, linha Master LEDTube ou similar na técnica e 
qualidade (durabilidade, com identificação do 
fabricante/representante/distribuidor), para cabos marca Prysmian. 
Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra; 

2.24. Fornecimento e lançamento de cabo elétrico de cobre de 25 mm2 para 
alimentação do QD-TE. Marca referência Prysmian ou equivalente em 
técnica e qualidade. Incluso fornecimento de todos os materiais 
necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, 
ferramentas e mão de obra; 
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2.25. Fornecimento e lançamento de cabo elétrico de cobre de 4,0 mm2 com 
capa antichama PVC para ligação das condensadoras do ar-
condicionado. Marca referência Prysmian ou equivalente em técnica e 
qualidade. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para 
a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão 
de obra; 

2.26. Fornecimento e lançamento de cabo elétrico de cobre de 2,5 mm2 com 
capa antichama PVC para os circuitos de tomadas de corrente 
estabilizadas (TE) e alimentação elétrica do filtro de água. Considerar, 
grosso modo, 5 tomadas por circuito. Marca referência Prysmian ou 
equivalente em técnica e qualidade. Incluso fornecimento de todos os 
materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do 
serviço, ferramentas e mão de obra; 

2.27. Fornecimento e lançamento de cabo elétrico de cobre de 1,5 mm2 com 
capa antichama PVC para a substituição e ampliação das calhas de 
iluminação. Marca referência Prysmian ou equivalente em técnica e 
qualidade. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para 
a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão 
de obra; 

2.28. Fornecimento de holofotes blindados, incluindo lâmpada de até 30W-
IP66, para iluminação das bandeiras. Instalação na base de concreto 
dos mastros. Serviço inclui a adaptação das instalações elétricas para 
alimentação desses holofotes. Amostra do holofote deverá ser 
apresentada à CF para aprovação. Incluso fornecimento de todos os 
materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do 
serviço, ferramentas e mão de obra; 

2.29. Fornecimento e instalação de tomada 3P+T completa (base, tomada e 
espelho), sendo quatro montadas nos conduteles (duas por condulete) 
da sala “L16” (desenho 7),  uma para o filtro de água a ser instalado no 
protocolo e seis para a sala técnica. Amostra da tomada deverá ser 
apresentada à CF para aprovação. Modelo de referência Pial Plus 
marca Legrand ou similar em técnica e qualidade. Incluso fornecimento 
de todos os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e 
acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra; 

2.30. Fornecimento e assentamento de, no mínimo, duas linhas de eletroduto 
corrugado de PVC flexível de 1 ½” para alimentação do QD-TE (item 
2.5) localizado na sala L17 – desenho 3. Serviço inclui rasgo da 
alvenaria com disco diamantado e chumbamento. Incluso fornecimento 
de todos os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e 
acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra; 

 

3. PARTE ELÉTRICA/TI/TELEFONIA 

3.1. Fornecimento e lançamento de cabo UTP cat6, em rodapés e 
infraestrutura de eletrodutos tubulares, incluindo conectorização. No 
caso dos rodapés cada ponto de rede deverá ter flexibilidade de 
posicionamento com folga no cabeamento de no mínimo 1,0 m. Incluso 
fornecimento de todos os materiais (incluindo cinta TR-30, TR-50 e fitas 
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de velcro para organização dos cabos) necessários para a perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço. Referência marca Furukawa 
ou similar. 
Especificação técnica - Cabos de Pares Trançados Tipo U/UTP - 
Categoria 6 

 Condutor de cobre nu, coberto por polietileno termoplástico 
adequado, com condutores trançados em pares, capa externa em 
material não propagante segundo diretivas europeias RoHS 
(Restriction of Hazardous Substances). 

 Não Blindado (U/UTP), capa composta por material termoplástico 
LSZH, cor azul 

 Classe de Flamabilidade - CM: norma UL 1581-Vertical tray Section 
1160 (UL1685) 

 Aderente os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA-
568C.2 e ISO/IEC11801 

 Normas aplicáveis TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, UL 444, ABNT 
NBR 14703 e ABNT NBR 14705 

 Suportar os padrões de rede GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 
1000 baseT, IEEE 802.3an 2006, 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 
Mbps 

 Resistência ao isolamento 10000 MΩ.km 

 Quantidade de pares - 4 pares, 23AWG 

 Marcação Sequencial Métrica decrescente (305 - 001 m) 

 Máxima distância para transmissão digital a 100 Mbps - 100 metros 

 Impedância 100±15% Ω 

 Atraso de Propagação Máximo - 545ns/100m @ 10MHz 

 Diâmetro externo - cabo 04 pares - 6 +/- 0,3 mm 

 Temperatura de operação -20ºC a 60ºC. 

3.2. Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas para 
conectorização dos cabos UTP, Cat6. Marca de referência Furukawa ou 
similar em técnica e qualidade. Especificação: Atender requisitos das 
normas para Cat6; performance garantida para até 04 (quatro) conexões 
em canais de até 100 m; painel frontal de plástico em bronze fosforoso 
estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; suportar 
pinagem T568A/B; fornecimento com acessórios para fixação; cor preta. 
Padrão RoHS; 

3.3. Fornecimento e instalação de voice panel, com 20 portas, para 
conectorização do sistema de telefonia. Incluso fornecimento de todos 
os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento 
do serviço, ferramentas e mão de obra. Marca de referência Furukawa 
ou similar em técnica e qualidade; 

3.4. Fornecimento e conexão de patch cord com boot de 1,5 m de 
comprimento, cor azul, marca de referência Furukawa ou similar em 
técnica e qualidade; atender à norma ANSI/TIA/EIA-568B Cat 6; cabo 
montado em fábrica, com garantia de performance; aprovado para 
Gigabit Ethernet pela ETL/SEMKO (zero bit error); produzido com cabo 
flexível; possuir protetores sobre os conectores (boots) para evitar 
desconexões acidentais. Padrão RoHS; 
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3.5. Especificação conforme item 3.4, com 1,5 m de comprimento, porém, na 
cor amarela; 

3.6. Especificação conforme item 3.4, com 2,5 m de comprimento; 
3.7. Especificação conforme item 3.4, com 3,0 m de comprimento; 
3.8. Certificação de todos os pontos de dados em 100% dos enlaces (não 

será admitida certificação por amostragem), com apresentação de 
relatório técnico e etiquetagem. A certificação deverá ser realizada com 
equipamento compatível com a categoria do cabeamento instalado, de 
acordo com as normas ANSI/TIA/EIA 568-B - B1, no padrão de teste de 
enlace permanente horizontal, avaliando os seguintes parâmetros: 
Pinagem e conectorização (wiremap), Comprimento do enlace, 
Atenuação, Impedância característica, NEXT (pares 2 e 3), Power Sum 
Next, Power Sum FEXT; Delay Skew.   Todos os cabos que não 
passarem nos testes de certificação deverão ser substituídos pela 
empresa instaladora; 

3.9. Fornecimento e fixação de eletroduto rígido de PVC de 2” para 
passagem dos cabos UTP na cobertura. Tal infraestrutura será instalada 
no cobertura da edificação e fixada de forma apropriada no 
madeiramento do telhado. Incluso conexões, caixas de passagem, 
fixação (abraçadeiras, suportes, varões,...). Existência de infraestrutura 
“solta” na laje da cobertura será motivo para o não aceite dos serviços. 
Derivações se darão por meio de caixas de passagem (conduletes). 
Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. 
Marca referência Tigre, ou similar em técnica e qualidade; 

3.10. Fornecimento de espiraflex emborrachado com blindagem metálica de 
2” para complementação da infraestrutura do cabeamento UTP do item 
acima. Existência de infraestrutura “solta” na laje da cobertura será 
motivo para o não aceite dos serviços. Incluso fornecimento de todos os 
materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do 
serviço, ferramentas e mão de obra; 

3.11. Fornecimento e fixação de caixa de passagem de alumino, com tampa, 
para recebimento dos cabos UTP na cobertura para distribuição nos 
ramais de derivação a serem construídos com os eletrodutos de PVC. 
Caixa deverá estar devidamente fixada na vertical. Incluso fornecimento 
de todos os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e 
acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra; 

3.12. Fornecimento e fixação de eletroduto rígido de PVC de 1 ½” para 
passagem dos cabos UTP na cobertura. Tal infraestrutura será instalada 
no cobertura da edificação e fixada de forma apropriada no 
madeiramento do telhado. Incluso conexões, caixas de passagem, 
fixação (abraçadeiras, suportes, varões,...). Existência de infraestrutura 
“solta” na laje da cobertura será motivo para o não aceite dos serviços. 
Derivações se darão por meio de caixas de passagem (conduletes). 
Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. 
Marca referência Tigre, ou similar em técnica e qualidade; 

3.13. Fornecimento de espiraflex emborrachado com blindagem metálica de 1 
½” para complementação da infraestrutura do cabeamento UTP do item 
acima. Existência de infraestrutura “solta” na laje da cobertura será 
motivo para o não aceite dos serviços. Incluso fornecimento de todos os 
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materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do 
serviço, ferramentas e mão de obra; 

3.14. Fornecimento e fixação de eletroduto rígido de PVC de ¾” para 
passagem dos cabos UTP na cobertura. Tal infraestrutura será instalada 
no cobertura da edificação e fixada de forma apropriada no 
madeiramento do telhado. Incluso conexões, caixas de passagem, 
fixação (abraçadeiras, suportes, varões,...). Existência de infraestrutura 
“solta” na laje da cobertura será motivo para o não aceite dos serviços. 
Derivações se darão por meio de caixas de passagem (conduletes). 
Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. 
Marca referência Tigre, ou similar em técnica e qualidade; 

3.15. Fornecimento de espiraflex emborrachado com blindagem metálica de 
¾” para complementação da infraestrutura do cabeamento UTP do item 
acima. Existência de infraestrutura “solta” na laje da cobertura será 
motivo para o não aceite dos serviços. Incluso fornecimento de todos os 
materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do 
serviço, ferramentas e mão de obra; 

3.16. Fornecimento e instalação e fixação de eletroduto metálico galvanizado 
pesado de 1” para passagem de cabo de telefonia até o quadro de 
distribuição interno. Incluso conexões, caixas de passagem, fixação 
(abraçadeiras, suportes,...). Derivações se darão por meio de caixas de 
passagem (conduletes). Ramal de telefonia (parte externa) previsão de 
passagem de fio guia de arame galvanizado. Incluso fornecimento de 
todos os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e 
acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra 

3.17. Fornecimento e instalação e fixação de eletroduto metálico galvanizado 
leve de ¾” para passagem de cabos UTP na sala “L16” (desenho 6), 
fixados na parede por meio de abraçadeiras. Incluso conexões, caixas 
de passagem, fixação (abraçadeiras, suportes,...). Considerada 
metragem para derivações do quadro interno de telefonia até 
equipamento para guarnição de cabo CI. Derivações se darão por meio 
de caixas de passagem (conduletes). Incluso fornecimento de todos os 
materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do 
serviço, ferramentas e mão de obra;  

3.18. Fornecimento e fixação de eletroduto rígido de PVC de 1” para 
passagem dos cabos UTP na cobertura. Tal infraestrutura será instalada 
na cobertura da edificação e fixada de forma apropriada no 
madeiramento do telhado. Incluso conexões, caixas de passagem, 
fixação (abraçadeiras, suportes, varões,...). Existência de infraestrutura 
“solta” na laje da cobertura será motivo para o não aceite dos serviços. 
Derivações se darão por meio de caixas de passagem (conduletes). 
Material previsto para construção de ramal interligando entrada de 
telefonia ao quadro de distribuição localizado na sala técnica, ramal este 
que deverá apresentar fio guia de arame galvanizado. Incluso 
fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. 
Marca referência Tigre, ou similar em técnica e qualidade; 

3.19. Fornecimento de espiraflex emborrachado com blindagem metálica de 
1” para complementação da infraestrutura do cabeamento de rede do 
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item acima. Existência de infraestrutura “solta” na laje da cobertura será 
motivo para o não aceite dos serviços. Incluso fornecimento de todos os 
materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do 
serviço, ferramentas e mão de obra; 

3.20. Fornecimento e instalação de rack aberto (torre) de 19”, completo, 
contendo barras verticais de fixação e tomadas, altura 36U, guias de 
roteamento verticais e redutores de tração, guias laterais duplos, com 
alça de fixação e porta para acesso aos cabos, acompanhado de 
conjunto de porcas e parafusos para fixação, acessórios para montagem 
do rack e parafusos para montagem do rack. Incluso cinta TR-30, cinta 
TR-50, velcro com largura de 20 mm para organização dos cabos, porca 
gaiola com parafuso M-5 e demais acessórios e partes para perfeita 
funcionalidade e instalação dos equipamentos de informática solicitados 
na Planilha de Serviços. Apresentação de catálogo para aprovação pela 
Comissão de Fiscalização. Marca de referência Furukawa ou similar em 
técnica e qualidade. Incluso fornecimento de todos os materiais 
necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, 
ferramentas e mão de obra; 

3.21. Fornecimento e instalação de Bandeja para rack 19” tipo torre 
3.22. Adaptação da entrada de telefonia, com a troca de bengala no poste de 

entrada. Tubulação para ramal externo previsto no item (3.15) e ramal 
interno item (3.17). Incluso fornecimento de todos os materiais 
necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, 
ferramentas e mão de obra; 

3.23. Fornecimento e instalação de conector fêmea RJ45 para os pontos na 
sala “L16” (desenho 7) a serem instalados em conduletes (2 por 
condulete). Incluso base, conector RJ45 e espelho de acabamento. 
Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita 
funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra; 

3.24. Fornecimento e instalação de cabo CI20 para ramal interno do quadro 
de distribuição de telefonia (quadro do item 3.20). Incluso fornecimento 
de todos os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e 
acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. 

 
4. AR-CONDICIONADO 

4.1. Fornecimento e instalação de equipamento de ar-condicionado 
completo, condensadora, evaporadora e instalações frigorígenas de 
24.000 BTU/h a ser instalado na sala “L16” (desenho 6). Condensadora 
será instalada em platibanda no telhado. Equipamento com controle 
remoto e evaporadora tipo hi-wall, classificação “A” do INMETRO 
relativa ao consumo. Incluso instalações de gás e elétrica, incluindo gás. 
Serviço abrange ainda acabamentos relativos à abertura na laje para 
passagem da frigorígena, suportes para fixação (tipo braçadeiras ou 
similar) da condensadora, instalação de dreno (incluindo bomba para 
descarga no telhado). Incluso todos os materiais, dispositivos e mão de 
obra para instalação, acabamento e funcionamento do sistema; 

4.2. Fornecimento e instalação de equipamento de ar-condicionado 
completo, condensadora, evaporadora e instalações frigorígenas de 
7.000 BTU/h a ser instalado na sala técnica. Condensadora será 
instalada em platibanda no telhado. Equipamento com controle remoto e 
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evaporadora tipo hi-wall, classificação “A” do INMETRO relativa ao 
consumo. Incluso instalações de gás e elétrica, incluindo gás. Serviço 
abrange ainda acabamentos relativos à abertura na laje para passagem 
da frigorígena, suportes para fixação (tipo braçadeiras ou similar) da 
condensadora, instalação de dreno (incluindo bomba para descarga no 
telhado). Incluso todos os materiais, dispositivos e mão de obra para 
instalação, acabamento e funcionamento do sistema; 

4.3. Remoção, deslocamento e reinstalação de equipamentos de ar-
condicionado. Equipamentos serão removidos do atual imóvel que 
abriga a Regional e instalados no imóvel objeto desta reforma. 
Disposição dos equipamentos em conformidade ao desenho 4. Alocação 
das potências deverá ser ajustada junto com a CF à época da 
instalação. Reaproveitamento de todos os materias da atual instalação 
com a complementação das instalações frigorígenas, sistema de dreno 
e sistema elétrico. Incluso todos os materiais necessários para a perfeita 
instalação e operação dos equipamentos. 

 

5. REFORÇO ESTRUTURAL 
5.1. Considerando a remoção das duas alvenarias na sala “L3” (desenho 1), 

remoção essa que se dará de forma controlada e posterior ao devido 
escoramento, prevê-se o reforço para apoio da laje desse ambiente por 
meio de viga metálica em perfil estrutural “I” laminado, no mínimo, W200 
x 19,3 em conformidade às especificações da ASTM A 572 grau 50. 
Viga será posicionada a 2,0 m da parede junto ao WC (local da 
alvenaria removida). Viga metálica será instalada rente à laje com 
devido “calçamento” (ausência de vão). Incluso todos os materiais e 
mão de obra necessários para execução dos trabalhos;   

5.2. Construção de colunas para apoio da viga metálica do item acima. 
Serviço contempla a demarcação com disco diamantado e demolição de 
abertura para construção de pilar de concreto armado (cuidado na 
demolição para não prejudicar face oposta da alvenaria trabalhada). 
Colunas compostas de aço CA-50 de 3/8” e concreto estrutural (traço 
1:3). Seção aproximada 9 x15 cm. Serviço contempla reboco para 
recebimento de acabamento de massa e tinta. Incluso todos os 
materiais e mão de obra necessários à execução dos trabalhos. 
Lançamento de concreto nas colunas se dará de forma a “calçar” a viga 
metálica sem deslocamento (vão entre viga metálica e laje) com 
posterior demolição do excesso de concreto dos pilares em descrição. 
Incluso todos os materiais e mão de obra necessários à execução dos 
trabalhos; 

5.3. Construção de base para apoio das colunas, o que inclui a demolição do 
piso com demarcação por meio de disco diamantado, escavação, 
armação com aço CA-50 de 3/8” e lançamento de concreto estrutural 
traço 1:3. Serviço contempla ainda a recomposição do piso e contrapiso. 
Incluso todos os materiais e mão de obra necessários à execução os 
trabalhos; 
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5.4. Construção de “boneca” com placas de gesso acartonado, visando dar 
acabamento ao perfil metálico instalado. Incluso todos os materiais e 
mão de obra necessários à execução do serviço. 
 

6. CONSTRUÇÃO SALA TÉCNICA 
6.1. Demolição de alvenaria para extensão do ambiente que comportará a 

sala técnica, conforme indicação no desenho 1 (desenho de situação). 
Demolição controlada com demarcação de área dispondo de disco 
diamantado. Incluso todos os materiais necessários para a execução do 
serviço. Atenção a preservação do piso cerâmico na área externa à 
futura sala técnica; 

6.2. Demolição de revestimento cerâmico da parede, bem como remoção 
das prateleiras de pedra. Da remoção, superfície das alvenarias aptas 
para recebimento de novo revestimento cerâmico, nas áreas externas à 
sala técnica, e reboco na área delimitada para construção da sala 
técnica. Incluso todos os materiais e mão de obra necessários para 
execução dos trabalhos. Proteção do piso cerâmico da área externa à 
sala técnica; 

6.3. Demolição do revestimento do piso cerâmico na área interna à sala 
técnica. Demarcação da área a ser removida por meio disco 
diamantado. Incluso todos os materiais e mão de obra necessários aos 
trabalhos; 

6.4. Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico (30,0 x 20,0 
cm, acetinado) nas paredes da área de serviço (paredes externas à sala 
técnica), incluso material para assentamento (argamassa colante) e 
rejunte acrílico (cor do rejunte deverá ser previamente ajustada com a 
CF).  Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para a 
perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de 
obra. Arremates das quinas será por meio de cantoneiras de alumínio 
sextavadas na cor de conformidade ao revestimento cerâmico. Amostras 
do revestimento cerâmico, cantoneira de alumínio e do rejunte deverão 
ser submetidas à aprovação da Comissão de Fiscalização. Modelo do 
revestimento cerâmico em conformidade estética ao azulejo da cozinha; 

6.5. Fornecimento e montagem de piso elevado para área da sala técnica, 
incluindo estrutura telescópica e acabamento das placas metálicas com 
piso vinílico contendo  bordas de proteção em material metálico. 
Forração do piso composta por placas (dimensões aproximadas de 62 x 
62 cm) metálicas preenchidas com microconcreto leve, acabamento com 
piso vinílico. Placas metálicas com tratamento antiferrugem. Estrutura 
telescópica de sustentação em aço galvanizado com sapata e sistema 
de ajuste de altura. Sistema de apoio das placas metálicas por cruzetas 
e/ou longarinas devidamente apoiadas. Apresentação de amostras das 
placas com acabamento e sistema de sustentação para aprovação pela 
Comissão de Fiscalização. Incluso todos os materiais necessários para 
montagem e funcionalidade do sistema. Incluso corte das placas para 
abertura da porta de alumínio; 

6.6. Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico antiderrapante, 
com dimensões mínimas de 45,0 x 45,0 cm, incluso material para 
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assentamento (argamassa colante) e rejunte acrílico. Revestimento 
destinado à área interna da sala técnica a ser construída. Material 
classificação PEI 4 e antiderrapante. Incluso fornecimento de todos os 
materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do 
serviço, ferramentas e mão de obra. Amostra do piso e rejunte deverá 
ser submetida à aprovação da Comissão de Fiscalização. Modelo em 
conformidade estética ao piso da área de serviço não removido; 

6.7. Fornecimento e assentamento de soleira de granito para o acesso da 
sala técnica. Amostra de pedra deverá ser apresentada à CF para 
aprovação, e deverá se harmonizar esteticamente com o revestimento 
cerâmico do piso da área de serviço e da sala técnica. Para efeito de 
orçamento, considerar granito cinza andorinha e rejunte. Incluso todos 
os materiais e mão de obra necessários para execução do serviço; 

6.8. Remoção, com reaproveitamento, de bancada de granito e armário de 
maderia para demolição do revestimento cerâmico da área de serviço. 
Incluso todos os materiais e mão de obra necessários para execução 
dos serviços. Inclui remoção dos frontãos sem reaproveitamento; 

6.9. Da remoção  do revestimento cerâmico, recomposição do reboco em 
condições para recebimento de acabamento em tinta látex nas paredes 
da área destinada à sala técnica. Incluso todos os materiais e mão de 
obra necessários à execução dos serviços; 

6.10. Fornecimento e instalação de quadro metálico de embutir, com tampa, 
destinado ao sistema de telefônia, com dimensões mínimas de 40 x 40 
cm, contendo um bloco Krone em seu interior. Previsão de eletroduto 
corrugado de 1”, chumbado, na direção da cobertura para conexão à 
infraestrutura com acesso ao ponto de entrada da telefonia. Considerar 
saída da caixa com instalação para duas caixas 4”x4” interligadas por 
meio de eletroduto corrugado de ¾”. Incluso todos os materiais e mão 
de obra necessários à execução dos serviços; 

6.11. Fornecimento e assentamento de eletroduto flexível de PVC corrugado 
de ¾” para comunicação das caixas de passagem de telefonia e de 
tomadas de correntes. Incluso chumbamento e acabamento do reboco. 
Incluso todos os materiais e mão de obra necessários à execução dos 
serviços; 

6.12. Fornecimento e assentamento de eletroduto flexível de PVC corrugado 
de 1” para comunicação das caixas de passagem de eletricidade e 
alimentação do quadro de telefonia à infraestrutura localizada na 
cobertura da edificação. Incluso chumbamento e acabamento do reboco. 
Incluso todos os materiais e mão de obra necessários à execução dos 
serviços; 

6.13. Fornecimento e assentamento de caixa de PVC 4”x4”, sendo dois 
pontos de saída do quadro de telefônia (QDT) e uma para instalação de 
duas tomadas de corrente. Incluso acabamento do reboco apto ao 
recebimento de tinta látex. Altura de assentamento à aproximadamente 
20 cm do piso elevado. Incluso todos os materiais e mão de obra 
necessários à execução dos serviços; 
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6.14. Fornecimento e assentamento de caixa de PVC 4”x2”, para instalação 
de tomadas de corrente. Altura de assentamento, aproximadamente, a 
20 cm do piso elevado. Incluso acabamento do reboco apto ao 
recebimento de tinta látex. Incluso todos os materiais e mão de obra 
necessários à execução dos serviços. 

 

7. FINALIZAÇÃO DA REFORMA 
7.1. Obra será entregue totalmente limpa, o que inclui esquadrias e vidros. 

Verificação das caixas de passagem e gordura. Áreas externas, piso e 
fachada deverão ser limpas com hidrojateamento. Incluso todos os 
materiais e mão de obra necessários à execução dos trabalhos; 

7.2. Gerenciamento dos resíduos decorrentes da reforma, com apresentação 
de PGRCC – Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil, em conformidade à Lei Federal 12.305/10 (Política Nacional de 
Resíduos Sólidos), normas da ABNT (15.112, 15.113, 15.114, 15.115, 
15.116), Lei Estadual nº. 12.300/06 (Política Estadual de Resíduo 
Sólidos do Estado de São Paulo), legislações municipais pertinentes em 
conformidade ao Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção 
Civil, Resoluções do CONAMA cabíveis, notadamente a nº. 307/02. 
Vedada a disposição dos resíduos gerados nas atividades discutidas 
neste Memorial Descritivo, em aterros de resíduos domiciliares, áreas de 
“bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por 
Lei, bem como em áreas não licenciadas. A contratada comprovará, sob 
pena de punição/sanção, que todos os resíduos removidos estão 
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em 
conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas 
- ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116 de 
2004. Serviço inclui a destinação adequada e em conformidade ao 
mencionado PGRCC (reciclagem, reaproveitamento, entre outros) e 
disposição legal (também em conformidade ao PGRCC apresentado), 
seja por meio de locação de caçambas metálicas ou outros meios. 
Pagamento do item se dará mediante apresentação de documento que 
comprove a destinação dos resíduos, além da apresentação prévia do 
programa acima descrito; 

7.3. Limpeza de caixa de água na cobertura com 500 L cada. Apresentação 
de certificado atestando a referida limpeza, portanto, deverá ser 
executada por empresa especializada e habilitada a emissão do referido 
certificado (ausência de certificado impossibilitará pagamento do 
serviço). Incluso todos os materiais e mão de obra necessários à 
execução da limpeza; 

7.4. Aparo da grama da área da garagem e canteiros do imóvel. Incluso o 
fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à 
execução do serviço. 

 

PREPARAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Contratada deverá executar ligações provisórias necessárias (elétrica, hidráulica, 
telefonia e dados) para realização de seus serviços. 
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A Contratada, antes do início dos trabalhos, deverá emitir relatório fotográfico e 
manter registro fotográfico durante a execução dos serviços. 

A Contratada apresentará à Comissão de Fiscalização, em até 5 (cinco) dias úteis da 
data da emissão da Autorização para Início dos Serviços, os seguintes 
documentos: 

 Cronograma detalhado de execução envolvendo todos os aspectos 
quantitativos e qualitativos para discussão e avaliação junto à Comissão de 
Fiscalização, ficando sujeito à aprovação desta. Durante a execução dos 
serviços o planejamento em discussão deverá ser atualizado, seja quanto à 
sua progressão como quanto aos ajustes necessários; 

 Apresentar Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PGRCC); 

 Rol da equipe técnica (responsável técnico residente e colaboradores com a 
respectiva indicação de função/atividade), acompanhado dos documentos 
trabalhistas de cada um dos citados. Esta listagem deverá ser mantida 
atualizada e, a cada alteração, os novos documentos devem ser 
encaminhados com 48 horas de antecedência à apresentação do novo 
colaborador; 

 

A Contratada deverá contratar seguro de engenharia com cobertura de 100% do total 
do contrato e 10% do total do contrato para responsabilidade civil.  

 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo para a realização dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos, contados a 
partir da data indicada pelo Contratante na Autorização para Início dos Serviços. 

 

DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

A CONTRATADA deverá ainda observar, quando necessário, os seguintes aspectos 
técnicos : 

a) Obedecer ao gabarito de nivelamento para o assentamento de peças 
(registros, cotovelos) na parede, caixa de interruptores, quadros elétricos 
considerando a espessura do revestimento quando houver; 

b) Caixas para instalação de interruptores (4”x2” e 4”x4”) serão de material 
plástico com resistência apropriada, onde ao serem chumbadas não sofram 
deformações; 

c) Toda a fiação elétrica deverá ser feita com condutores de cobre, com 
encapamento termoplástico antichama para 750 volts, instalados. Na falta de 
especificações, deverá ser obedecida a seguinte sequência para a 
identificação dos condutores elétricos: Fase R:Branco; Fase S:Preto, Fase 
T:Vermelho, Neutro:Azul claro, Terra:Verde; 

d) As emendas e conexões elétricas deverão ser devidamente isoladas com 
material isolante apropriado; 

e) Os novos circuitos deverão ser “anilhados” com identificação; 
f) As ligações dos cabos elétricos aos disjuntores (nos quadros de eletricidade 

incluindo aterramento e cabeamento do “neutro”) e a outros 
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equipamentos/acessórios que demandem o mesmo cuidado deverão ser 
conectados com terminais pré-isolados; 

g) Não será permitida a furação de vigas, colunas ou outras peças estruturais; 
h) Nas pinturas (alvenaria, concreto, gesso, madeira ou metais) deverá haver 

preparação mecânica da superfície (emassamento e lixamento), aplicação de 
primer, selante ou material equivalente e compatível à superfície preparada, 
para posterior aplicação da tinta de acabamento, que será no mínimo em 03 
(três) demãos. Caso o serviço não fique satisfatório (manchas, não 
recobrimento de tinta antiga, entre outros) será aplicada quantas demãos 
forem necessárias ao perfeito acabamento; 

i) Nos serviços de instalações (elétrica, hidráulica, lógica e ar condicionado) 
devem ser previstos os custos com cola, veda rosca, estopa, fita isolante, 
braçadeiras, parafusos, arruelas, buchas, chumbadores, eletrodo de solda, 
estanho, materiais para vedações, identificadores, conectores, terminais e 
demais materiais de consumo que não venham a ser especificados 
individualmente na Planilha de Serviços; 

j) Os equipamentos a serem instalados, deverão ser dispostos de forma a 
possibilitarem acesso facilitado para realização de manutenção preventiva e 
corretiva, realizando-se as adaptações necessárias, notadamente, em janelas, 
portas, shafts, painéis de revestimento, quadros metálicos, suportes, racks, 
fechamentos em geral, adaptações em fachadas, brises, coberturas, pisos 
elevados, móveis em geral, etc., seguindo o padrão técnico e estético já 
adotado pelo Contratante quando existente, sendo que a solução técnica a ser 
adotada deverá ser submetida à Comissão de Fiscalização para aprovação; 

k) Todos os serviços de serralheria, novos fornecimentos ou manutenção, que 
envolvam materiais ferrosos deverão sofrer preparo de superfície com posterior 
aplicação de base ("primer") antioxidante apropriado, no mínimo, de 03 (três) 
demãos em todas as suas faces e antes de sua fixação ou instalação; 

l) Comunicar e justificar, por escrito, à Comissão de Fiscalização os eventuais 
impedimentos à realização dos trabalhos especificados. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
 
 

  

ATIVIDADES
Mobilização/Aquisição 

materiais/Coordenação
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

CIVIL o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Remoção/proteção/forração X

Demol ição a lvenaria X X X X

Fechamentos  em a lvenaria X X X X X X

Demol ição piso de concreto X X X X

Piso de concreto X X X X X

Preparo recebimento spl i ts X X X X X

Construção sa la  técnica X X X X X X X X X X X X X X X

Rampa de acess ibi l idade X X X X X X X X X X X X X X X X X

Revestimento cerâmico 

paredes
X X X X X X

Revestimento pisos X X X X X X X X X X X

Corrimãos X X

Reforço Estrutura l X X X X X

Mastros  bandeiras  / 

insta lação X X X X

ELÉTRICA / TI o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Padrão ti fás ico X X X X

Infra  elétrica  (cobertura) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Infra  TI (cobertura) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Rodapés  técnicos X X X X X

Lançamento cabos  elétricos X X X X X

Lançamentos  cabos  TI X X X X X X X X

Conectorização TI X X

Montagem rodapés  técnicos X X X

Montagem QDE X X X

Lançamentos  cabos  ar-

condicionado
X X X X X

I luminação X X X X X

HIDRÁULICA o o o o o o

Rede AF WC-PcD X X X X X X

Rede esgoto WC-PcD X X X X X X

AF adapatações  (fi l tro) X X

ACABAMENTOS/FINALIZAÇÕES o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Montagem equipamentos  sanitários X X X

Pintura X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Comunicação insti tucional X X X

Divisórias  de vidro X X X X X

Limpeza / a justes X X X X

AR-CONDICIONADO o o o o o o o o

Fornecimento novos  equipamentos X X

Insta lação equipamentos  usados X X X X X X

TI o o o o

Equipamentos  insta lação X X X X

DESEMBOLSO

Prazo de Execução

Semana Semana

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

9º 10º 11º 12º

20%51%29%
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T

D
. 

VALORES (R$) 
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SOMA 
Material 

Mão de 
Obra 

Material 
Mão de 
Obra 

1 PARTE CIVIL         

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES         

1.1.1 
Projeto executivo de elétrica, inlcuindo adequação da entrada 
de força, tomadas, iluminação e TI, com as-built. Incluindo 
respectivas ARTs. 

u 1 226,50 1.566,20 226,50 1.566,20 1.792,70 

1.1.2 
Obtenção de AVCB, incluindo preenchimento de documentos e 
protocolização do PTS, agendamento e acompanhamento de 
vistoria. 

u 1 0,00 820,00 0,00 820,00 820,00 

  
        1.2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES           

1.2.1 
Escavação, incluindo remoção da camada superficial com 
vegetação, para construção de piso de concreto. 

m
3
 1,7 12,96 124,74 22,03 212,06 234,09 

1.2.2 Abertura de vão em alvenaria para instalação de porta. m
2
 2,1 19,87 160,38 41,73 336,80 378,53 

1.2.3 
Nivelamento de pisos, incluindo enchimento e compactação 
para construção de piso de concreto. 

m
2
 5,5 12,96 126,06 71,28 693,33 764,61 

1.2.4 
Remoção com reaproveitamento de piso laminado de madeira, 
incluindo forração. 

m
2
 56,5 0,00 41,65 0,00 2.353,23 2.353,23 

1.2.5 Demolição de alvenaria com escoramento da laje. m
2
 22,0 0,55 60,47 12,10 1.330,34 1.342,44 

1.2.6 
Remoção com reaproveitamento de armário/prateleira embutida 
de madeira. 

m
2
 12,0 0,00 35,05 0,00 420,60 420,60 
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1.2.7 
Execução de furos em alvenaria (aproximadamente 2 1/2") para 
passagem de tubulação frigorígena. 

u 9 10,42 3,33 93,78 29,97 123,75 

1.2.8 
Execução de furos na laje para cabeamento dos sistemas 
elétrico e de TI. 

u 10 19,51 0,00 195,10 0,00 195,10 

1.2.9 Demolição controlada do revestimento cerâmico da garagem. m
2
 19,0 0,28 10,34 5,32 196,46 201,78 

1.2.10 Abertura de valas para acesso e conexão da rede de esgoto m 4,0 1,28 40,76 5,12 163,04 168,16 

1.2.11 
Demolição do piso e degraus, incluindo revestimento do acesso 
principal da edificação, além da remoção do portão de vidro. 

m
2
 3,6 10,99 171,32 39,56 616,75 656,32 

1.2.12 Remoção de telhas com reaproveitamento. m
2
 22,0 0,00 11,88 0,00 261,36 261,36 

1.2.13 Reassentamento das telhas removidas. m
2
 22,0 19,36 23,89 425,92 525,58 951,50 

          
1.3 FECHAMENTOS/ACABAMENTOS 

1.3.1 
Fechamento de alvenaria com bloco cerâmico vazado, 
incluindo, chapisco, emboço e reboco com espuma em ambas 
as faces. 

m
2
 9,0 33,35 51,00 300,15 459,00 759,15 

1.3.2 
Montagem de piso laminado de madeira removido, incluindo 
forração. 

m
2
 23,0 0,00 43,75 0,00 1.006,25 1.006,25 

1.3.3 
Fornecimento e instalação de piso laminado de madeira, 
sistema click, AC4, incluindo forração, mata-juntas e rodapé 
com no mínimo 8 cm de largura. 

m
2
 33,0 78,73 2,56 2.598,09 84,48 2.682,57 

1.3.4 Arremates cordão de gesso roda-teto. u 10 4,10 0,00 41,00 0,00 41,00 
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1.3.5 
Construção de piso de concreto-armado (tipo raider) com no 
mínimo 7 cm de espessura, armado nos dois sentidos com 
ferragem CA-50, concreto estrutural. 

m
2
 5,5 65,20 33,01 358,60 181,56 540,16 

1.3.6 
Fornecimento e assentamento de pedra de granito, em 
conformidade às pedras existentes na sala, incluindo rejunte e 
complementação de rodapé. 

m
2
 5,5 324,72 17,89 1.785,96 98,40 1.884,36 

1.3.7 

Construção de piso, com sistema de laje pré-fabricada para 
lajotas de no mínimo 7 cm de espessura (H7), incluindo 
ferragem positiva e capa de concreto estrutural. Incluso vigas 
baldrame para apoio das vigotas. 

m
2
 8,1 82,15 35,41 665,42 286,82 952,24 

1.3.8 Contrapiso traço 1:3, com resina impermeabilizante. m
2
 8,1 21,65 8,92 175,37 72,25 247,62 

1.3.9 
Revestimento cerâmico para as paredes (azulejo) 30x20 cm 
branco, incluindo argamassa colante, rejunte e cantoneira de 
alumínio. 

m
2
 30,0 62,73 34,17 1.881,90 1.025,10 2.907,00 

1.3.10 
Piso cerâmico 45x45 cm, PEI 5,  incluso argamassa colante e 
rejunte. Modelo ref. Piso Cargo plus marca Eliane ou similar  
(WC e WC-PcD). 

m
2
 8,1 41,60 24,90 336,96 201,69 538,65 

1.3.11 
Fornecimento e asssentamento de soleira de granito 0,16 x 1,0 
m, incluindo rejunte. 

u 1 94,23 4,46 94,23 4,46 98,69 

1.3.12 
Acabamento de massa (emboço com espuma) nas lajes, em 
decorrencia de furos e demolições de alvenaria (pronto para 
recebimento de pintura). 

m
2
 4,0 5,44 13,17 21,76 52,68 74,44 
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1.3.13 

Fornecimento e instalação de porta completa, incluindo batente, 
ferragens cromadas, guarnições, proteção em chapa inox e 
barra metálica nos termos da NBR9050. Folha de porta com 
0,90 m de largura, e acabamento em esmalte sintético. 

u 1 1.385,34 110,02 1.385,34 110,02 1.495,36 

1.3.14 
Pintura com tinta latex PVA (mínimo 03 demãos) branco fosco, 
incluindo preparação de superfície de todos os forros. 

m
2
 160,0 5,72 15,80 915,20 2.528,00 3.443,20 

1.3.15 
Pintura com tinta latex PVA (mínimo 03 demãos) das 
alvenarias, incluindo preparação de superfície. 

m
2
 390,0 5,40 15,92 2.106,00 6.208,80 8.314,80 

1.3.16 
Pintura com tinta latex acrílica (mínimo 03 demãos), incluindo 
preparação de superfície. 

m
2
 350,0 6,62 14,31 2.317,00 5.008,50 7.325,50 

1.3.17 
Pintura com tinta latex acrílico (mínimo 03 demãos) branco 
fosco, incluindo preparação de superfície de todos os forros. 

m
2
 77,0 6,62 14,31 509,74 1.101,87 1.611,61 

1.3.18 
Emassamento com massa acrílica para correções de defeitos 
das superfícies que receberão pintura látex. 

m
2
 98,00 3,03 8,18 296,94 801,64 1.098,58 

1.3.19 
Divisória de vidro com estrutura de alumínino contendo 2 (duas) 
portas pivotantes. 

u 1 7.208,14 1.988,53 7.208,14 1.988,53 9.196,67 

1.3.20 
Divisória de vidro com estrutura de alumínino contendo 1 (uma) 
porta pivotante e 1 (uma) janela basculante. 

u 1 5.425,95 758,53 5.425,95 758,53 6.184,48 

1.3.21 
Fornecimento e assentamento de caixa de preparação para 
instalação de evaporadora de sistema de ar-condiconado. 

u 8 57,35 17,84 458,80 142,72 601,52 

1.3.22 Placas de PVC (15x30 cm) para sinalização de acessibilidade. u 4 12,64 4,78 50,56 19,12 69,68 

1.3.23 Placas de PVC (15x30 cm) para sinalização de rota de fuga. u 4 13,01 4,78 52,04 19,12 71,16 
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1.3.24 
Fechamento de valas e recomposição do piso de concreto e 
contrapiso da garagem. 

m
2
 19,0 55,19 37,82 1.048,61 718,58 1.767,19 

1.3.25 
Piso cerâmico PEI 5,  incluso argamassa colante, rejunte e 
rodapé, com compatibilidade estética aos existentes nas áreas 
externas. 

m
2
 19,0 72,72 41,44 1.381,68 787,36 2.169,04 

1.3.26 
Revisão do emboço das cumeerias e rufos do telhado e 
coberturas, com revisão do telhado. 

m 10,0 1,38 13,17 13,80 131,70 145,50 

1.3.27 Piso tatil de alerta, em borracha. m 7,0 8,21 0,48 57,47 3,36 60,83 

1.3.28 Piso tatil de direção, em borracha. m 10,0 8,21 0,48 82,10 4,80 86,90 

1.3.29 
Piso tatil de alerta de cimento 25x25 cm, incluindo cola e  
rejunte. m 

1,2 78,68 22,07 94,42 26,48 120,90 

1.3.30 Instalação de filtro de água elétrico na cozinha. u 1 0,00 76,18 0,00 76,18 76,18 

1.3.31 Instalação de filtro de água elétrico com tubulação hidráulica. u 1 5,70 83,43 5,70 83,43 89,13 

1.3.32 
Instalação de mastros de bandeira completos com 4 m de 
altura (3 m livre), incluindo base em concreto, cordões, 
roldanas, mosqueteiros e presilhas. 

u 3 1.012,95 83,73 3.038,85 251,19 3.290,04 

1.3.33 
Piso de concreto 25x25 cm (ladrilho hidráulico), composição de 
quadrados, incluindo cola e rejunte. 

m
2
 3,6 73,61 33,05 265,00 118,98 383,98 

1.3.34 
Guarda-corpo com corrimão duplo em aço inox para rampa de 
acesso, em conformidade à NBR 9050, incluindo anel de fim de 
curso e comunicação braile. 

m 3,2 765,24 40,94 2.448,77 131,01 2.579,78 

1.3.35 Abertura e recomposição áreas do forro de gesso. m
2
 7,0 63,51 4,46 444,57 31,22 475,79 
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1.3.36 Comunicação institucional do TCESP, que inclui adesivo com 
comunicação e fixação de placa metálica. 

u 1,0 291,36 59,26 291,36 59,26 350,62 

1.3.37 
Fornecimento e instalação de caixa de PVC 4"x2", incluindo 
rasgo  na alvenaria e assentamento. 

u 2 2,17 9,14 4,34 18,28 22,62 

1.3.38 
Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado PVC 3/4" 
chumbado em alvenaria, incluindo rasgo e acabamento de 
reboco com espuma. 

m 6,0 2,64 13,59 15,84 81,54 97,38 

1.3.39 
Construção de rampa de acessibilidade em conformidade à 
NBR9050, no acesso principal da edficação. Rampa completa 
exceto revestimento de acabamento. 

u 1 815,44 498,26 815,44 498,26 1.313,70 

1.3.40 
Fornecimento e instalação de painel de vidro temperado de 10 
mm de espessura com adesivo contendo logotivo do TCESP, 
incluindo botões em aço inox para fixação. 

u 1 528,55 26,24 528,55 26,24 554,79 

          1.4 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS  

1.4.1 

Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada, padrão 
VDR com acionamento duplo, completa, para banheiro PcD em 
conformidade a NBR9050, incluindo anel de vedação, cone 
plástico, kit de fixação e assento emborrachado adapatado para 
WC- PcD . 

u 1 748,33 46,64 748,33 46,64 794,97 

1.4.2 
Lavatório de louça com coluna suspensa para banheiro PcD 
completa, incluindo sifão com copo e válvula em material 
metálico cromado. 

u 1 794,25 51,83 794,25 51,83 846,08 
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1.4.3 
Barras de proteção para lavatório de WC-PcD em aço inox, 
conforme NBR 9050. 

u 1 185,33 9,88 185,33 9,88 195,21 

1.4.4 
Torneira para lavatório, em material metálico cromado, dotada 
de arejador com acionamento por alavanca para o lavatório do 
WC-PcD . 

u 1 352,78 14,07 352,78 14,07 366,85 

1.4.5 
Barras de apoio para sanitário WC-PcD , em aço inox, de 
acordo com a NBR-9050, com 0,80 m de comprimento. 

u 2 121,16 9,88 242,32 19,76 262,08 

1.4.6 
Registro de gaveta 3/4", incluindo adaptadores e chumbamento 
na alvenaria. 

u 3 128,50 81,12 385,50 243,36 628,86 

1.4.7 Tubo PVC marrom (AF) de 3/4", incluindo conexões e 
chumbamento na alvenaria. 

m 24,0 4,03 18,50 96,72 444,00 540,72 

1.4.8 Tubo em PVC branco 100mm com conexões e acessórios. m 12,0 14,99 40,69 179,88 488,28 668,16 

1.4.9 
Caixa sifonada 100x100x50 completa, incluindo grelha, cava e 
fechamento. 

u 1 18,22 36,98 18,22 36,98 55,20 

1.4.10 Tubo em PVC branco 50mm com conexões e acessórios, 
incluindo cava e fechamento ou chumbamento em alvenaria. 

m 12,0 9,57 22,19 114,84 266,28 381,12 

1.4.11 Tubo em PVC branco 40mm com conexões e acessórios, 
incluindo cava e fechamento ou chumbamento em alvenaria. 

m 12,0 6,70 18,50 80,40 222,00 302,40 

1.4.12 Engate flexível metálico. u 2 27,69 4,46 55,38 8,92 64,30 

1.4.13 Registro RVV - Registro variador de vazão, incluindo 
adaptadores em material metálico. 

u 1 52,04 16,65 52,04 16,65 68,69 

1.4.14 Dispenser para papel toalha de folhas duplas em PVC branco. u 6 36,27 4,52 217,62 27,12 244,74 
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1.4.15 Saboneteira para sabão liquido avulso em pvc branco com 
mostrador de nível. 

u 6 22,60 4,52 135,60 27,12 162,72 

1.4.16 Cabide duplo em metal cromado brilhante. u 1 34,77 4,52 34,77 4,52 39,29 

1.4.17 Porta papel higienico em metal cromado brilhante. u 1 49,90 4,52 49,90 4,52 54,42 

1.4.18 Acabamento para os registros em material metálico cromado. u 3 29,71 2,52 89,13 7,56 96,69 

1.4.19 Espelho 55,0x75,0 cm com borda de alumínio. u 1 171,42 6,79 171,42 6,79 178,21 

1.4.20 Torneira de limpeza. u 1 24,85 12,96 24,85 12,96 37,81 

  
        2 ELÉTRICA - TOMADAS/ILUMINAÇÃO/INFRAESTRUTURA/SISTEMAS         

2.1 

Instalação de quadro embutido para fornecimento de energia 
elétrica trifásica. Incluso todos os dispositivos necessários, 
como bengala em PVC preto de 1 1/2", quadro no padrão da 
concessionária, chave com três fusíveis NH00/500V de 25A ou 
disjuntor de 120A, cabo 3F+N de 25 mm

2
, conectores, 

barramento em cobre e demais componentes. 

u 1 687,58 693,91 687,58 693,91 1.381,49 

2.2 
Sistema de aterramento com haste de cobre, junto ao quadro 
de entrada. Incluindo cone com tampa, conector e cabo elétrico 
e rasgo no piso, fechamento e acabamento. 

u 1 193,52 93,64 193,52 93,64 287,16 

2.3 Rodapé técnico metálico, medida seção minima de 120 x 30 
cm, com 2 septos, incluso conexões (curvas) e acabamentos. 

m 63,0 44,68 14,62 2.814,84 921,06 3.735,90 

2.4 Caixa para rodapé técnico com 2 portas RJ45 e 2 tomadas 
2P+T, incluindo conectores e tomadas. 

u 25 79,55 39,85 1.988,75 996,25 2.985,00 
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2.5 

Quadro elétrico de embutir, completo, incluindo barramentos  
de cobre (alimentação, neutro e terra), placa de acrílico com 
identificação dos circuitos, tampa com chave, com no mínimo 
34 posições mais disjuntor de seletividade. 

u 1 572,65 164,67 572,65 164,67 737,32 

2.6 Disjuntor unipolar 16 A, DIN u 10 10,93 10,96 109,30 109,60 218,90 

2.7 Disjuntor bipolar 25 A, DIN u 8 69,00 21,90 552,00 175,20 727,20 

2.8 Disjuntor unipolar 25A, DIN u 2 10,93 10,96 21,86 21,92 43,78 

2.9 Disjuntor tripolar curva C de 50 A, DIN u 1 84,91 32,86 84,91 32,86 117,77 

2.10 Disjuntor tripolar curva B de 60 A, DIN u 1 101,46 32,86 101,46 32,86 134,32 

2.11 
Eletroduto rígido de PVC de 2" para infraestrutura elétrica na 
cobertura, incluindo conexões, conduletes, caixas de passagem 
e fixação. 

m 36,0 35,30 40,98 1.270,80 1.475,28 2.746,08 

2.12 Espiraflex de 2" para infraestrutura de elétrica fixada na 
estrutura do telhado, incluindo fixação. 

m 6,0 7,66 1,45 45,96 8,70 54,66 

2.13 
Eletroduto rígido de PVC de 3/4" para infraestrutura elétrica 
sobre a laje, incluindo conexões, conduletes, caixas de 
passagem e fixação. 

m 18,0 7,91 24,35 142,38 438,30 580,68 

2.14 Espiraflex de 3/4" para infraestrutura de elétrica sobre a laje da 
cobertura, incluindo fixação. 

m 4,0 7,02 1,45 28,08 5,80 33,88 

2.15 
Eletroduto rígido de PVC de 1 1/2" para infraestrutura elétrica 
sobre a laje, incluindo conexões, conduletes, caixas de 
passagem e fixação. 

m 18,0 23,21 37,32 417,78 671,76 1.089,54 
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2.16 
Espiraflex de 1/2" para infraestrutura de elétrica sobre a laje da 
cobertura, incluindo fixação. 

m 6,0 7,02 1,45 42,12 8,70 50,82 

2.17 
Eletroduto metálico leve galvanizado de 3/4" para infraestrutura 
elétrica, incluindo conexões, conduletes, caixas de passagem e 
fixação. 

m 11,00 8,35 25,22 91,85 277,42 369,27 

2.18 
Eletroduto metálico pesado galvanizado de 1" para 
infraestrutura elétrica, incluindo conexões, conduletes, caixas 
de passagem e fixação. 

m 6,00 15,16 28,61 90,96 171,66 262,62 

2.19 
Caixa de passagem de alumínio com tampa para infraestrutura 
elétrica sob o telhado (30X30cm). 

u 2 37,80 14,60 75,60 29,20 104,80 

2.20 

Luminária de aclaramento de sobrepor para WC-PcD, com 
fundo e aletas espelhadas de alto brilho, para 2 lâmpadas 
tubulares de LED, T8, com 1,20 m de comprimento, e 18 W 
cada. 

u 1 321,25 15,33 321,25 15,33 336,58 

2.21 Interruptor simples, completo (base, botão e espelho). u 2 5,77 12,41 11,54 24,82 36,36 

2.22 Canaleta de acabamento tipo X, completa, incluindo fixação. m 24,0 8,45 0,00 202,80 0,00 202,80 

2.23 
Luminária de aclaramento de sobrepor, com fundo e aletas 
espelhadas de alto brilho, para 4 lâmpadas tubulares de LED, 
T8, com 0,60 m de comprimento, e 9/10 W cada. 

u 12 221,78 26,48 2.661,36 317,76 2.979,12 

2.24 
Cabo de cobre de 25,0 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, 
preto) 

m 58,0 12,20 3,66 707,60 212,28 919,88 

2.25 
Cabo de cobre de 4,0 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, 
preto) 

m 500,0 1,75 2,19 875,00 1.095,00 1.970,00 

2.26 
Cabo de cobre de 2,5 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, 
preto) 

m 1.300,0 1,10 1,84 1.430,00 2.392,00 3.822,00 
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2.27 
Cabo de cobre de 1,5 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, 
preto) 

m 300,0 0,72 1,45 216,00 435,00 651,00 

2.28 
 Adaptação das instalações elétricas existentes nos canteiros 
do jardim, com o fornecimento de holofotes para iluminação das 
bandeiras. Incluso sensor para acionamento automático. 

u 3 148,42 138,70 445,26 416,10 861,36 

2.29 Tomada 2P+T, incluindo base e espelho. u 11,0 7,70 10,96 84,70 120,56 205,26 

2.30 Eletroduto corrugado de PVC 1 1/2" chumbado. m 6,0 7,44 1,45 44,64 8,70 53,34 

 
 

        3 CABLING - TI E TELEFONIA         

3.1 Cabo UTP Cat6, incluindo conectorização. m 2.100,0 4,06 4,14 8.526,00 8.694,00 17.220,00 

3.2 Patch panel com 24 portas, completo, montado. u 3 651,65 29,20 1.954,95 87,60 2.042,55 

3.3 Voice panel com 20 portas, completo, montado. u 1 424,52 29,20 424,52 29,20 453,72 

3.4 Patch cord com 1,5 m, cor azul com boot. u 40 29,35 7,30 1.174,00 292,00 1.466,00 

3.5 Patch cord com 1,5 m, cor amarela com boot. u 30 29,35 7,30 880,50 219,00 1.099,50 

3.6 Patch cord 2,5m azul com boot. u 40 29,35 7,30 1.174,00 292,00 1.466,00 

3.7 Patch cord 2,5m azul com boot. u 20 29,35 7,30 587,00 146,00 733,00 

3.8 
Certificação dos pontos de rede, com apresentação de relatório 
técnico e identificação de todos os pontos de rede com 
etiquetas. 

u 54 0,00 22,03 0,00 1.189,62 1.189,62 

3.9 
Eletroduto rígido de PVC de 2" para infraestrutura de TI na 
cobertura, incluindo conexões, conduletes, caixas de passagem 
e fixação. 

m 36,00 19,62 35,91 706,32 1.292,76 1.999,08 

3.10 
Espiraflex metalizado de 2" (blindagem metálica) para 
passagem dos cabos UTP sobre a laje da cobertura, incluindo 

m 4,00 18,87 12,85 75,48 51,40 126,88 
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fixação. 

3.11 
Caixa de  passagem de alumínio 30x30 cm, com tampa, para 
infraestrutura de TI sobre a laje da cobertura, incluindo fixação. 

u 1 37,80 14,60 37,80 14,60 52,40 

3.12 
Eletroduto rígido de PVC de 1 1/2" para infraestrutura de TI na 
cobertura, incluindo conexões, conduletes, caixas de passagem 
e fixação. 

m 24,0 16,58 33,77 397,92 810,48 1.208,40 

3.13 
Espiraflex metalizado de 1 1/2" (blindagem metálica) para 
passagem dos cabos UTP sobre a laje da cobertura, incluindo 
fixação. 

m 5,0 18,87 12,85 94,35 64,25 158,60 

3.14 
Eletroduto rígido de PVC de 3/4" para infraestrutura de TI na 
cobertura, incluindo conexões, conduletes, caixas de passagem 
e fixação. 

m 3,0 7,91 24,35 23,73 73,05 96,78 

3.15 
Espiraflex metalizado de 3/4" (blindagem metálica) para 
passagem dos cabos UTP sobre a laje da cobertura, incluindo 
fixação. 

m 4,0 6,13 12,85 24,52 51,40 75,92 

3.16 
Eletroduto metálico pesado galvanizado de 1" para 
infraestrutura elétrica, incluindo conexões, conduletes, caixas 
de passagem e fixação. 

m 12,0 17,17 33,79 206,04 405,48 611,52 

3.17 
Eletroduto metálico leve galvanizado de 3/4" para infraestrutura 
elétrica, incluindo conexões, conduletes, caixas de passagem e 
fixação. 

m 3,0 14,72 34,08 44,16 102,24 146,40 

3.18 
Eletroduto rígido de PVC de 1" para infraestrutura de TI na 
cobertura, incluindo conexões, conduletes, caixas de passagem 
e fixação. 

m 36,0 6,45 24,85 232,20 894,60 1.126,80 
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3.19 
Espiraflex metalizado de 1" (blindagem metálica) para 
passagem dos cabos UTP sobre a laje da cobertura, incluindo 
fixação. 

m 6 8,16 12,85 48,96 77,10 126,06 

3.20 
Rack de piso - padrão 19" 36U, completo, incluindo guias para 
cabos e uma régua de tomadas - gabinete aberto 

u 1 997,38 253,93 997,38 253,93 1.251,31 

3.21 bandeja para rack de torre 19" u 1 60,91 5,40 60,91 5,40 66,31 

3.22 
Adaptação da entrada para telefonia, incluso fixação de 
bengala de 1 1/2" no poste. 

u 1 27,66 98,56 27,66 98,56 126,22 

3.23 Conector RJ45 fêmea com base e espelho u 4 39,49 10,96 157,96 43,84 201,80 

3.24 Cabo CI20 m 27,0 5,46 5,48 147,42 147,96 295,38 

  
        4 AR CONDICIONADO         

4.1 

Fornecimento  e instalação de equipamentos de ar-
condicionado tipo split de 24.000 BTU/h (condensadora e split) 
com controle remoto, incluindo infraestutura (tubulações 
frigorígenas, elétrica e suportes). 

u 1 6.385,45 298,43 6.385,45 298,43 6.683,88 

4.2 

Fornecimento  e instalação de equipamentos de ar-
condicionado tipo split de 7.000 BTU/h (condensadora e split) 
com controle remoto, incluindo infraestutura (tubulações 
frigorígenas, elétrica e suportes). 

u 1 2.087,99 399,34 2.087,99 399,34 2.487,33 

4.3 
Remoção e instalação de equipamentos de ar-condicionado, 
incluindo condensadora, evaporadora e respectivos drenos. 

u 6 121,89 97,40 731,34 584,40 1.315,74 
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5 REFORÇO ESTRUTURAL  

5.1 
Fornecimento e instalação de viga em perfil metálico estrutural 
para apio de laje 

m 4,2 600,90 122,50 2.523,78 514,50 3.038,28 

5.2 Colunas de concreto armado para apoio da viga metálica u 2 79,43 80,31 158,86 160,62 319,48 

5.3 Base para colunas e recuperação do piso e contrapiso u 2 227,73 263,32 455,46 526,64 982,10 

5.4 Acabamento em gesso ("boneca") m 4,0 38,11 0,00 152,44 0,00 152,44 

  
 

      
 6 CONTRUÇÃO SALA TÉCNICA  

6.1 Demolição alvenaria m
2
 3,6 0,50 14,45 1,80 52,02 53,82 

6.2 
Remoção revestimento cerâmico das paredes, incluindo 
remoção das prateleiras. 

m
2
 54,0 0,00 9,09 0,00 490,86 490,86 

6.3 Remoção revestimento cerâmico do piso m
2
 43,0 0,03 9,07 1,29 390,01 391,30 

6.4 
Revestimento cerâmico para as paredes (azulejo) 30x20 cm 
branco, incluindo argamassa colante, rejunte e cantoneira de 
alumínio. 

m
2
 43,0 57,28 31,64 2.463,04 1.360,52 3.823,56 

6.5 
Piso cerâmico 45x45 cm, PEI 5,  incluso argamassa colante e 
rejunte. 

m
2
 5,0 41,60 24,90 208,00 124,50 332,50 

6.6 
Fornecimento e montagem de piso elevado telescópico com 
acabamento para  sala técnica. 

m
2
 5,0 286,38 16,04 1.431,90 80,20 1.512,10 

6.7 
Fornecimento e asssentamento de soleira de granito 0,16 x 1,0 
m, incluindo rejunte. 

u 1,0 94,23 4,46 94,23 4,46 98,69 

6.8 Remoção bancada com reaproveitamento, incluindo tampo de u 1,0 0,00 132,92 0,00 132,92 132,92 
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granito. 

6.9 Reboco desempenado com espuma m
2
 28,0 5,44 13,17 152,32 368,76 521,08 

6.10 
Fornecimento e instalação de quadro de telefonia  chumbado 
com porta, dimensões mínimas 40 x 40 cm, contendo um bloco 
krone - QDT 

u 1 103,39 100,53 103,39 100,53 203,92 

6.11 Fornecimento e assentamento de eletroduto corrugado de 3/4" m  15,0 1,55 10,96 23,25 164,40 187,65 

6.12 Fornecimento e assentamento de eletroduto corrugado de 1" m  7,5 2,82 10,96 21,15 82,20 103,35 

6.13 Fornecimento e assentamento de caixa de PVC 4"x4" u 3,0 4,33 9,14 12,99 27,42 40,41 

6.14 Fornecimento e assentamento de caixa de PVC 4"x2" u 4,0 2,17 9,14 8,68 36,56 45,24 

 
         7 FINALIZAÇÃO DA REFOMA  

7.1 
Limpeza final de obra com equipamento para hidrojateamento, 
incluindo caixas de inspeção. 

u 1,0 0,00 2.121,60 0,00 2.121,60 2.121,60 

7.2 
Apresentação de projeto PGRCC para remoção e destinação 
de entulho. 

m3 12,0 84,15 77,25 1.009,80 927,00 1.936,80 

7.3 Limpeza caixa d´água de 500 L u 3 0,00 22,28 0,00 66,84 66,84 

7.4 Aparar grama do jardim m
2
 88,0 0,00 1,49 0,00 131,12 131,12 

VALOR TOTAL GERAL, SEM BDI (R$) 169.593,86 

BDI (R$) 42.398,47 

VALOR TOTAL GERAL, COM BDI (R$) 211.992,33 
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Origem dos dados: 
Tabela CPOS versão 175, data-base 1.3.2019; 
Tabela PINI data-base fevereiro-2019; 
Tabela de honorários 2019 CREA-SP 
Tabela de honorários IBAPE-SP, aprovada em Assembléia Geral Ordinária de 10.4.2018; 
Mercado, LeroyMerlin, pesquisa em 2.4.2019; 
Mercado, LeroyMerlin, pesquisa em 2.4.2019; 
Mercado, PrintJá, pesquisa em 2.4.2019; 
Mercado, TelhaNorte, pesquisa em 2.4.2019; 
Tabela serviços CPFL, pesquisa em 2.4.2019; 
Mercado, TelhaNorte, pesquisa em 2.4.2019; 
Mercado, MercadoLivre, pesquisa em 2.4.2019; 
Mercado, Americanas/ConectWi, LojaEétrcia, pesquisas em 2.4.2019. 
Mercado, Mgazine Luiza, PontoFrio e Frigelar; pesquisa em 2.4.2019; 
Mercado, Telhanorte, pesquisa em 2.4.2019. 

 
NOTA 1: As informações técnicas desta planilha são complementadas pelo correspondente memorial descritivo.  

NOTA 2: Qualquer referência a marca e modelo de equipamentos e materiais constantes do Memorial Descritivo - Anexo II é meramente 
exemplificativa, admitindo-se a oferta de produtos similares. 
 



 
 

Tomada de Preços nº 03/19 - SEI - Processo nº 4369/2019-18 - fls. 67/103 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  

ANEXO III 

PROPOSTA COMERCIAL 

TOMADA DE PREÇOS nº 03/19 

DADOS DO LICITANTE 

Denominação: 

Endereço: 

CEP: Fone: (  ) 

e-mail: CNPJ: 

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a 
participação do licitante neste certame. 
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1 PARTE CIVIL         

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES         

1.1.1 
Projeto executivo de elétrica, inlcuindo adequação da entrada 
de força, tomadas, iluminação e TI, com as-built. Incluindo 
respectivas ARTs. 

u 1      



 
 

Tomada de Preços nº 03/19 - SEI - Processo nº 4369/2019-18 - fls. 68/103 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  

Contratação de empresa especializada para adaptação de imóvel que abrigará a Unidade Regional de Ituverava (UR-17) 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  

 

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS 
  DO ESTADO DE SÃO PAULO 

  

                    

  

ITEM SERVIÇOS 

U
n
id

a
d
e

 

Q
T

D
. 

VALORES (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

SOMA 
Material 

Mão de 
Obra 

Material 
Mão de 
Obra 

1.1.2 
Obtenção de AVCB, incluindo preenchimento de documentos e 
protocolização do PTS, agendamento e acompanhamento de 
vistoria. 

u 1      

  
        1.2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES           

1.2.1 
Escavação, incluindo remoção da camada superficial com 
vegetação, para construção de piso de concreto. 

m
3
 1,7      

1.2.2 Abertura de vão em alvenaria para instalação de porta. m
2
 2,1      

1.2.3 
Nivelamento de pisos, incluindo enchimento e compactação 
para construção de piso de concreto. 

m
2
 5,5      

1.2.4 
Remoção com reaproveitamento de piso laminado de madeira, 
incluindo forração. 

m
2
 56,5      

1.2.5 Demolição de alvenaria com escoramento da laje. m
2
 22,0      

1.2.6 
Remoção com reaproveitamento de armário/prateleira embutida 
de madeira. 

m
2
 12,0      

1.2.7 
Execução de furos em alvenaria (aproximadamente 2 1/2") para 
passagem de tubulação frigorígena. 

u 9      

1.2.8 
Execução de furos na laje para cabeamento dos sistemas 
elétrico e de TI. 

u 10      

1.2.9 Demolição controlada do revestimento cerâmico da garagem. m
2
 19,0      
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1.2.10 Abertura de valas para acesso e conexão da rede de esgoto m 4,0      

1.2.11 
Demolição do piso e degraus, incluindo revestimento do acesso 
principal da edificação, além da remoção do portão de vidro. 

m
2
 3,6      

1.2.12 Remoção de telhas com reaproveitamento. m
2
 22,0      

1.2.13 Reassentamento das telhas removidas. m
2
 22,0      

          
1.3 FECHAMENTOS/ACABAMENTOS 

1.3.1 
Fechamento de alvenaria com bloco cerâmico vazado, 
incluindo, chapisco, emboço e reboco com espuma em ambas 
as faces. 

m
2
 9,0      

1.3.2 
Montagem de piso laminado de madeira removido, incluindo 
forração. 

m
2
 23,0      

1.3.3 
Fornecimento e instalação de piso laminado de madeira, 
sistema click, AC4, incluindo forração, mata-juntas e rodapé 
com no mínimo 8 cm de largura. 

m
2
 33,0      

1.3.4 Arremates cordão de gesso roda-teto. u 10      

1.3.5 
Construção de piso de concreto-armado (tipo raider) com no 
mínimo 7 cm de espessura, armado nos dois sentidos com 
ferragem CA-50, concreto estrutural. 

m
2
 5,5      
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1.3.6 
Fornecimento e assentamento de pedra de granito, em 
conformidade às pedras existentes na sala, incluindo rejunte e 
complementação de rodapé. 

m
2
 5,5      

1.3.7 

Construção de piso, com sistema de laje pré-fabricada para 
lajotas de no mínimo 7 cm de espessura (H7), incluindo 
ferragem positiva e capa de concreto estrutural. Incluso vigas 
baldrame para apoio das vigotas. 

m
2
 8,1      

1.3.8 Contrapiso traço 1:3, com resina impermeabilizante. m
2
 8,1      

1.3.9 
Revestimento cerâmico para as paredes (azulejo) 30x20 cm 
branco, incluindo argamassa colante, rejunte e cantoneira de 
alumínio. 

m
2
 30,0      

1.3.10 
Piso cerâmico 45x45 cm, PEI 5,  incluso argamassa colante e 
rejunte. Modelo ref. Piso Cargo plus marca Eliane ou similar  
(WC e WC-PcD). 

m
2
 8,1      

1.3.11 
Fornecimento e asssentamento de soleira de granito 0,16 x 1,0 
m, incluindo rejunte. 

u 1      

1.3.12 
Acabamento de massa (emboço com espuma) nas lajes, em 
decorrencia de furos e demolições de alvenaria (pronto para 
recebimento de pintura). 

m
2
 4,0      
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1.3.13 

Fornecimento e instalação de porta completa, incluindo batente, 
ferragens cromadas, guarnições, proteção em chapa inox e 
barra metálica nos termos da NBR9050. Folha de porta com 
0,90 m de largura, e acabamento em esmalte sintético. 

u 1      

1.3.14 
Pintura com tinta latex PVA (mínimo 03 demãos) branco fosco, 
incluindo preparação de superfície de todos os forros. 

m
2
 160,0      

1.3.15 
Pintura com tinta latex PVA (mínimo 03 demãos) das 
alvenarias, incluindo preparação de superfície. 

m
2
 390,0      

1.3.16 
Pintura com tinta latex acrílica (mínimo 03 demãos), incluindo 
preparação de superfície. 

m
2
 350,0      

1.3.17 
Pintura com tinta latex acrílico (mínimo 03 demãos) branco 
fosco, incluindo preparação de superfície de todos os forros. 

m
2
 77,0      

1.3.18 
Emassamento com massa acrílica para correções de defeitos 
das superfícies que receberão pintura látex. 

m
2
 98,00      

1.3.19 
Divisória de vidro com estrutura de alumínino contendo 2 (duas) 
portas pivotantes. 

u 1      

1.3.20 
Divisória de vidro com estrutura de alumínino contendo 1 (uma) 
porta pivotante e 1 (uma) janela basculante. 

u 1      

1.3.21 
Fornecimento e assentamento de caixa de preparação para 
instalação de evaporadora de sistema de ar-condiconado. 

u 8      
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1.3.22 Placas de PVC (15x30 cm) para sinalização de acessibilidade. u 4      

1.3.23 Placas de PVC (15x30 cm) para sinalização de rota de fuga. u 4      

1.3.24 
Fechamento de valas e recomposição do piso de concreto e 
contrapiso da garagem. 

m
2
 19,0      

1.3.25 
Piso cerâmico PEI 5,  incluso argamassa colante, rejunte e 
rodapé, com compatibilidade estética aos existentes nas áreas 
externas. 

m
2
 19,0      

1.3.26 
Revisão do emboço das cumeerias e rufos do telhado e 
coberturas, com revisão do telhado. 

m 10,0      

1.3.27 Piso tatil de alerta, em borracha. m 7,0      

1.3.28 Piso tatil de direção, em borracha. m 10,0      

1.3.29 
Piso tatil de alerta de cimento 25x25 cm, incluindo cola e  
rejunte. m 

1,2      

1.3.30 Instalação de filtro de água elétrico na cozinha. u 1      

1.3.31 Instalação de filtro de água elétrico com tubulação hidráulica. u 1      

1.3.32 
Instalação de mastros de bandeira completos com 4 m de 
altura (3 m livre), incluindo base em concreto, cordões, 
roldanas, mosqueteiros e presilhas. 

u 3      

1.3.33 
Piso de concreto 25x25 cm (ladrilho hidráulico), composição de 
quadrados, incluindo cola e rejunte. 

m
2
 3,6      
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1.3.34 
Guarda-corpo com corrimão duplo em aço inox para rampa de 
acesso, em conformidade à NBR 9050, incluindo anel de fim de 
curso e comunicação braile. 

m 3,2      

1.3.35 Abertura e recomposição áreas do forro de gesso. m
2
 7,0      

1.3.36 Comunicação institucional do TCESP, que inclui adesivo com 
comunicação e fixação de placa metálica. 

u 1,0      

1.3.37 
Fornecimento e instalação de caixa de PVC 4"x2", incluindo 
rasgo  na alvenaria e assentamento. 

u 2      

1.3.38 
Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado PVC 3/4" 
chumbado em alvenaria, incluindo rasgo e acabamento de 
reboco com espuma. 

m 6,0      

1.3.39 
Construção de rampa de acessibilidade em conformidade à 
NBR9050, no acesso principal da edficação. Rampa completa 
exceto revestimento de acabamento. 

u 1      

1.3.40 
Fornecimento e instalação de painel de vidro temperado de 10 
mm de espessura com adesivo contendo logotivo do TCESP, 
incluindo botões em aço inox para fixação. 

u 1      
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1.4 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS  

1.4.1 

Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada, padrão 
VDR com acionamento duplo, completa, para banheiro PcD em 
conformidade a NBR9050, incluindo anel de vedação, cone 
plástico, kit de fixação e assento emborrachado adapatado para 
WC- PcD . 

u 1      

1.4.2 
Lavatório de louça com coluna suspensa para banheiro PcD 
completa, incluindo sifão com copo e válvula em material 
metálico cromado. 

u 1      

1.4.3 
Barras de proteção para lavatório de WC-PcD em aço inox, 
conforme NBR 9050. 

u 1      

1.4.4 
Torneira para lavatório, em material metálico cromado, dotada 
de arejador com acionamento por alavanca para o lavatório do 
WC-PcD . 

u 1      

1.4.5 
Barras de apoio para sanitário WC-PcD , em aço inox, de 
acordo com a NBR-9050, com 0,80 m de comprimento. 

u 2      

1.4.6 
Registro de gaveta 3/4", incluindo adaptadores e chumbamento 
na alvenaria. 

u 3      

1.4.7 Tubo PVC marrom (AF) de 3/4", incluindo conexões e 
chumbamento na alvenaria. 

m 24,0      

1.4.8 Tubo em PVC branco 100mm com conexões e acessórios. m 12,0      
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1.4.9 
Caixa sifonada 100x100x50 completa, incluindo grelha, cava e 
fechamento. 

u 1      

1.4.10 Tubo em PVC branco 50mm com conexões e acessórios, 
incluindo cava e fechamento ou chumbamento em alvenaria. 

m 12,0      

1.4.11 Tubo em PVC branco 40mm com conexões e acessórios, 
incluindo cava e fechamento ou chumbamento em alvenaria. 

m 12,0      

1.4.12 Engate flexível metálico. u 2      

1.4.13 Registro RVV - Registro variador de vazão, incluindo 
adaptadores em material metálico. 

u 1      

1.4.14 Dispenser para papel toalha de folhas duplas em PVC branco. u 6      

1.4.15 Saboneteira para sabão liquido avulso em pvc branco com 
mostrador de nível. 

u 6      

1.4.16 Cabide duplo em metal cromado brilhante. u 1      

1.4.17 Porta papel higienico em metal cromado brilhante. u 1      

1.4.18 Acabamento para os registros em material metálico cromado. u 3      

1.4.19 Espelho 55,0x75,0 cm com borda de alumínio. u 1      

1.4.20 Torneira de limpeza. u 1      
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2 ELÉTRICA - TOMADAS/ILUMINAÇÃO/INFRAESTRUTURA/SISTEMAS         

2.1 

Instalação de quadro embutido para fornecimento de energia 
elétrica trifásica. Incluso todos os dispositivos necessários, 
como bengala em PVC preto de 1 1/2", quadro no padrão da 
concessionária, chave com três fusíveis NH00/500V de 25A ou 
disjuntor de 120A, cabo 3F+N de 25 mm

2
, conectores, 

barramento em cobre e demais componentes. 

u 1      

2.2 
Sistema de aterramento com haste de cobre, junto ao quadro 
de entrada. Incluindo cone com tampa, conector e cabo elétrico 
e rasgo no piso, fechamento e acabamento. 

u 1      

2.3 Rodapé técnico metálico, medida seção minima de 120 x 30 
cm, com 2 septos, incluso conexões (curvas) e acabamentos. 

m 63,0      

2.4 Caixa para rodapé técnico com 2 portas RJ45 e 2 tomadas 
2P+T, incluindo conectores e tomadas. 

u 25      

2.5 

Quadro elétrico de embutir, completo, incluindo barramentos  
de cobre (alimentação, neutro e terra), placa de acrílico com 
identificação dos circuitos, tampa com chave, com no mínimo 
34 posições mais disjuntor de seletividade. 

u 1      

2.6 Disjuntor unipolar 16 A, DIN u 10      

2.7 Disjuntor bipolar 25 A, DIN u 8      

2.8 Disjuntor unipolar 25A, DIN u 2      

2.9 Disjuntor tripolar curva C de 50 A, DIN u 1      
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2.10 Disjuntor tripolar curva B de 60 A, DIN u 1      

2.11 
Eletroduto rígido de PVC de 2" para infraestrutura elétrica na 
cobertura, incluindo conexões, conduletes, caixas de passagem 
e fixação. 

m 36,0      

2.12 Espiraflex de 2" para infraestrutura de elétrica fixada na 
estrutura do telhado, incluindo fixação. 

m 6,0      

2.13 
Eletroduto rígido de PVC de 3/4" para infraestrutura elétrica 
sobre a laje, incluindo conexões, conduletes, caixas de 
passagem e fixação. 

m 18,0      

2.14 Espiraflex de 3/4" para infraestrutura de elétrica sobre a laje da 
cobertura, incluindo fixação. 

m 4,0      

2.15 
Eletroduto rígido de PVC de 1 1/2" para infraestrutura elétrica 
sobre a laje, incluindo conexões, conduletes, caixas de 
passagem e fixação. 

m 18,0      

2.16 
Espiraflex de 1/2" para infraestrutura de elétrica sobre a laje da 
cobertura, incluindo fixação. 

m 6,0      

2.17 
Eletroduto metálico leve galvanizado de 3/4" para infraestrutura 
elétrica, incluindo conexões, conduletes, caixas de passagem e 
fixação. 

m 11,00      

2.18 
Eletroduto metálico pesado galvanizado de 1" para 
infraestrutura elétrica, incluindo conexões, conduletes, caixas 
de passagem e fixação. 

m 6,00      
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2.19 
Caixa de passagem de alumínio com tampa para infraestrutura 
elétrica sob o telhado (30X30cm). 

u 2      

2.20 

Luminária de aclaramento de sobrepor para WC-PcD, com 
fundo e aletas espelhadas de alto brilho, para 2 lâmpadas 
tubulares de LED, T8, com 1,20 m de comprimento, e 18 W 
cada. 

u 1      

2.21 Interruptor simples, completo (base, botão e espelho). u 2      

2.22 Canaleta de acabamento tipo X, completa, incluindo fixação. m 24,0      

2.23 
Luminária de aclaramento de sobrepor, com fundo e aletas 
espelhadas de alto brilho, para 4 lâmpadas tubulares de LED, 
T8, com 0,60 m de comprimento, e 9/10 W cada. 

u 12      

2.24 
Cabo de cobre de 25,0 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, 
preto) 

m 58,0      

2.25 
Cabo de cobre de 4,0 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, 
preto) 

m 500,0      

2.26 
Cabo de cobre de 2,5 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, 
preto) 

m 1.300,0      

2.27 
Cabo de cobre de 1,5 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, 
preto) 

m 300,0      

2.28 
 Adaptação das instalações elétricas existentes nos canteiros 
do jardim, com o fornecimento de holofotes para iluminação das 
bandeiras. Incluso sensor para acionamento automático. 

u 3      

2.29 Tomada 2P+T, incluindo base e espelho. u 11,0      
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2.30 Eletroduto corrugado de PVC 1 1/2" chumbado. m 6,0      

 
 

        3 CABLING - TI E TELEFONIA         

3.1 Cabo UTP Cat6, incluindo conectorização. m 2.100,0      

3.2 Patch panel com 24 portas, completo, montado. u 3      

3.3 Voice panel com 20 portas, completo, montado. u 1      

3.4 Patch cord com 1,5 m, cor azul com boot. u 40      

3.5 Patch cord com 1,5 m, cor amarela com boot. u 30      

3.6 Patch cord 2,5m azul com boot. u 40      

3.7 Patch cord 2,5m azul com boot. u 20      

3.8 
Certificação dos pontos de rede, com apresentação de relatório 
técnico e identificação de todos os pontos de rede com 
etiquetas. 

u 54      

3.9 
Eletroduto rígido de PVC de 2" para infraestrutura de TI na 
cobertura, incluindo conexões, conduletes, caixas de passagem 
e fixação. 

m 36,00      

3.10 
Espiraflex metalizado de 2" (blindagem metálica) para 
passagem dos cabos UTP sobre a laje da cobertura, incluindo 
fixação. 

m 4,00      

3.11 
Caixa de  passagem de alumínio 30x30 cm, com tampa, para 
infraestrutura de TI sobre a laje da cobertura, incluindo fixação. 

u 1      
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3.12 
Eletroduto rígido de PVC de 1 1/2" para infraestrutura de TI na 
cobertura, incluindo conexões, conduletes, caixas de passagem 
e fixação. 

m 24,0      

3.13 
Espiraflex metalizado de 1 1/2" (blindagem metálica) para 
passagem dos cabos UTP sobre a laje da cobertura, incluindo 
fixação. 

m 5,0      

3.14 
Eletroduto rígido de PVC de 3/4" para infraestrutura de TI na 
cobertura, incluindo conexões, conduletes, caixas de passagem 
e fixação. 

m 3,0      

3.15 
Espiraflex metalizado de 3/4" (blindagem metálica) para 
passagem dos cabos UTP sobre a laje da cobertura, incluindo 
fixação. 

m 4,0      

3.16 
Eletroduto metálico pesado galvanizado de 1" para 
infraestrutura elétrica, incluindo conexões, conduletes, caixas 
de passagem e fixação. 

m 12,0      

3.17 
Eletroduto metálico leve galvanizado de 3/4" para infraestrutura 
elétrica, incluindo conexões, conduletes, caixas de passagem e 
fixação. 

m 3,0      

3.18 
Eletroduto rígido de PVC de 1" para infraestrutura de TI na 
cobertura, incluindo conexões, conduletes, caixas de passagem 
e fixação. 

m 36,0      

3.19 
Espiraflex metalizado de 1" (blindagem metálica) para 
passagem dos cabos UTP sobre a laje da cobertura, incluindo 
fixação. 

m 6      
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  DO ESTADO DE SÃO PAULO 

  

                    

  

ITEM SERVIÇOS 

U
n
id

a
d
e

 

Q
T

D
. 

VALORES (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

SOMA 
Material 

Mão de 
Obra 

Material 
Mão de 
Obra 

3.20 
Rack de piso - padrão 19" 36U, completo, incluindo guias para 
cabos e uma régua de tomadas - gabinete aberto 

u 1      

3.21 bandeja para rack de torre 19" u 1      

3.22 
Adaptação da entrada para telefonia, incluso fixação de 
bengala de 1 1/2" no poste. 

u 1      

3.23 Conector RJ45 fêmea com base e espelho u 4      

3.24 Cabo CI20 m 27,0      

  
        4 AR CONDICIONADO         

4.1 

Fornecimento  e instalação de equipamentos de ar-
condicionado tipo split de 24.000 BTU/h (condensadora e split) 
com controle remoto, incluindo infraestutura (tubulações 
frigorígenas, elétrica e suportes). 

u 1      

4.2 

Fornecimento  e instalação de equipamentos de ar-
condicionado tipo split de 7.000 BTU/h (condensadora e split) 
com controle remoto, incluindo infraestutura (tubulações 
frigorígenas, elétrica e suportes). 

u 1      

4.3 
Remoção e instalação de equipamentos de ar-condicionado, 
incluindo condensadora, evaporadora e respectivos drenos. 

u 6      
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ITEM SERVIÇOS 

U
n
id

a
d
e

 

Q
T

D
. 

VALORES (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

SOMA 
Material 

Mão de 
Obra 

Material 
Mão de 
Obra 

5 REFORÇO ESTRUTURAL  

5.1 
Fornecimento e instalação de viga em perfil metálico estrutural 
para apio de laje 

m 4,2      

5.2 Colunas de concreto armado para apoio da viga metálica u 2      

5.3 Base para colunas e recuperação do piso e contrapiso u 2      

5.4 Acabamento em gesso ("boneca") m 4,0      

  
 

      
 6 CONTRUÇÃO SALA TÉCNICA  

6.1 Demolição alvenaria m
2
 3,6      

6.2 
Remoção revestimento cerâmico das paredes, incluindo 
remoção das prateleiras. 

m
2
 54,0      

6.3 Remoção revestimento cerâmico do piso m
2
 43,0      

6.4 
Revestimento cerâmico para as paredes (azulejo) 30x20 cm 
branco, incluindo argamassa colante, rejunte e cantoneira de 
alumínio. 

m
2
 43,0      

6.5 
Piso cerâmico 45x45 cm, PEI 5,  incluso argamassa colante e 
rejunte. 

m
2
 5,0      

6.6 
Fornecimento e montagem de piso elevado telescópico com 
acabamento para  sala técnica. 

m
2
 5,0      
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U
n
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Q
T

D
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UNITÁRIO TOTAL 

SOMA 
Material 

Mão de 
Obra 

Material 
Mão de 
Obra 

6.7 
Fornecimento e asssentamento de soleira de granito 0,16 x 1,0 
m, incluindo rejunte. 

u 1,0      

6.8 
Remoção bancada com reaproveitamento, incluindo tampo de 
granito. 

u 1,0      

6.9 Reboco desempenado com espuma m
2
 28,0      

6.10 
Fornecimento e instalação de quadro de telefonia  chumbado 
com porta, dimensões mínimas 40 x 40 cm, contendo um bloco 
krone - QDT 

u 1      

6.11 Fornecimento e assentamento de eletroduto corrugado de 3/4" m  15,0      

6.12 Fornecimento e assentamento de eletroduto corrugado de 1" m  7,5      

6.13 Fornecimento e assentamento de caixa de PVC 4"x4" u 3,0      

6.14 Fornecimento e assentamento de caixa de PVC 4"x2" u 4,0      
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ITEM SERVIÇOS 

U
n
id

a
d
e

 

Q
T

D
. 

VALORES (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

SOMA 
Material 

Mão de 
Obra 

Material 
Mão de 
Obra 

7 FINALIZAÇÃO DA REFOMA  

7.1 
Limpeza final de obra com equipamento para hidrojateamento, 
incluindo caixas de inspeção. 

u 1,0      

7.2 
Apresentação de projeto PGRCC para remoção e destinação 
de entulho. 

m3 12,0      

7.3 Limpeza caixa d´água de 500 L u 3      

7.4 Aparar grama do jardim m
2
 88,0      

VALOR TOTAL GERAL, SEM BDI (R$)  

BDI (R$)  

VALOR TOTAL GERAL, COM BDI (R$)  

 

 

Valor Total Geral, com BDI por extenso: __________________________________________________ 

Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços 
constante no Memorial Descritivo, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos 
Serviços. 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos envelopes. 
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Prazo de garantia:  

a) Equipamentos/Materiais: ___ (_____) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo 
(mínimo de 12 meses ou conforme padrão do fabricante se esta for maior);  

b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

 

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - 
Anexo II do Edital. 

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação 
desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro. 

 

São Paulo, em ____ de ________________ de 2019. 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

Nome do representante: _____________________________________ 

RG do representante: _____________________________________ 
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ANEXO IV  
 MINUTA DE CONTRATO 

 
 
Contrato nº 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO E A EMPRESA _________ (EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL, 
quando for o caso) PARA ADAPTAÇÃO DE 
IMÓVEL QUE ABRIGARÁ A UNIDADE 
REGIONAL DE ITUVERAVA (UR-17) DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - TCESP.  

 
 
 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, inscrito no CNPJ sob nº 
50.290.931/0001-40, com sede na Avenida Rangel Pestana nº 315, Centro, São 
Paulo, Capital, representado, pelo Senhor Diretor Técnico do Departamento Geral de 
Administração, Senhor Carlos Eduardo Corrêa Malek, RG nº _________________ e 
CPF nº ________, conforme delegação de competência fixada pelas Resoluções no 
1/97 publicada no D.O.E. de 08/03/97, e no 4/97 publicada no D.O.E. de 20/03/97,  e 
pelo Ato nº 1.917/15 publicado no DOE de 8 de outubro de 2015, de ora em diante 
designado CONTRATANTE, e a empresa ______________________(em 
recuperação judicial/extrajudicial, quando for o caso), inscrita no CNPJ/CPF sob nº 
_________________, com sede/domicílio _______________, nº ____, _______ - __, 
representada na forma de seu estatuto/contrato social pelo Senhor _________, RG nº 
________ e CPF nº ___________, na qualidade de vencedor(a) da Tomada de 
Preços nº 03/19, doravante denominado(a) CONTRATADA, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, firmam o presente contrato, 
autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente nos autos do SEI 
Processo nº 4369/2019-18, com as seguintes cláusulas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  
 OBJETO 

 

1.1- Contratação de empresa especializada para adaptação de imóvel que abrigará a 
Unidade Regional de Ituverava (UR-17) do CONTRATANTE. 

1.2- Consideram-se partes integrantes deste contrato, como se nele estivessem 
transcritos, os seguintes documentos: 

a) Edital da Tomada de Preços nº 03/19 e seus Anexos; 

b) Proposta de ___ de _________ de 2019, apresentada pela CONTRATADA. 

c) Ata da sessão da Tomada de Preços nº 03/19. 
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1.3- LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Futura sede da Unidade Regional 
de Ituverava (UR-17) – localizada na Rua Dom Pedro I, 520 - bairro Estância do Sol 
– Ituverava/ SP - CEP 14.500-000. 

1.4- A execução dos serviços será feita sob regime de empreitada por preço global. 

1.5- O valor inicial atualizado deste contrato poderá sofrer, nas mesmas condições, 
acréscimos ou supressões nos termos do artigo 65, § 1° da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA  
 VALOR E RECURSOS FINANCEIROS  

 
2.1- O valor total do presente contrato é de R$ __________ (________________). 

2.2- A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados na 
Funcional Programática: 01. 032. 0200.1361, Elemento: 4.4.90.51.30. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA  
VIGÊNCIA, PRAZOS DE EXECUÇÃO, PARA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA 

INÍCIO DOS SERVIÇOS, DOS TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E 
DEFINITIVO E GARANTIA DO OBJETO 

 
 

3.1- A vigência deste contrato inicia-se com a publicação de seu extrato no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, encerrando-se na data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo. 

3.2- A Autorização para Início dos Serviços será expedida em até 10 (dez) dias, 
após a entrega pela CONTRATADA da documentação exigida na Cláusula 4.2 deste 
contrato, caso seja aprovada.  

3.2.1- A entrega da documentação se dará em até 10 (dez) dias corridos da 
publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo do extrato deste contrato. 

3.3- O prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos, conforme 
Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, 
contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos 
Serviços. 

3.4- O prazo para emissão do Termo de Recebimento Provisório será de 10 (dez) 
dias contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão 
total do objeto, e o prazo para emissão do Termo de Recebimento Definitivo será 
de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, contanto que cumpridas as 
condições dispostas no Memorial Descritivo, Anexo II do Edital, e neste contrato. 
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3.5- O prazo de garantia dos serviços é de 60 (sessenta) meses, e dos 
equipamentos/materiais é de ___ (____) meses, contados da data de expedição do 
Termo de Recebimento Definitivo.  

 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, 

EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL E SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES  
 

4.1- O objeto deverá ser executado conforme as especificações e condições 
estabelecidas no Memorial Descritivo – Anexo II do Edital e serão recebidos por 
Comissão de Fiscalização designada pelo CONTRATANTE que expedirá a 
Autorização para Início dos Serviços, os Atestados de Realização dos Serviços 
e os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo; 

4.1.1- Somente serão expedidos os termos de recebimento se o objeto estiver 
plenamente de acordo com as disposições constantes no Memorial Descritivo do 
Edital e na proposta comercial apresentada pela CONTRATADA. 

4.1.2- Correrão por conta da CONTRATADA, as despesas para efetivo atendimento 
ao objeto licitado tais como materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução. 

4.1.3-  Os Atestados de Realização dos Serviços e os Termos de Recebimento 
Provisório e Definitivo serão expedidos com base nos serviços efetivamente 
executados e medidos, respeitados os limites estabelecidos no Cronograma Físico-
Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, Anexo II do Edital, e com 
observância, no que couber, das disposições na Ordem de Serviço GP-02/2001, 
Anexo IX do Edital, expedida pelo CONTRATANTE. 

4.2- A CONTRATADA deverá apresentar para a Comissão de Fiscalização, antes 
do início dos serviços e em até 10 (dez) dias corridos da publicação no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo do extrato deste contrato, os seguintes documentos: 

4.2.1- Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT, com base no valor total do contrato e ART´s ou 
RRT´s dos corresponsáveis pelas áreas de atuação; 

a) A Contratada deverá apresentar, no início dos serviços de elétrica,  Anotação 
de Responsabilidade Técnica – ART pelo projeto executivo de elétrica, e cópia do 
CREA do responsável, nos termos do subitem 2.5 do Memorial Descritivo; 

4.2.2- A Contratada deverá indicar responsável técnico, que acompanhará e 
coordenará os trabalhos, com competência técnica para o artigo 7º da Resolução nº 
218 de 29/06/73 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA ou para 
o artigo 2º da Resolução nº 21 de 05/04/12 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 
CAU; 

4.2.3- Comprovante de contratação de seguro de responsabilidade civil com 
importância assegurada correspondente a 10% do valor deste contrato, com vigência 
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idêntica ao período de execução dos serviços, para ressarcimento de danos materiais 
e pessoais, válido durante a execução dos serviços, inclusive prorrogações, se 
houver, bem como de seguro de risco de engenharia em 100% do valor contratual. 

4.3- A Comissão de Fiscalização terá 10 (dez) dias para analisar os documentos 
entregues e emitir a Autorização para Início dos Serviços, caso seja aprovada. 

4.4- Nos termos do disposto no Memorial Descritivo, a CONTRATADA deverá 
apresentar para a Comissão de Fiscalização em até 5 (cinco) dias úteis da data da 
emissão da Autorização para Início dos Serviços, os seguintes documentos: data 
indicada 

 

4.4.1- Cronograma detalhado de execução envolvendo todos os aspectos 
quantitativos e qualitativos para discussão e avaliação junto à Comissão de 
Fiscalização, ficando sujeito à aprovação desta. Durante a execução dos serviços o 
planejamento em discussão deverá ser atualizado, seja quanto à sua progressão 
como quanto aos ajustes necessários; 

4.4.2- Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC); 

4.4.3- Rol da equipe técnica (responsável técnico residente e colaboradores com a 
respectiva indicação de função/atividade), acompanhado dos documentos trabalhistas 
de cada um dos citados. Esta listagem deverá ser mantida atualizada e, a cada 
alteração, os novos documentos devem ser encaminhados com 48 horas de 
antecedência à apresentação do novo colaborador. 

4.5- O prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos, conforme 
Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, 
contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos 
Serviços. 

4.6- Constatadas irregularidades no objeto, a Comissão de Fiscalização, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis poderá rejeitá-lo no todo ou em parte se não 
corresponder às especificações do Memorial Descritivo do Edital, determinando sua 
substituição/correção; 

4.6.1- As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento por ela da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente ofertado, exceto quando a irregularidade for 
justificadamente considerada de caráter grave ou urgente, hipótese em que poderá 
ser fixado prazo menor; 

4.6.2- Eventuais pedidos para prorrogação de prazo de execução ou para 
saneamento de irregularidades, desde que devidamente justificados, deverão ser 
apresentados por escrito à Comissão de Fiscalização e serão apreciados pelo 
Diretor Geral de Departamento, que os decidirá.  

a) Os pedidos de prorrogação deverão ser submetidos com a devida 
antecedência, considerando o tempo necessário para o trâmite processual e para que 
não haja paralisação das atividades pela CONTRATADA.   
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4.7- Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório 
contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços 
efetivamente realizados, conforme Cronograma Físico-Financeiro constante do 
Memorial Descritivo. 

4.8- As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os 
seguintes procedimentos: 

4.8.1- A Comissão de Fiscalização solicitará à CONTRATADA, na hipótese de 
recusas e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a 
emissão da nota fiscal/fatura; 

4.8.2- Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados 
da seguinte forma: 

a) O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos percentuais de 
desembolso relativos ao valor total contratado, definidos no Cronograma Físico-
Financeiro, às correspondentes quantidades de serviços efetivamente executados, 
descontadas as importâncias relativas às quantidades de serviços recusados; 

b) Os serviços recusados, depois de refeitos e aceitos pela Comissão de 
Fiscalização, serão somados à medição dos serviços do mês seguinte. 

4.8.3- Após a conferência e aprovação dos quantitativos e valores apresentados, a 
Comissão de Fiscalização comunicará a CONTRATADA, no prazo de 3 (três) dias 
úteis contados do recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizará a emissão 
da correspondente nota fiscal/fatura; 

4.8.4- As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, contra o 
CONTRATANTE, e apresentadas no prazo de 3 (três) dias úteis para a Comissão 
de Fiscalização; 
 
4.8.5- Recebidas as Notas Fiscais/Faturas, a Comissão de Fiscalização terá o prazo 
de 3 (três) dias úteis para emissão dos Atestados de Realização dos Serviços, 
enquanto não for comunicada a conclusão total do objeto nos termos da Cláusula 
4.9.1 deste Contrato. 
 
4.9- Executado, o objeto será recebido mediante termo circunstanciado assinado 
pelas partes: 

4.9.1-  Provisoriamente, após vistoria completa,_em 10 (dez) dias, contados da 
data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto; 

a) O recebimento provisório será caracterizado pela emissão do Termo de 
Recebimento Provisório, com expressa concordância em receber o objeto 
provisoriamente; 

b) Com a emissão do Termo de Recebimento Provisório, a Comissão de 
Fiscalização autorizará a emissão da correspondente nota fiscal/fatura pela 
CONTRATADA, a ser apresentada à Comissão de Fiscalização no prazo de 3 
(três) dias úteis a contar da data da autorização. 
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4.9.2- Definitivamente, em 60 (sessenta) dias do recebimento provisório; 

a) O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado desde que a Comissão de 
Fiscalização tenha aprovado a completa adequação do objeto aos termos 
contratuais. 

4.10- O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, 
na forma da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos serviços prestados. 

4.11- Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos 
deverão obedecer às Normas reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como: 

4.11.1- Normas de Segurança em Edificações do CREA - Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia; 

4.11.2- Normas de Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 

4.11.3- Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 

4.11.4- Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas 
autoridades governamentais, em âmbito municipal, estadual e federal e pertinentes à 
execução dos serviços ora contratados. 

4.12- Para a execução dos serviços correlatos ao sistema elétrico, à execução do 
cabeamento estruturado, para a instalação dos equipamentos de TI e de ar-
condicionado, para a instalação do piso laminado e montagem das divisórias de 
vidro, será permitida a subcontratação; 

4.12.1- A proposta de subcontratação, no ato da execução, deverá ser apresentada 
por escrito, e somente após a aprovação da Comissão de Fiscalização os serviços a 
serem realizados pela subcontratada poderão ser iniciados; 

4.12.2- O CONTRATANTE não reconhecerá qualquer vínculo com empresas 
subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessário, de natureza 
técnica, administrativa, financeira ou jurídica que decorra dos trabalhos realizados 
será mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que responderá por seu pessoal 
técnico e operacional e, também, por prejuízos e danos que eventualmente estas 
causarem. 

4.13- Havendo interesse no Atestado de Capacidade Técnica referente ao serviço 
executado, o CONTRATANTE o emitirá, ficando a cargo da CONTRATADA 
diligenciar nos moldes do artigo 58 da Resolução 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA, 
ou nos termos de disposição similar do CAU, para que o documento passe a gozar da 
eficácia necessária aos fins especiais a que eventualmente se destine.  

 

CLÁUSULA QUINTA 
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
5.1- Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem 
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que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais 
ampla e completa fiscalização sobre os serviços por Comissão de Fiscalização 
designada, podendo para isso: 

5.1.1- Exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo 
cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo-lhe, também realizar a 
supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliação 
periódica; 

5.1.2- Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, de funcionário da CONTRATADA que estiver sem 
uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, ou ainda que 
venha a faltar com urbanidade, apresente conduta imprudente ou negligente, ou que 
apresente imperícia técnica face às atividades em prática; 

5.1.3- Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, 
para comprovar o registro de função profissional, bem como toda a documentação 
apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE; 

5.1.4- Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material ou equipamento 
cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, 
equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades ou às 
normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. 

 
 
 

CLÁUSULA SEXTA  
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Além das obrigações e disposições constantes no Memorial Descritivo - Anexo II do 
Edital, a CONTRATADA obriga-se a: 

6.1- Atender, no que couber, aos dispositivos da Ordem de Serviço nº 02/2001 do 
CONTRATANTE, publicada no DOE em 30/05/2001. 

6.2- Manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições que 
culminaram em sua habilitação na fase da licitação. 

6.3- Fornecer mão de obra, maquinário, equipamentos, materiais, acessórios e tudo 
mais que for necessário ao pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume, 
qualidade e quantidades compatíveis para sua conclusão dentro do prazo 
estabelecido. 

6.4- Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da 
realização dos serviços que são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que 
responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores. 

6.5- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais 
resultantes da execução deste contrato. 

6.6- Responsabilizar-se pelo recolhimento e apresentação das respectivas ARTs 
referentes aos serviços.  

6.7- É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local dos 
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serviços, materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto 
pelo CONTRATANTE. 

6.8- Cumprir e observar que, constatada a existência de materiais inadequados no 
canteiro de serviços, a Comissão de Fiscalização oficiará a CONTRATADA para que 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas efetue a remoção destes. 

6.9- A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

6.10- Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachás e provendo-
os dos equipamentos de proteção individual - EPI’s. 

6.11- Estar ciente de que a Comissão de Fiscalização poderá, quando julgar 
necessário, exigir o respectivo certificado de qualidade dos componentes utilizados, 
relação dos fabricantes e respectivos endereços, comprovantes de compra, assim 
como seus tipos e características. 

6.12- A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá 
comprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela Comissão de Fiscalização e, ainda, na 
hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar 
imediatamente, por escrito, à Comissão de Fiscalização. 

6.13- Arcar com os custos pela realização de testes e ensaios (in loco ou em 
laboratório), quando necessários, requeridos pelas normas técnicas ou demandados 
pela Comissão de Fiscalização; 

6.14- A CONTRATADA deverá apresentar projeto executivo e respectivo “as built”, 
elétrica e TI, em arquivo formato DWG, nos termos do subitem 1.1.1 do Memorial 
Descritivo, Anexo II do Edital. 

6.15- A Contratada, antes do início dos trabalhos, deverá emitir relatório fotográfico e 
manter registro fotográfico durante a execução dos serviços. 

6.16- A CONTRATADA será responsável pela emissão de laudos de conformidade 
para apresentação junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. 

 
 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

7.1- Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições, preços e prazos 
pactuados. 

7.2- Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato por uma Comissão de 
Fiscalização formalmente designada. 

7.3- Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução do 
objeto. 
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CLÁUSULA OITAVA  
GARANTIA CONTRATUAL 

 

8.1- Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA 
efetivou, conforme diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatório, a garantia 
correspondente à R$ ___________ (________________) equivalentes a 5% (cinco 
por cento) do valor total deste contrato. 

8.2- A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo e, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente.  

8.3- Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, 
incluindo a indenização de terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de 
correspondência simples, obrigar-se-á a repor ou completar o seu valor, no prazo 
máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da 
referida notificação.  

8.4- Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a 
qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA.  

 
 
 

CLÁUSULA NONA  
 PAGAMENTO  

 

9.1- Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará os documentos de 
cobrança para a Comissão de Fiscalização. 

9.2-  Os pagamentos serão efetuados mensalmente pela Tesouraria do 
CONTRATANTE, com base nos serviços efetivamente executados e medidos, 
respeitados os limites estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro – constante 
do Anexo II do Edital, mediante a comprovação do recolhimento de encargos e 
tributos referentes aos serviços prestados (quando aplicável, INSS, FGTS e ISSQN), 
observando-se, no que couber, o previsto na Ordem de Serviço GP Nº 02/2001 do 
CONTRATANTE;  

9.2.1- Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente 
bancária, em nome da CONTRATADA no Banco do Brasil S.A., em 15 (quinze) dias 
após a emissão do(s) Atestado(s) de Realização dos Serviços ou do Termo de 
Recebimento Provisório, conforme o caso, desde que tenha sido certificado pela 
Comissão de Fiscalização o recolhimento dos encargos e tributos referidos na 
Cláusula 9.2. 

9.3- A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e 
encerramento em dias de expediente no CONTRATANTE. 

9.4- Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o 
pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente. 
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9.5- Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 
apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.  

9.6- Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será 
interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova 
contagem somente após a regularização da documentação fiscal. 

9.7- Quando for constatada qualquer irregularidade na nota fiscal/fatura, será 
imediatamente solicitada à CONTRATADA carta de correção, quando couber, ou 
ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada para a Comissão de 
Fiscalização no prazo de 2 (dois) dias.  

9.8- Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o 
prazo para pagamento será recontado a partir da data da sua apresentação.  

9.9- Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de registros 
em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo de Crédito não Quitados de 
Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL”. 

9.10- Quando da emissão da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá destacar o 
valor das retenções dos tributos cabíveis. 

9.11- O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no 
Município onde os serviços estão sendo executados em consonância com as 
disposições contidas na Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003. 

9.12- No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, 
deverá apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu 
administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa jurídica, do 
profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano 
de recuperação judicial. 

9.13- No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, 
junto com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de 
que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 

9.14- A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 9.12 e 9.13 
assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou 
pagamentos seguintes. 

9.15- Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das 
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá 
correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como 
juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata 
tempore”, em relação ao atraso verificado. 
 
9.16- Não será considerado atraso no pagamento, as retenções efetuadas em virtude 
da aplicação da Resolução nº 5, de 1º de setembro de 1993, alterada pela Resolução 
nº 3/2008. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 

RESCISÃO E SANÇÕES 
 

10.1- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a 
ocorrência da hipótese prevista nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994, 
autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, o contrato, 
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável ainda, o disposto nos 
artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal. 

 

10.2- Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
na Resolução nº 5, de 1º de setembro de 1993, alterada pela Resolução nº 3/2008, 
do CONTRATANTE, que a CONTRATADA declara conhecer integralmente. 

 

10.3- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os 
direitos do CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e 
na legislação que rege a licitação. 

 

10.4- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a 
responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto 
ou pela inadimplência. 

 

10.5- A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o 
ressarcimento dos prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela 
CONTRATADA. 

 

10.6- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação 
judicial, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem 
prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

 

10.7-  No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação 
extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata 
rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
FORO 

 
 

11.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é 
o Foro Central da Capital do Estado de São Paulo. 

 
 
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins 
de direito. 
 

São Paulo, em __ de _________ de 2019. 
 
 
 
 

P/ CONTRATANTE 
 
 

 
P/ CONTRATADA 

 
 
Testemunhas: 
 
 
___________________________                 _____________________________ 
Nome:                                                            Nome: 
RG nº:                                                            RG nº: 
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ANEXO “A” AO CONTRATO 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATADA: 

CONTRATO N°: 

SEI PROCESSO nº 4369/2019-18 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para adaptação de imóvel que 
abrigará a Unidade Regional de Ituverava (UR-17) do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo - TCESP. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  

1. Estamos CIENTES de que:  
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 
eletrônico;  

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento 
no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em 
consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, 
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;  

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de 
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.  

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação;  
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 

São Paulo, em __ de __________ de 2019. 
 

CONTRATANTE 
Carlos Eduardo Corrêa Malek - Diretor Geral de Administração 
E-MAIL INSTITUCIONAL:  
E-MAIL PESSOAL: 
Assinatura: 
 
CONTRATADA 
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA - Cargo 
E-MAIL INSTITUCIONAL: 
E-MAIL PESSOAL: 
Assinatura: 
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ANEXO V 

CARTA CREDENCIAL 
 

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Referência: Tomada de Preços nº 03/19 
 

 

Pelo presente, designo o Sr. ___________________________, portador do RG nº 

_____________________ para representante da empresa __________________, 

CNPJ: _______________, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em 

tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, 

classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de 

habilitação e à proposta por nós apresentadas para fins de participação na licitação 

em referência. 

 

São Paulo, em __ de __________ de 2019. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

Nome do Representante: 

RG do Representante nº: 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
                         DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas 

previstas no ato convocatório, que a empresa 

_________________________________________(denominação da pessoa jurídica), 

CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem 

como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos 

do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista somente para efeito 

de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei complementar, 

no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 03/19, realizado pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. 

 
 

São Paulo, em ____ de ________________ de 2019. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
Nome do representante:_____________________________________  
 
RG do representante:_______________________________________  
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ANEXO VII 
MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES 

(FASE HABILITAÇÃO) 
 

 

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa 

__________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante da 

Tomada de Preços nº 03/19, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

DECLARO sob as penas da lei: 

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII 
do artigo 7º da Constituição Federal;  

b) Que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, 
para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do 
Estado de São Paulo; 

c) Estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), 
impede(m) a contratação com este Tribunal de Contas;  

d) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao 
TCESP, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução 
do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a 
empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, conforme Termo de Ciência e de Notificação, Anexo “A” ao Contrato; 

e) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no 
momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do 
administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do 
profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou 
documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação 
judicial está sendo cumprido; 

f) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no 
momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de 
que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas. 
 
 

   São Paulo, em ____ de ________________ de 2019. 
 

 

                              _______________________________________ 

                                    Nome e assinatura do representante legal 

                                    RG nº ...................  
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ANEXO VIII 

RESOLUÇÃO nº 5/93* 

TC-A -16.529/026/93 – de 1/9/93 
PUBLICADA no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 2 de setembro de 1993. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais e, tendo como fundamento a regra do artigo 115 da Lei nº. 8.666/93, considerando a 
faculdade de expedir normas para a realização de seus procedimentos licitatórios; considerando que a 
Lei nº. 8.666/93, ao se referir à multa o faz genericamente; 
Considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros para a aplicação da sanção. 

RESOLVE baixar a presente resolução, na conformidade seguinte: 

Artigo 1º - A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº. 
8.666/93, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obedecerá ao disposto nesta 
Resolução. 

Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as 
seguintes penalidades: 

I -  Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 
II -  Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo 

fim. 

Artigo 3º - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de 
materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da 
Lei 10.520/02, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a 
partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 

I -  Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e 
II -  Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º 

(quadragésimo quinto) dia de atraso. 

Parágrafo único - A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total 
ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no 
edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no artigo quarto desta resolução. 

Artigo 4º - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA as seguintes penalidades: 

I -  Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou  
II -  Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 

Artigo 5º - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela administração do 
Tribunal de Contas do Estado de são Paulo, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da intimação. 

Parágrafo único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a 
aplicação da multa prevista no Artigo 4º desta Resolução, considerando-se a mora, nesta hipótese, a 
partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput" deste artigo. 

Artigo 6º - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de material 
somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente. 

Artigo 7º - As multas referidas nesta resolução não impedem a aplicação de outras sanções 
previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02. 

§ 1º -  Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a 
inexecução parcial, o Tribunal reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a 
CONTRATADA tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa. 

§ 2º -  Caso a CONTRATADA tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da 
multa, será retida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior. 

§ 3º -  Se este Tribunal decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à 
CONTRATADA devidamente corrigido pelo IPC-FIPE. 

Artigo 8º - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão constar em todos os procedimentos 
licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

Artigo 9º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

* Atualizada pela Resolução nº. 03/08, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 4 de setembro de 2008. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  

ANEXO IX 
ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 02/2001 

PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PODER LEGISLATIVO, EM 30/05/2001, PÁG. 35. 

TCA - 29.863/026/00 

Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, o parágrafo 2º do artigo 71 da Lei Federal 
8666/93, com a redação determinada pela Lei nº 9032, de 28.04.95. 
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais 
conferidas pelo artigo 2º, inciso XXIII da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, c/c o 
artigo 24 do Regimento Interno; 
Considerando o disposto no artigo 23 da Lei nº 9711, de 20.11.98, que alterou a redação do artigo 31 
da Lei nº 8212, de 24.07.91; 
Considerando as normas do Decreto nº 3.048, de 06.05.99, que “Aprova o Regulamento da Previdência 
Social e dá outras providências”, especialmente aquelas previstas em seu artigo 219 e §§; 
Considerando o dever importo por tais normas à Administração; e 
Considerando, finalmente, caber à Administração exigir do contratado a comprovação do 
adimplemento das obrigações previdênciárias relativas ao objeto da avença, de modo a prevenir 
eventual responsabilidade solidária que, quanto a estas, lhe possa recair 

RESOLVE 
Regulamentar o artigo 71, § 2º da Lei Federal nº 8666/93, com a redação determinada pela Lei 
9032/95, nos rigorosos termos que seguem, aplicáveis aos contratos em que este Tribunal figurar 
como Contratante. 

Art. 1º - Por força do contido no artigo 31 e §§ da Lei nº 9711/95, c/c o artigo 219, § 3º do Decreto 
3048/99, este Tribunal deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de 
prestação dos serviços ali enumerados, para recolhimento, no prazo legal e regulamentar, em nome da 
Empresa CONTRATADA. 

Art. 2º - Não se emitirá atestado de realização dos serviços sem prévia verificação, pelo Gestor do 
Contrato, do efetivo cumprimento das regras desta Ordem de Serviço. 
Parágrafo Único – O atestado a que se refere o caput será assinado por todos os membros da 
Comissão de Fiscalização do Contrato, incluído o gestor. 

Art. 3º - A CONTRATADA deverá apresentar para a Comissão de Fiscalização: 

I- Cópia autenticada da carteira de trabalho, devidamente registrada, dos empregados que prestam 
serviços vinculados ao contrato. 

II- Inscrição dos empregados e respectivos recolhimentos mensais previdenciários. 

III- Comprovante dos recolhimentos regulares do FGTS. 

IV- Comprovantes de: 
a) EPI´s – Equipamento de proteção individual 
b) Saúde Ocupacional 
c) Seguro de Vida 
d) Uniforme de Empresa 

Art. 4º - No caso de contratação envolvendo execução de obras: 

I- Incumbe à CONTRATADA, juntamente com a Comissão Técnica de Fiscalização, providenciar: 
a) inscrição da obra no posto do INSS, e informação sobre o valor para obtenção da CND – Certidão 
Negativa de Débitos da obra CONTRATADA. 
b) Cadastro da obra e Alvará de Construção junto à Municipalidade. 
c) Custo previsto do ISS – Imposto sobre Serviço 

II- A CONTRATADA providenciará, durante a execução contratual, comprovantes de: 
a) Recolhimento de caução, ou, no caso de aditamento, sua complementação, quando exigida a 
garantia. 
b) Recolhimentos de seguros de Riscos de Engenharia, de Vida e outros previstos contratualmente. 
c) Recolhimento da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica (para projetos, obras, etc.). 
d) Recolhimento mensal do ISS para fins de “Habite-se”. 

Parágrafo Único – Somente se emitirá Termo de Recebimento Definitivo da obra mediante obtenção e 
apresentação, pela CONTRATADA, da CND e do Habite-se. 

Art. 5º - Os instrumentos convocatórios deverão, doravante, obrigatoriamente, fazer menção a esta 
Ordem de Serviço para que dela tenham ciência os interessados em contratar com o Tribunal. 

Art. 6º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, sem prejuízo das 
disposições constantes das Ordens de Serviço 1/83 e 1/89, revogadas as disposições em contrário. 


